

大阪府営東大阪新上小阪住宅民活プロジェクトモニタリング結果について

特定事業契約書に基づき、大阪府営東大阪新上小阪住宅民活プロジェクトの基本設計、実施設計、撤去工事、建設工事についてモニタリングしました。

その結果、事業契約書、入札説明書等、設計図書及び民間事業者提案に従い実施されていることを確認しました。

具体的な確認は以下のとおりです。

- ・撤去工事の完了確認（平成 20 年 8 月）
- ・基本設計及び実施設計の完了確認（平成 21 年 8 月）
- ・工事監理者から月 1 回の定例報告内容の確認
- ・定期的に工事の進捗状況の現地確認
- ・事業者による竣工検査等の報告の確認（平成 22 年 12 月）
- ・発注者による竣工確認（平成 22 年 12 月）