

大阪府営吹田竹見台住宅民活プロジェクト(第1工区)モニタリング結果について

特定事業契約書に基づき、大阪府営吹田竹見台住宅民活プロジェクト（第1工区）の基本設計、実施設計、撤去工事、建設工事及び入居者移転支援業務についてモニタリングしました。

その結果、事業契約書、入札説明書等、設計図書及び民間事業者提案に従い実施されていることを確認しました。

具体的な確認は以下のとおりです。

- 基本設計及び実施設計の完了確認（平成23年9月）
- 撤去工事の完了確認（平成23年5月）
- 入居者移転支援業務に関する月1回の定例報告内容の確認
- 工事監理者から月1回の定例報告内容の確認
- 定期的な工事の進捗状況の現地確認
- 事業者による竣工検査等の報告の確認（平成25年1月）
- 発注者による竣工確認（平成25年1月）