

大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクトモニタリング結果について

特定事業契約書に基づき、大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクトの基本設計、実施設計、撤去工事、建設工事、入居者移転支援業務についてモニタリングしました。

その結果、事業契約書、入札説明書等、設計図書及び民間事業者提案に従い実施されていることを確認しました。

具体的な確認は以下のとおりです。

- ・基本設計及び実施設計の完了確認（平成19年3月）
- ・アスベスト処理の確認（平成18年9月）
- ・撤去工事の完了確認（平成18年11月）
- ・入居者移転支援業務の支払い状況等の書類確認（平成19年12月、平成21年3月）
- ・工事監理者から月1回の定例報告内容の確認
- ・定期的に工事の進捗状況の現地確認
- ・事業者による竣工検査等の報告の確認（平成20年11月）
- ・発注者による竣工確認（平成20年11月）