

■ 目標値未達成の要因について

法人名 公益財団法人 大阪府都市整備推進センター

〔1〕

成果測定指標	単位	R3年度目標値	R3年度実績値	目標値との差
近隣センター業務の地元市引き渡し箇所数	箇所	2	0	△2

未達成の要因		要因分析（要因と考える根拠）					要因分析を踏まえた今後の対応	
①	引き渡しに必要な関係者の合意が得られなかった。	地元店舗の地権者により再整備検討が進められていたことや引き渡し後の駐車場の管理方法について堺市と地元駐車場管理組合との間で調整ができなかったことなどから、引き渡しに必要な地元関係者の合意が得られなかった。					堺市と互いに協力し、引き渡しに必要な地元関係者の合意を得るよう努める。	
	項目名	—	R3当初想定値	—	実績値	—		
②								
	項目名		R3当初想定値		実績値			
③								
	項目名		R3当初想定値		実績値			

■ 目標値未達成の要因について

法人名 公益財団法人 大阪府都市整備推進センター

〔2〕

成果測定指標	単位	R3年度目標値	R3年度実績値	目標値との差
まちづくり初動期活動に対する助成件数	件	12	10	△2

未達成の要因		要因分析（要因と考える根拠）						要因分析を踏まえた今後の対応
①	応募団体の減	新型コロナウイルス感染拡大の影響で地域住民の集会開催等が困難なため、まちづくり活動に関する検討、意思決定が進みにくい状況であったことなどから、例年に比べ特に案件の応募が低調だった。						<p>地域のまちづくり活動に詳しい市町村を通じて新規案件の掘り起こしを図るため、市長会・町村長会におけるPRや市町村を巡回してのまちづくり担当部署への説明等制度周知を強化し、件数増を図る。</p>
	項目名	まちづくり初動期活動に対する助成件数	R3当初想定値	12	実績値	10	差	
②								
	項目名		R3当初想定値		実績値		差	
③								
	項目名		R3当初想定値		実績値		差	

■ 目標値未達成の要因について

法人名 公益財団法人 大阪府都市整備推進センター

〔経〕

成果測定指標	単位	R3年度目標値	R3年度実績値	目標値との差
管理経費（法人管理部門）の抑制	千円	202,800	225,051	22,251

未達成の要因		要因分析（要因と考える根拠）					要因分析を踏まえた今後の対応	
①	事業部門から法人管理部門への人員配置の見直しによる法人管理部門の人件費の増加	令和2年4月の(公財)大阪府都市整備推進センターと(一財)タウン管理財団の統合により組織体制が拡大し3事務所（堺筋本町オフィス、北千里オフィス、阪南事業所）となったことによる管理事務の整理統合・強化のため、北千里オフィス（旧タウン管理財団）の人員を堺筋本町オフィス（都整センター）へ配置転換したこと及び令和2年度末の退職により欠員となっていた総務課職員を補充したことにより、法人管理部門の人件費が増加したため					引き続き、効率的・機動的な組織体制の構築に向け、必要に応じて、組織の見直しを図っていく	
	項目名	—	R3当初想定値	—	実績値	—		
②								
	項目名		R3当初想定値		実績値			
③								
	項目名		R3当初想定値		実績値			