



# Medical Gate (メディカルゲート) II期構築案

別紙3

II期構築スケジュール案						
時期 項目	R1年度	R2年度(2020年度)		R3年度(2021年度)		R4年度(2022年度)
マイルストーン	ベンダー調整	II期システム 構想策定	II期システ ム仕様書	II期入札	II期開発	試験運用
				I期拡張 設計	I期拡張 開発	II期連携テスト 5C医事連携稼働

