


③ 工事の進捗状況(報告) 夢洲関連事業推進に向けた検討体制 ・ 万博工事の今後の予定

夢洲万博関連事業等推進連絡会議(2022年(令和4年)5月10日に設置)

【目的】万博会場整備やインフラ整備等の推進に向けた総合調整
 【構成】会長: 内閣総理大臣補佐官 座長: 大阪市副市長 (事務局: 大阪市)
 委員: 内閣官房副長官補付内閣審議官、内閣官房万博推進本部事務局次長、経済産業省商務・サービス審議官、国土交通省総合政策局長、国土交通省港湾局長、万博協会副事務総長、大阪府副知事、(大阪府市特別顧問)

夢洲万博関連事業等連絡会議 幹事会 ※ 令和4年11月下旬、令和5年3月に幹事会開催予定



万博工事の今後の予定

- 基盤整備
 - ・6月下旬 業者契約
 - ・8月23日より毎月 工事連絡調整WG参画
 - ・現在、測量、土質調査を実施中 ・10月より整地・インフラ工事開始

- 建築工事
 - ・8月上旬 業者契約(主要3工区)
 - ・令和4年度に実施設計
 - ・令和5年度から工事