

平成 28 年 2 月 10 日

今後の検討の進め方

■ 第 1 回（平成 28 年 2 月 10 日）

- 内閣府における長周期地震動の検討について
- 咲洲地区における地震動の作成手法について
- 今後の検討の進め方について

■ 第 2 回（平成 28 年 5 月頃）

- 咲洲地区における長周期地震動について

■ 第 3 回

- 長周期地震動対策に関する各種工法について

■ 第 4 回

- 咲洲庁舎で考えられる長周期地震動対策について

※ 夏頃をめどに整理。

（注）現時点での目標であり、今後変更があり得る。