

橋梁・横断歩道橋
個別施設計画

【大阪府】

令和6年9月

目 次


1. はじめに
 - 1) 背景
 - 2) 目的
2. 対象施設
3. 計画期間
4. 優先順位の考え方
5. 個別施設計画の状態
6. 対策内容と費用縮減効果

1. はじめに

1) 背景

大阪府では、令和6年9月時点で橋長2m以上の橋梁約2,400橋を管理している。管理橋梁の多くが1970年（昭和45年）大阪万博開催に向けて架設されており、全国と比較すると、大阪府の架設橋梁数のピークは5年程度早くなっている。

管理橋梁を橋梁種別で分類すると、鋼橋が20%、コンクリート橋（PC橋、RC橋）が76%、石橋などの橋梁が4%となっており、全橋梁に占めるコンクリート橋の割合が全体の約8割となっている。



2) 目的

施設の高齢化に伴い、大阪府では平成27年3月に「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」を策定し、道路分野では「行動計画」として『道路施設寿命化計画』を定め、適正な維持管理に向けた取組を進めてきた。

橋梁については、『道路施設長寿命化計画』に基づいて、点検・診断を行い、計画的な予防保全型の維持管理を行い、施設の延命化を目指す。

2. 対象施設

対象施設は大阪府が管理する 道路橋 約 2400 橋、横断歩道橋 約 300 橋とする。


3. 計画期間

平成 27 年度～令和 6 年度の 10 年間

(PDCA サイクルに基づき必要に応じて 3 年～5 年を目安に見直しを行う)

4. 優先順位の考え方

対策の優先順位は、点検の診断結果と重点化指標の組合せにより決定する。重点化指標は、道路施設が不具合を起こすことによって生じる社会的影響度等の大小に応じて、施設ごとに設定する。



橋梁の重点化指標（社会的影響度）

指標	社会的影響度						
	利用者			代替性	防災		
	交通量	25トン化指定	バス路線	迂回路の有無	広域緊急交通路	府県間・ICアクセス	鉄道・道路・大河川跨ぎ
配点	20	10	10	10	20	10	20

横断歩道橋の重点化指標（社会的影響度）

指標	社会的影響度			
	利用者		代替性	防災
	交通量	通学路	迂回路の有無	鉄道・道路・大河川跨ぎ
配点	20	10	10	20

5. 個別施設の状態

管理施設を対象として、5年に1回の近接目視による定期点検を実施している。


また、点検・診断の結果として、健全性をⅠ～Ⅳ区分に分類している。

平成26年度から令和5年度までに定期点検を実施した診断結果を下記に示す。


健全性の判定区分

健全性	
Ⅰ	健全
Ⅱ	予防保全段階
Ⅲ	早期措置段階
Ⅳ	緊急措置段階

健全性の判定区分 橋梁



健全性の判定区分 歩道橋



6. 対策内容と費用縮減効果

定期点検および修繕工事において、新たな技術、材料、工法等を積極的に取り入れ、活用を検討する。新技術の導入により、コスト縮減効果（経済性）、工期短縮や手間削減などの効率化、品質および安全性向上や環境負荷低減などの高度化が期待される。新技術等の活用効果を以下に示す。

新技術活用の効果

評価項目	新技術活用の効果
経済性	コスト縮減
工程	工期短縮、規制時間の短縮（交通への影響低減）
品質	点検・施工精度向上、耐久性向上
安全性	点検・施工作業時の安全性向上
施工性	工程、安全性の項目と同意
周辺環境への影響	環境負荷低減（有害物質、騒音・振動等の低減・排除）

1) 定期点検

大阪府では、定期点検において、従来技術よりもコスト縮減や作業時間の短縮（効率化）などの効果が見込まれる場合に、点検支援技術性能カタログに掲載されている新技術の導入を検討する。

橋梁点検車などを用いて定期点検を行っており、かつ比較的健全度の高い橋梁に新技術を活用することで可能な範囲でコスト縮減を検討する。

健全度の低い橋梁は、損傷が比較的多く発生しているため、近接目視により損傷の進行状況を把握するとともに、打音検査などが必要となることから、健全度の高い橋梁のみを適用対象とする。

今後10年程度で、健全度や現場条件からドローンの活用が可能と想定される約30橋に対して、ドローンを活用することで、約3千万円（想定）のコスト縮減を目指す。

2) 修繕工事

修繕工事においても、NETIS に登録されている新技術等の活用によりコスト縮減や工期短縮、品質の向上等を検討する。

修繕実施予定の橋梁のうち、塗装塗替え工やコンクリート部材のひび割れ補修工を実施予定の約 800 橋に対して新技術を適用することで、今後 10 年程度で、約 3.5 億円のコスト縮減を目指す。

新技術活用によりコスト縮減効果（想定）

修繕方法	対象 橋梁数	工費用 (億円)	縮減費用 (億円)
塗装塗替え工（従来技術）	275	12.2	2.7
塗装塗替え工（新技術）		9.5	
ひび割れ補修工（従来技術）	526	1.4	0.8
ひび割れ補修工（新技術）		0.6	

3) 集約・撤去

今後 10 年程度で、地域の情勢や道路施設の利用状況の変化などに応じて維持管理を継続していくために、橋梁の集約化・撤去、機能縮小などについて検討する。今後架替が予定されている橋梁 1 橋について、仮に架替予定橋梁の周辺にある橋梁 1 橋に対して集約化・撤去を想定した場合のコスト縮減効果を検証すると、以下のとおりであり、約 77 百万円のコスト縮減効果が見込まれる。

橋梁撤去によるコスト縮減効果（想定）

今後 50 年間の維持管理費用		撤去費用 (百万円)	縮減費用 (百万円)
定期点検 (百万円)	修繕工事 (百万円)		
12	92	27	77

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
昭和橋	170号	1934	4.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
松原橋	170号	1972	15.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
内市ヶ橋	170号	1972	5.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
冠橋	170号	1973	12.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
新堀橋	170号	1974	7.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
深沢橋	170号	1974	8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
大塚1号溝橋	170号	1974	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
大塚橋	170号	1974	9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
塚町橋	170号	1974	5.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
下野橋	170号	1974	6.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
今堀橋	170号	1974	8.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
湯葉ヶ橋	170号	1976	4.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
祝橋	423号	1968	28.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
下新田高架橋（南行）	423号	1969	100.2	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024	▲	○	○			
下新田高架橋（南行側道）	423号	1969	100.2	茨木土木事務所	2019	I	—	2024	▲	○	○			
下新田高架橋（北行）	423号	1969	99.8	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024	▲	○	○			
下新田高架橋（北行側道）	423号	1969	99.8	茨木土木事務所	2019	III	措置着手済	2024	▲		○			
砂子谷高架橋（南行）	423号	1969	228	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
砂子谷高架橋（北行）	423号	1969	228	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
砂小谷小橋1（上）	423号	1969	6.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
砂小谷小橋2（上）	423号	1969	7.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
春日高架橋（南行）	423号	1969	220.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
春日高架橋（北行）	423号	1969	219.1	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
桃山台橋	423号	1969	35.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
榎坂高架橋（南行）	423号	1969	1594.7	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
榎坂高架橋（南行ONランプ）	423号	1969	60	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
榎坂高架橋（北行）	423号	1969	1594.7	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
榎坂高架橋（北行OFFランプ）	423号	1969	92	茨木土木事務所	2019	I	—	2024			△	○		
南吹田1号溝橋（上・下）	423号	1969	2.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
馬廻り小橋1（上）	423号	1969	8.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
馬廻り小橋2（下）	423号	1969	8.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
西水路小橋1（上）	423号	1969	11.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
西水路小橋2（下）	423号	1969	11.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
吹田大橋	479号	1936	124.1	茨木土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
吹田橋	479号	1936	66.1	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
西の庄1号溝橋	479号	1954	3.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
新糸田川橋	479号	1963	22	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
高川橋	479号	1964	105.5	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
吹田高架橋	479号	1970	328.2	茨木土木事務所	2022	I	—	2027		△	○	○		
新糸田川側道橋	479号	1963	20.1	茨木土木事務所										
二番橋	安満前島線	1928	3.1	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
三五郎橋	安満前島線	1928	2.9	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
浜之口橋	安満前島線	1938	3.7	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
高橋	安満前島線	1954	3.5	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
柳原橋	安満前島線	1973	9.9	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
井手口橋	茨木亀岡線	1935	2.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
十日市橋	茨木亀岡線	1936	2.9	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
五日市溝橋	茨木亀岡線	1939	3.4	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）									点検計画							修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
車作小橋	茨木亀岡線	1939	2.7	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
極楽橋	茨木亀岡線	1975	31	茨木土木事務所	2021	III	措置完了済	2026		△		○	○								
長ヶ橋（北行）	茨木亀岡線	1996	47	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
長ヶ橋（南行）	茨木亀岡線	1998	55	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
大門寺北橋	茨木亀岡線	2002	33	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
車作藤谷橋	茨木亀岡線	2006	12.5	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
大岩橋	茨木亀岡線	2008	173	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
安威北巻橋	茨木亀岡線	2009	51	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
安威北武橋	茨木亀岡線	2009	50.3	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
桑原大橋	茨木亀岡線	2009	450	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
大門寺南橋	茨木亀岡線	2010	50.5	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
車作橋	茨木亀岡線	2010	172	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
竜仙峡大橋	茨木亀岡線	2010	356	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
小川橋	茨木寝屋川線	1953	15	茨木土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027													
柱本高架橋（ONランプ）	茨木寝屋川線	1973	68.1	茨木土木事務所	2018	I	—	2023		△	○	○									
柱本4丁目橋	茨木寝屋川線	1973	5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
柱本南町橋	茨木寝屋川線	1973	5	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025													
鳥飼下小橋	茨木寝屋川線	1978	16.5	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
鳥飼上小橋	茨木寝屋川線	1978	15	茨木土木事務所	2018	I	—	2023													
玉島1号2連溝橋	茨木寝屋川線	1978	6.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
玉島2号溝橋	茨木寝屋川線	1978	2.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
野々宮3号溝橋	茨木寝屋川線	1978	2.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
野々宮1号溝橋	茨木寝屋川線	1978	4.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
御所垣内橋	茨木寝屋川線	1978	10.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
柱本4号2連溝橋	茨木寝屋川線	1978	8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
柱本南町5号溝橋	茨木寝屋川線	1978	2.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
柱本6号溝橋	茨木寝屋川線	1978	2.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
柱本高架橋（OFFランプ）	茨木寝屋川線	1980	66.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
安威川新橋（北行）	茨木寝屋川線	1981	309	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
安威川新橋（南行）	茨木寝屋川線	1981	309	茨木土木事務所	2018	I	—	2023													
柱本跨道橋	茨木寝屋川線	1985	260.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
平田2号溝橋	茨木寝屋川線	1986	2.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
平田3号溝橋	茨木寝屋川線	1986	2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
念沸橋	茨木摂津線	1960	6.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
箕川橋（北行）	茨木摂津線	1968	19.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
箕川橋（南行）	茨木摂津線	1968	19.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
ゆたか橋（北行）	茨木摂津線	1968	88	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025													
ゆたか橋（南行）	茨木摂津線	1968	88	茨木土木事務所	2018	I	—	2023													
みのり橋（北行）	茨木摂津線	1968	120	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025			△	○									
みのり橋（南行）	茨木摂津線	1968	120	茨木土木事務所	2020	I	—	2025			△	○									
調和橋	茨木摂津線	1969	82	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
進歩橋	茨木摂津線	1969	84.5	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
山田橋	茨木摂津線	1969	13.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
栄橋	茨木摂津線	1985	96	茨木土木事務所	2020	I	—	2025													
馬場新橋	茨木摂津線	1997	18.3	茨木土木事務所	2022	I	—	2027													
川合高架橋（北行）	茨木摂津線	2003	138.3	茨木土木事務所	2022	I	—	2027													
勝尾寺橋（北行）	茨木摂津線	2003	32.1	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													
勝尾寺橋（南行）	茨木摂津線	2003	32.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026													

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
彩都粟生橋	茨木摂津線	2003	37	茨木土木事務所	2019	I	—	2024							
はしご谷橋	茨木摂津線	2005	29	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
川合裏川西橋	茨木摂津線	2005	65	茨木土木事務所	2022	I	—	2027							
川合裏川東橋	茨木摂津線	2005	65	茨木土木事務所	2022	I	—	2027							
川合高架橋（南行）	茨木摂津線	2005	138.3	茨木土木事務所	2022	I	—	2027							
鉢伏橋	茨木摂津線	2005	26.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
岩阪橋	茨木摂津線	2006	8.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
清水高架橋（北行）	茨木摂津線	2011	280	茨木土木事務所	2019	I	—	2024							
清水高架橋（南行）	茨木摂津線	2011	280	茨木土木事務所	2019	I	—	2024							
岩阪向橋	茨木摂津線	不明		茨木土木事務所	2022	I	—	2027							
岩阪大橋	茨木摂津線	不明		茨木土木事務所	2022	I	—	2027							
大岩跨道橋	茨木摂津線	2021	42.9	茨木土木事務所											
大岩新橋	茨木摂津線	2021	229	茨木土木事務所											
御殿場橋	茨木能勢線	1938	12.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
鳥羽橋	茨木能勢線	1938	4.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
御牧橋	熊野大阪線	1926	7.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
榎木小橋	熊野大阪線	1926	2.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
前田池橋	熊野大阪線	1975	19.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
新豊吹橋	熊野大阪線	1986	14	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
榎木橋	熊野大阪線	1991	122.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
馬口橋	高槻茨木線	1936	16.8	茨木土木事務所	2022	I	—	2027							
B×5	高槻茨木線	1936	4.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
B×1	高槻茨木線	1937	4.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
B×2	高槻茨木線	1937	4.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
B×3	高槻茨木線	1937	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
B×4	高槻茨木線	1939	4.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
霜夜色橋	高槻茨木線	1950	5.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
天堂橋	高槻茨木線	1957	15.9	茨木土木事務所	2022	III	措置未着手	2027		△		○	○		
小川橋	高槻茨木線	1963	6.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
六反田橋	高槻茨木線	1963	3.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
葎之風橋	高槻茨木線	1967	11.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
城西橋	高槻茨木線	1973	52.8	茨木土木事務所	2019	III	措置着手済	2024	●	○	○				
千歳橋	高槻茨木線	1975	82.5	茨木土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	▲		○	○			
霜夜色橋人道橋（北側）	高槻茨木線	1950	6.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
B×3人道橋（南側）	高槻茨木線	1937	6.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
B×3人道橋（北側）	高槻茨木線	1937	8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
B×2人道橋（南側）	高槻茨木線	不明	5.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
B×2人道橋（北側）	高槻茨木線	不明	17.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
天堂橋側道橋（北側）	高槻茨木線	不明	21	茨木土木事務所											
天堂橋側道橋（南側）	高槻茨木線	1981	19.8	茨木土木事務所											
第三玉島橋	三島江茨木線	1941	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
第一玉島橋	三島江茨木線	1941	2.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
玉櫛橋	三島江茨木線	1941	3.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
三島江橋	三島江茨木線	1953	3.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
平和橋	三島江茨木線	1953	4.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
第一平橋	三島江茨木線	1954	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
第二平橋	三島江茨木線	1954	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							
西面大橋	三島江茨木線	1955	37.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025							

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
西面小橋	三島江茨木線	1957	4.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
育英橋	三島江茨木線	1964	88.3	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
西面小橋人道橋（北側）	三島江茨木線	1957	5.2	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
第一玉島橋人道橋（北側）	三島江茨木線	不明	2.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
育英橋側道橋	三島江茨木線	1974	87.2	茨木土木事務所										
花園橋	吹田箕面線	1950	6.2	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
桃園橋	吹田箕面線	1966	5.9	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
別府1号溝橋	正雀一津屋線	1938	3.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
別府橋	正雀一津屋線	1952	6.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
安威川橋	正雀一津屋線	1958	113.1	茨木土木事務所	2021	III	措置着手済	2026		△	△	○	○	
筋違橋	正雀一津屋線	1958	13.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
臚ヶ橋	正雀一津屋線	2003	46	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
別府橋人道橋（東側）	正雀一津屋線	1952	8.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
無名1号橋人道橋（西側）	正雀一津屋線	不明	3.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
安威川側道橋	正雀一津屋線	1998	116	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
山田川橋	正雀停車場線	1940	8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
太中橋	正雀停車場線	1945	4.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
新山田川橋	正雀停車場線	1968	20	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
一乗寺橋	西京高槻線	1905	3.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
水無瀬橋	西京高槻線	1953	23.5	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
青葉1号橋	西京高槻線	1953	3.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
青葉2号橋	西京高槻線	1953	2.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
古曾部町1号橋	西京高槻線	1956	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
西真上2号橋	西京高槻線	1956	3.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
中堤橋	西京高槻線	1960	8.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
エンマ橋	西京高槻線	1962	4.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
三五郎橋	西京高槻線	1963	3.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
桧尾川橋	西京高槻線	1995	23.1	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
青葉側道橋	西京高槻線	1991	6.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
青葉人道橋	西京高槻線	不明	4.4	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
水無瀬橋人道橋	西京高槻線	1973	23.8	茨木土木事務所										
新京阪橋	相川停車場線	1960	113.7	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
新京阪橋側道橋（上流側）	相川停車場線	2021	113.7	茨木土木事務所										
新京阪橋側道橋（下流側）	相川停車場線	2020	113.7	茨木土木事務所										
地徳寺橋	大阪高槻京都線	1936	6.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
正雀橋（第5溝橋）	大阪高槻京都線	1936	3.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
北向溝橋（第7溝橋）	大阪高槻京都線	1936	8.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
松ヶ元10号溝橋	大阪高槻京都線	1936	3.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
11号暗渠（浅川橋）	大阪高槻京都線	1936	4.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
原町2号溝橋	大阪高槻京都線	1954	2.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
岸町3号溝橋	大阪高槻京都線	1954	2.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
宇野辺8号溝橋	大阪高槻京都線	1954	4.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
上穂東12号溝橋	大阪高槻京都線	1954	3.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
味下橋（第6号暗渠）	大阪高槻京都線	1967	15.2	茨木土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
浅川橋（第9号暗渠）	大阪高槻京都線	1969	14.9	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
北川橋（南行）	大阪高槻京都線	1973	21	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
北川橋（北行）	大阪高槻京都線	1973	21	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
南目垣1号ボックス	大阪高槻京都線	1973	2.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
南目垣2号ボックス	大阪高槻京都線	1973	6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎北1号橋	大阪高槻京都線	1974	4.2	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
唐崎北1号地下道	大阪高槻京都線	1974	7.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎北2号橋	大阪高槻京都線	1974	3.1	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
唐崎北4号橋	大阪高槻京都線	1974	3.9	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
玉島橋（南行）	大阪高槻京都線	1978	469.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
玉島橋（北行）	大阪高槻京都線	1978	469.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
南目垣3号ボックス	大阪高槻京都線	1978	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
南目垣4号ボックス	大阪高槻京都線	1978	2.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
南目垣5号ボックス	大阪高槻京都線	1978	4.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
南目垣6号ボックス	大阪高槻京都線	1978	4.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
南目垣7号ボックス	大阪高槻京都線	1978	2.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
南目垣8号ボックス	大阪高槻京都線	1978	4.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
玉島1号BOX	大阪高槻京都線	1978	2	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
玉島2号BOX	大阪高槻京都線	1978	2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎北3号橋	大阪高槻京都線	1986	3.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎北2号地下道	大阪高槻京都線	1986	4.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
番田川管理用地下道	大阪高槻京都線	1990	9.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
新田井路函渠	大阪高槻京都線	1990	3.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
幹線水路地下道	大阪高槻京都線	1990	6.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
幹線1号水路BOX	大阪高槻京都線	1990	5.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
西面西水路BOX	大阪高槻京都線	1990	2.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
玉川1号BOX通路橋	大阪高槻京都線	1990	7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
玉川2号水路橋	大阪高槻京都線	1990	2.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
玉川3号BOX通路橋	大阪高槻京都線	1990	14.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
玉川4号BOX通路橋	大阪高槻京都線	1990	7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
玉川5号BOX通路橋	大阪高槻京都線	1990	2.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
三箇牧水路BOX橋	大阪高槻京都線	1990	4.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
西面新橋（北行）	大阪高槻京都線	1990	50	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
西面新橋（南行）	大阪高槻京都線	1990	50	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
芝生大橋	大阪高槻京都線	1993	463	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
野々宮跨道橋	大阪高槻京都線	1995	450.4	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
野々宮跨道橋（ONランプ）	大阪高槻京都線	1995	147.1	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
野々宮跨道橋（OFFランプ）	大阪高槻京都線	1995	147.1	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
大正川高架橋（西行）	大阪高槻京都線	1996	319.8	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
三島1号BOX	大阪高槻京都線	1996	2.5	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
大正川高架橋（東行）	大阪高槻京都線	1996	311.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
登町高架橋	大阪高槻京都線	2007	1410	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
登町高架橋（ONランプ）	大阪高槻京都線	2007	140	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
登町高架橋（OFFランプ）	大阪高槻京都線	2009	140	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
登町1号BOX	大阪高槻京都線	1997	7.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
登町2号BOX	大阪高槻京都線	1997	3.2	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
新今堀橋	大阪高槻京都線	1997	8.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
新大吹橋	大阪高槻京都線	1997	78.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
堂の橋	大阪高槻京都線	1998	24	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
辻子1号BOX	大阪高槻京都線	2003	2.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
辻子2号BOX	大阪高槻京都線	2003	2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
北大冠水路1号BOX	大阪高槻京都線	2003	8.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
北大冠水路2号BOX	大阪高槻京都線	2003	8.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
榎尾川大橋	大阪高槻京都線	2007	57.3	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
大正川人道橋	大阪高槻京都線	1998	63.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
吹東町七号橋	大阪高槻京都線	1965	4.2	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
日の出町二号橋	大阪高槻京都線	不明	4.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
吹東町一号橋	大阪高槻京都線	不明	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
高西町1号溝橋	大阪高槻線	1938	2.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥飼下3号溝橋	大阪高槻線	1957	3.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
別府2号溝橋	大阪高槻線	1957	2.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥飼八防1号溝橋	大阪高槻線	1957	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥飼八防2号溝橋	大阪高槻線	1957	4.4	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
鳥飼八防3号溝橋	大阪高槻線	1957	3.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥飼野々1号溝橋	大阪高槻線	1957	3.9	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
鳥飼野々2号溝橋	大阪高槻線	1957	3.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥飼中1号溝橋	大阪高槻線	1957	3.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥飼中2号溝橋	大阪高槻線	1957	3.3	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
鳥飼中3号溝橋	大阪高槻線	1957	3.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥飼上1号溝橋	大阪高槻線	1957	2.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥飼上3号溝橋	大阪高槻線	1957	2.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
柱本1号橋	大阪高槻線	1957	3.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
柱本2号橋	大阪高槻線	1957	3.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
柱本3号橋	大阪高槻線	1957	3.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
下田部1号溝橋	大阪高槻線	1957	2.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
下田部2号溝橋	大阪高槻線	1957	2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎1号溝橋	大阪高槻線	1958	2.9	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
大堀橋（溝橋）	大阪高槻線	1958	4.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
柱本4号橋	大阪高槻線	1958	2.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
三島江1号橋	大阪高槻線	1958	5.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
流橋（溝橋）	大阪高槻線	1958	4.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
3号溝橋（下中坪橋）	大阪高槻線	1959	3.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
4号溝橋（上中坪橋）	大阪高槻線	1959	3.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
5号溝橋（源田橋）	大阪高槻線	1959	5.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
6号溝橋（下五反田橋）	大阪高槻線	1959	2.3	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
7号溝橋（上五反田橋）	大阪高槻線	1959	4	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
四海橋（溝橋）	大阪高槻線	1959	4.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎橋	大阪高槻線	1960	25.7	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
芥川大橋	大阪高槻線	1960	62.6	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
新八王子橋	大阪中央環状線	1961	11.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
下穂積跨線橋（東行）	大阪中央環状線	1963	427.5	茨木土木事務所	2022	III	措置未着手	2027		○	○			
下穂積跨線橋（西行）	大阪中央環状線	1964	440.2	茨木土木事務所	2022	III	措置未着手	2027		○	○			
浜橋（北行）	大阪中央環状線	1964	200	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
浜橋（南行）	大阪中央環状線	1964	200	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
奈良跨線橋（南行）	大阪中央環状線	1964	201.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
奈良跨線橋（北行）	大阪中央環状線	1964	197.8	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
味舌橋（南行）	大阪中央環状線	1964	259.3	茨木土木事務所	2021	III	措置未着手	2026		△		○	○	
味舌橋（北行）	大阪中央環状線	1964	310	茨木土木事務所	2022	III	措置未着手	2027				○	○	
下穂積1丁目19号溝橋1	大阪中央環状線	1965	9	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024		▲				
下穂積1丁目19号溝橋2	大阪中央環状線	1965	9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画								修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
下穂積2丁目20号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	7	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
下穂積2丁目20号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	7	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
宇野辺 2 1号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	2	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024													
宇野辺 2 2号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	2	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
宇野辺 2 1号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	2	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024													
宇野辺 2 2号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	2	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
岩倉町 1 8号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	5.6	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
岩倉町 1 8号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	5.6	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
若草町 1 6号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	5.7	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
若草町 1 6号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	3.8	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
沢良宜西 1 2号溝橋（南行）	大阪中央環状線	1965	22.6	茨木土木事務所	2022	I	—	2027													
沢良宜西 1 2号溝橋（北行）	大阪中央環状線	1965	22.6	茨木土木事務所	2022	I	—	2027													
沢良宜西 1 3号溝橋（南行）	大阪中央環状線	1965	22.6	茨木土木事務所	2022	I	—	2027													
沢良宜西 1 3号溝橋（北行）	大阪中央環状線	1965	22.6	茨木土木事務所	2022	I	—	2027													
東奈良 1 5号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	5.7	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
東奈良 1 5号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	5.7	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
奈良 1 7号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	5.7	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
奈良 1 7号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	5.7	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
美沢 1 4号溝橋（南行）	大阪中央環状線	1965	24.4	茨木土木事務所	2022	I	—	2027													
美沢 1 4号溝橋（北行）	大阪中央環状線	1965	24.1	茨木土木事務所	2022	I	—	2027													
安威川南町 9号溝橋（南行）	大阪中央環状線	1965	6.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
安威川南町 9号溝橋（北行）	大阪中央環状線	1965	6.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
一津屋跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1965	140	茨木土木事務所	2022	III	措置未着手	2027		△		○	○								
一津屋跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1965	140	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
鶴野橋（南行）	大阪中央環状線	1965	226.5	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024													
鶴野橋（北行）	大阪中央環状線	1965	226.5	茨木土木事務所	2022	I	—	2027			△	○									
新在家 6号溝橋	大阪中央環状線	1965	3	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
新在家 7号溝橋	大阪中央環状線	1965	2.5	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
新在家 8号溝橋	大阪中央環状線	1965	5.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
東一津屋 5号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	2.2	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
東一津屋 5号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	2.1	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
東別府 6号溝橋	大阪中央環状線	1965	3	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
東別府 7号溝橋	大阪中央環状線	1965	2.5	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
東別府 8号溝橋	大阪中央環状線	1965	5	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
和道 2号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	5.8	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
和道 2号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	6	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
鶴野 1 1号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	2	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
鶴野 1 1号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	2.4	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
一津屋 3号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	5.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
一津屋 4号溝橋 1	大阪中央環状線	1965	3.6	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
一津屋 3号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	5.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
一津屋 4号溝橋 2	大阪中央環状線	1965	3.6	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
和道 1号溝橋 2	大阪中央環状線	1966	8.4	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
和道 1号溝橋 1	大阪中央環状線	1966	8.4	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
谷田橋	大阪中央環状線	1968	12.2	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
古江橋 1（上）	大阪中央環状線	1968	13.5	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
古江橋 2（下）	大阪中央環状線	1968	13.5	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													
山田上函道 2（下）	大阪中央環状線	1969	6	茨木土木事務所	2019	I	—	2024													

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
山田上函道1（上）	大阪中央環状線	1969	6	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
山田上高架橋（東行）	大阪中央環状線	1969	135.3	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
山田上高架橋（西行）	大阪中央環状線	1969	112.8	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
新山田川橋（東行）	大阪中央環状線	1969	29.8	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
新山田川橋（西行）	大阪中央環状線	1969	29.8	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
宇野辺函道1（上）	大阪中央環状線	1969	4.8	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
宇野辺函道2（下）	大阪中央環状線	1969	4.8	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
正雀川橋	大阪中央環状線	1969	9.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
高浜跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1995	188	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
味舌橋側道橋	大阪中央環状線	1997	306	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
第四ゴク橋	沢良宜東千里丘停車場線	1950	3.2	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
乙の辻橋	沢良宜東千里丘停車場線	1951	4.1	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
大正川橋	沢良宜東千里丘停車場線	1968	59.8	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
防領橋	沢良宜東千里丘停車場線	1975	13.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
新北川橋（東行）	沢良宜東千里丘停車場線	1978	33.7	茨木土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
新北川橋（西行）	沢良宜東千里丘停車場線	1978	33.7	茨木土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
島地下道	沢良宜東千里丘停車場線	1978	8	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
沢良宜浜1号溝橋	沢良宜東千里丘停車場線	1978	2.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
沢良宜浜2号溝橋	沢良宜東千里丘停車場線	1978	2.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
浜地下道	沢良宜東千里丘停車場線	1978	4.4	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
大正川橋側道橋	沢良宜東千里丘停車場線	1984	57.5	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
柳川橋	鳥飼八丁富田線	1960	8.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
柳川橋人道橋（西側）	鳥飼八丁富田線	1975	9.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
柳川橋人道橋（東側）	鳥飼八丁富田線	1975	9.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
寺田橋	南千里茨木停車場線	1965	13.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
春日丘橋	南千里茨木停車場線	1968	34.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
津雲橋	南千里茨木停車場線	1968	54	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
中穂積1号溝橋	南千里茨木停車場線	1968	4.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
中穂積2号溝橋	南千里茨木停車場線	1968	4.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
中穂積3号溝橋	南千里茨木停車場線	1968	3.4	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
巡礼橋	萩谷西五百住線	1964	6.2	茨木土木事務所	2021	III	措置未着手	2026			○			
朝濱橋	萩谷西五百住線	1972	6.7	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
氷室大橋	萩谷西五百住線	1978	11.4	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
田中大橋（北行）	八尾茨木線	1999	100.8	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
宮島橋（南行）	八尾茨木線	1972	89	茨木土木事務所	2018	I	—	2023						
流通センター高架橋（南行）	八尾茨木線	1972	105.3	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
西面橋（南行）	八尾茨木線	1976	16.1	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
新井路橋	八尾茨木線	1977	11.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
宮島小橋（南行）	八尾茨木線	1977	38	茨木土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
宮島橋（北行）	八尾茨木線	1981	89	茨木土木事務所	2018	I	—	2023						
流通センター高架橋（北行）	八尾茨木線	1981	105.3	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
西面橋（北行）	八尾茨木線	1982	16.1	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
宮島小橋（北行）	八尾茨木線	1982	38	茨木土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
鳥飼中高架橋（南行）	八尾茨木線	1986	448.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
鳥飼中高架橋（北行）	八尾茨木線	1986	448.9	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
鳥飼中高架橋ランプ（南行）	八尾茨木線	1986	148.1	茨木土木事務所	2018	I	—	2023						
鳥飼中高架橋ランプ（北行）	八尾茨木線	1986	148.1	茨木土木事務所	2018	I	—	2023						
鳥飼中4号溝橋	八尾茨木線	1989	2.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
鳥飼下1号溝橋	八尾茨木線	1989	2.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
田中大橋(南行)	八尾茨木線	2001	100.8	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
大沢1号橋	伏見柳谷高槻線	1926	3.4	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
上長瀬橋	伏見柳谷高槻線	1946	7.5	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
道楽橋	伏見柳谷高槻線	1960	8.1	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
楓溪橋	伏見柳谷高槻線	1961	6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
栗木橋	伏見柳谷高槻線	1961	6.2	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
長瀬橋	伏見柳谷高槻線	1961	12	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
川久保橋	伏見柳谷高槻線	1962	12	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
八丁松原跨線橋	伏見柳谷高槻線	1967	237	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024			○	○		
落合橋	伏見柳谷高槻線	1968	16	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
雲溪橋	伏見柳谷高槻線	1968	6.4	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
上落合橋	伏見柳谷高槻線	1973	8.5	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
五領高架橋	伏見柳谷高槻線	2016	564	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
御所の橋（ONランプ）	伏見柳谷高槻線	2013	28.4	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
御所の橋（OFFランプ）	伏見柳谷高槻線	1991	28	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
磐手橋	伏見柳谷高槻線	2016	51	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
下高架橋	伏見柳谷高槻線	2015	30	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
萩之庄高架橋	伏見柳谷高槻線	2016	24	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
成合大橋	伏見柳谷高槻線	2018	248.8	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
無名橋	伏見柳谷高槻線	不明		茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
地蔵橋	豊中亀岡線	1964	13.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
糸田橋	豊中吹田線	1955	8.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
上ノ川橋	豊中吹田線	1956	8.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
覆阪橋	豊中吹田線	1961	3.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
糸田橋人道橋（北側）	豊中吹田線	1980	8.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
上ノ川橋人道橋（北側）	豊中吹田線	2007	8.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
上ノ川橋人道橋（南側）	豊中吹田線	1980	9.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
五月が丘北溝橋	豊中摂津線	1962	9.5	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
七尾橋	豊中摂津線	1962	9.5	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
番田一丁目溝橋	枚方茨木線	1926	7.3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鮎川五丁目8号溝橋	枚方茨木線	1926	3.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鮎川五丁目9号溝橋	枚方茨木線	1926	5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
四反長橋	枚方茨木線	1931	9.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
五反田橋	枚方茨木線	1935	4.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
高瀬橋	枚方茨木線	1939	4.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
六反田橋	枚方茨木線	1950	2.5	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
高橋	枚方茨木線	1953	12.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
先鋒橋	枚方茨木線	1963	91.8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
竹の内町橋	枚方茨木線	1969	5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
大塚二号橋	枚方茨木線	1969	9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
別院町1号溝橋	枚方茨木線	1969	2.6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
別院町10号橋	枚方茨木線	1969	5.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
番田橋	枚方茨木線	1970	20	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
玉川橋	枚方茨木線	1970	31.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
西裨田橋	枚方茨木線	1970	14.5	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
番田1号溝橋	枚方茨木線	1970	4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎中二丁目3号溝橋	枚方茨木線	1970	2.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
唐崎中二丁目4号溝橋	枚方茨木線	1970	4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎中二丁目5号溝橋	枚方茨木線	1970	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎中二丁目6号溝橋	枚方茨木線	1970	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
唐崎中二丁目7号溝橋	枚方茨木線	1970	4.4	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
鷺打橋	枚方茨木線	1988	95	茨木土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
番田函渠	枚方茨木線	1988	6	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
五反田橋側道橋	枚方茨木線	1935	6	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
五反田橋人道橋（南側）	枚方茨木線	1935	5.7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
四反長橋人道橋（南側）	枚方茨木線	1982	13.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
四反長橋人道橋（北側）	枚方茨木線	1982	13.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
大塚二号橋人道橋（北側）	枚方茨木線	不明	9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
新堀橋人道橋（南側）	枚方茨木線	1971	10	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
西真上1号橋	枚方亀岡線	1956	3.3	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
宮之川原1号橋	枚方亀岡線	1956	3.7	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
安岡寺1号橋	枚方亀岡線	1956	2.3	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
田能1号橋	枚方亀岡線	1956	2.3	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
杉生1号橋	枚方亀岡線	1956	4	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
松尾橋	枚方亀岡線	1956	13	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
梅ノ木橋	枚方亀岡線	1961	27	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
一の橋	枚方亀岡線	1961	4.5	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
両国橋	枚方亀岡線	1962	18.4	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
岩滝橋	枚方亀岡線	1962	4	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
焼山橋	枚方亀岡線	1963	7.3	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
杉谷橋	枚方亀岡線	1963	5.3	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
二の橋	枚方亀岡線	1963	5.1	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
新真上橋	枚方亀岡線	1964	11.4	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
野呂橋	枚方亀岡線	1966	14.5	茨木土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
門前橋	枚方亀岡線	1968	56	茨木土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	▲	△○	○			
二釜橋	枚方亀岡線	1974	27.3	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
蔓ヶ谷橋	枚方亀岡線	1980	6.5	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
不二ヶ原橋	枚方亀岡線	1981	37	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
空谷橋	枚方亀岡線	1981	7.7	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
小川橋	枚方亀岡線	1982	4.7	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
原大橋	枚方亀岡線	1987	46.5	茨木土木事務所	2021	III	措置未着手	2026			△	○	○	
無名橋	枚方亀岡線	不明		茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
中堤橋	枚方高槻線	1958	44.6	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
新井路橋	枚方高槻線	1961	3	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
新堀橋	枚方高槻線	1962	8	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
東天川橋	枚方高槻線	1964	2.9	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
新堀橋人道橋（北側）	枚方高槻線	1971	10	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
中堤側道橋	枚方高槻線	不明		茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
八王子橋	箕面摂津線	1999	20	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
東大寺1号橋	柳谷島本線	1953	2.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
東大寺2号橋	柳谷島本線	1953	2.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
運谷橋	袖原向日線	1959	5.6	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
高ヶ峰橋	袖原向日線	1961	10.7	茨木土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
焼山橋	袖原向日線	1961	6.1	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
鹿ノ爪橋	袖原向日線	1961	3	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
大谷橋	袖原向日線	1980	4.9	茨木土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋	袖原向日線	不明		茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
佐保橋	余野茨木線	1939	3.1	茨木土木事務所	2022	I	—	2027						
西福井溝橋	余野茨木線	1939	2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
上泉原橋	余野茨木線	1940	13.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
東福井溝橋	余野茨木線	1940	4.1	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
中河原橋	余野茨木線	1954	37.3	茨木土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
佐保川橋	余野茨木線	1956	16.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
庄の本橋	余野茨木線	1957	19.2	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
福井新橋	余野茨木線	1968	25	茨木土木事務所	2019	I	—	2024						
下泉原橋	余野茨木線	1978	9.5	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
銭原橋	余野車作線	1963	7	茨木土木事務所	2020	I	—	2025						
桐方橋	170号	1927	11.3	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
大宮橋	170号	1931	21.6	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
神於1号橋	170号	1932	2.9	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
新坊橋	170号	1932	2.6	岸和田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023		○				
仙助南橋	170号	1933	2.6	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
大久保3号橋	170号	1933	5.8	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
大久保2号橋	170号	1933	2.2	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
三ツ松2号溝橋	170号	1933	5.2	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
三ツ松3号溝橋	170号	1933	5.2	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
松瀬橋	170号	1933	38	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
袖取橋	170号	1934	5.2	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
深日之脇橋	170号	1934	2.6	岸和田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023		○				
布引橋	170号	1934	6.1	岸和田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023		○				
河合大橋	170号	1958	15.9	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
上通天橋	170号	1959	14.5	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
龍谷橋	170号	1959	11.4	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
万福橋	170号	1964	14.6	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
赤井谷橋	170号	1966	3.6	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
熊取跨線橋	170号	1970	210.3	岸和田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
小垣内橋	170号	1985	90	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
見出川大橋	170号	1986	200	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
有真香大橋（西行）	170号	1992	98	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
有真香大橋（東行）	170号	1992	98	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
三ツ松高架橋（東行）	170号	1993	426.5	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
三ツ松高架橋（西行）	170号	1993	426.5	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
三ツ松高架橋（西行）ONランプ	170号	1993	78.3	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
積川大橋	170号	1994	65.5	岸和田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023	●	○				
阿間河滝大橋（西行）	170号	1994	72	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
阿間河滝大橋（東行）	170号	1994	72	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
三ツ松高架橋（東行）OFFランプ	170号	1994	78.3	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
貝塚三ツ松大橋	170号	1994	96	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
三ヶ山高架橋	170号	1994	190	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
松瀬橋側道橋	170号	1984	38.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
机場橋（西行）	481号	1991	47.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
上之郷1号溝橋	481号	1991	5.8	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
上之郷2号溝橋	481号	1991	5.7	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
机场橋（東行）	481号	1992	47.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
京上橋（東行）	481号	1992	16.5	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
京上南橋	481号	1992	17.5	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
長滝跨線橋（東行）	481号	1993	593	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
京上橋（西行）	481号	1993	20	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
長滝跨線橋（西行）	481号	1994	613	岸和田土木事務所	2018	III	措置着手済	2023		○	○			
反田橋	岸和田牛滝山貝塚線	1931	4.5	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
通堂橋	岸和田牛滝山貝塚線	1988	21	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
大塔橋	岸和田牛滝山貝塚線	1956	10.6	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
畑橋	岸和田牛滝山貝塚線	1957	21	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
木積4号橋	岸和田牛滝山貝塚線	1957	6.8	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
牛滝橋	岸和田牛滝山貝塚線	1958	14.6	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
中内橋	岸和田牛滝山貝塚線	1958	8.4	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
畑上橋	岸和田牛滝山貝塚線	1959	16.6	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
榎原橋	岸和田牛滝山貝塚線	1964	4.6	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
の場橋	岸和田牛滝山貝塚線	1966	5.8	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
養生場橋	岸和田牛滝山貝塚線	1968	5.2	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
極楽橋	岸和田牛滝山貝塚線	1968	8.9	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
宮前棧道	岸和田牛滝山貝塚線	1969	36.5	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
東風谷橋	岸和田牛滝山貝塚線	1974	10.1	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
峠橋	岸和田牛滝山貝塚線	1979	20.9	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
もみじ橋	岸和田牛滝山貝塚線	1981	12.6	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
脇浜13号溝橋	岸和田牛滝山貝塚線	1988	3.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
脇浜12号溝橋	岸和田牛滝山貝塚線	1988	3.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
畠中10号溝橋	岸和田牛滝山貝塚線	1988	9.1	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
畠中11号溝橋	岸和田牛滝山貝塚線	1988	9.1	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
新大路橋	岸和田牛滝山貝塚線	1988	37	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
大門池高架橋	岸和田牛滝山貝塚線	1988	305	岸和田土木事務所	2019	III	措置完了済	2024						
脇浜高架橋（東行）	岸和田牛滝山貝塚線	1988	294	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
脇浜高架橋（西行）	岸和田牛滝山貝塚線	1988	294	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
名越9号溝橋	岸和田牛滝山貝塚線	1989	3.7	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
麻生中跨線橋（西行）	岸和田牛滝山貝塚線	1989	226	岸和田土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	▲			○	○	
石才高架橋	岸和田牛滝山貝塚線	1989	584	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025				○		
森8号溝橋	岸和田牛滝山貝塚線	1989	3.6	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
森6号溝橋	岸和田牛滝山貝塚線	1989	3.4	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
麻生中跨線橋（東行）	岸和田牛滝山貝塚線	1990	226	岸和田土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	▲				○	○
石才高架橋（西行OFF）	岸和田牛滝山貝塚線	1990	123	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
石才高架橋（東行ON）	岸和田牛滝山貝塚線	1990	123	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
大橋	岸和田牛滝山貝塚線	1998	15.5	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
宮川橋（上線）	岸和田牛滝山貝塚線	1999	18.6	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
宮川橋（下線）	岸和田牛滝山貝塚線	1999	23.8	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
大沢棧道橋	岸和田牛滝山貝塚線	不明	14.5	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
宮ノ台1号溝橋	岸和田港塔原線	1966	9.5	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
河合2号溝橋	岸和田港塔原線	1966	6.6	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
船渡橋	岸和田港塔原線	1966	12.4	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
小野田橋	岸和田港塔原線	1967	10	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
葛城橋	岸和田港塔原線	1968	11.8	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
大岩橋	岸和田港塔原線	1969	21	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
新茂知谷橋	岸和田港塔原線	1970	15	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
風吹橋	岸和田港塔原線	1970	16.5	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
土生滝道橋	岸和田港塔原線	1970	62.3	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
嶋尾橋	岸和田港塔原線	1972	13.6	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
八王子橋	岸和田港塔原線	1975	26.7	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
奥畑橋	岸和田港塔原線	1976	13.4	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
此花橋	岸和田港塔原線	1976	11.5	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
鶴原10号溝橋	堺阪南線	1937	4.3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
鶴原9号溝橋	堺阪南線	1937	3.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
下瓦屋11号溝橋	堺阪南線	1937	4.2	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
堀並橋	堺阪南線	1937	5.1	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
南8号橋	堺阪南線	1937	4	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
津田南7号橋	堺阪南線	1937	5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
鶴沢橋	堺阪南線	1937	15.4	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
近木川橋	堺阪南線	1937	38.5	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
春木若松2号橋	堺阪南線	1938	3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
加守3号橋	堺阪南線	1938	3.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
第2避溢橋	堺阪南線	1938	21.2	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
昭和橋	堺阪南線	1942	7.2	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
鳥取中14号溝橋	堺阪南線	1953	4.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
男里13号橋	堺阪南線	1953	3.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
男里12号溝橋	堺阪南線	1953	2.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
男里川橋	堺阪南線	1953	115	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
昭代橋	堺阪南線	1957	26.7	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
新町橋	堺阪南線	1966	5.1	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
春木橋	堺阪南線	1989	25.8	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
昭和橋	三林岡山線	1936	21.2	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
鳥取1号溝橋	自然田鳥取線	1967	2.7	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
下亀川橋	自然田鳥取線	1967	24.7	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
下亀川橋側道橋	自然田鳥取線	不明	25.3	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
下松2号橋	春木岸和田線	1963	3.7	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
光明橋	春木岸和田線	1998	26	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
天ノ川高架橋	春木大町線	1974	424	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
吉見2号橋	新家田尻線	1954	3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
大正大橋	新家田尻線	1954	53	岸和田土木事務所	2022	III	措置着手済	2027			○	○	○	○
大正大橋側道橋	新家田尻線	不明	54	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
橋本2号橋	水間和泉橋本停車場線	不明	4.3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
馬場淵橋	泉佐野岩出線	1936	22	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
榎井川橋	泉佐野岩出線	1952	94	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
北野5号橋	泉佐野岩出線	1954	8.3	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
湊2号溝橋	泉佐野岩出線	1954	5.5	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
湊1号橋	泉佐野岩出線	1954	5.1	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
羽倉崎9号橋	泉佐野岩出線	1954	5.3	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
羽倉崎3号溝橋	泉佐野岩出線	1954	2.2	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
昭平橋	泉佐野岩出線	1954	25	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
嘉祥寺4号橋	泉佐野岩出線	1956	10	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
田尻跨線橋	泉佐野岩出線	1956	133.6	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
滑瀬橋	泉佐野岩出線	1962	37	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
鳴滝6号橋	泉佐野岩出線	1966	4	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
金熊寺2号溝橋	泉佐野岩出線	1966	2.6	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
金熊寺3号溝橋	泉佐野岩出線	1966	13.2	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
牧谷橋	泉佐野岩出線	1966	6.7	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
大谷口橋	泉佐野岩出線	1966	6.2	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
谷川橋	泉佐野岩出線	1966	5	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
金熊寺4号溝橋	泉佐野岩出線	1966	3.8	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
金熊寺5号溝橋	泉佐野岩出線	1966	3.8	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
信達岡中1号橋	泉佐野岩出線	1966	9.8	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
佐田1号溝橋	泉佐野岩出線	1966	3.2	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
前川橋	泉佐野岩出線	1972	13.9	岸和田土木事務所	2020	III	措置着手済	2025		○	○			
葛畑橋	泉佐野岩出線	1972	12	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
国界橋	泉佐野岩出線	1972	11	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
国界橋ボックス	泉佐野岩出線	1972	3.4	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
石取橋	泉佐野岩出線	1991	21.7	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
岡中大橋	泉佐野岩出線	1992	60.5	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
泉南マリブリッジ	泉佐野岩出線	1993	648.9	岸和田土木事務所	2018	III	措置着手済	2023	●	○	○			
田尻スカイブリッジ(東行)	泉佐野岩出線	1994	572	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
田尻スカイブリッジ(西行)	泉佐野岩出線	1994	572	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
男里高架橋	泉佐野岩出線	1994	284	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
金熊寺北大橋	泉佐野岩出線	1999	68.5	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
金熊寺南大橋	泉佐野岩出線	2002	75	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
馬場淵橋	泉佐野岩出線	2012	42.4	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
葛畑北橋	泉佐野岩出線	2012	22	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
葛畑南橋	泉佐野岩出線	2009	16.1	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
新前川橋	泉佐野岩出線	2007	43.6	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
滑瀬橋側道橋	泉佐野岩出線	不明	37	岸和田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023						
馬場淵橋側道橋	泉佐野岩出線	2012	31.7	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
大谷口橋側道橋(北行)	泉佐野岩出線	不明	6.2	岸和田土木事務所										
大谷口橋側道橋(南行)	泉佐野岩出線	不明	6.2	岸和田土木事務所										
谷川橋側道橋(北行)	泉佐野岩出線	不明	7.4	岸和田土木事務所										
谷川橋側道橋(南行)	泉佐野岩出線	不明	6	岸和田土木事務所										
上出橋	泉佐野熊取線	1959	9.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
長坂橋	泉佐野熊取線	1983	30.8	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
前川橋	泉佐野打田線	1930	31.4	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
滑橋	泉佐野打田線	1930	7.3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
巽橋	泉佐野打田線	1932	7.2	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
境界橋	泉佐野打田線	1936	20.6	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
秩父橋	泉佐野打田線	1960	3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
豊穰橋	泉佐野打田線	1964	14.8	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
生草橋	泉佐野打田線	1965	10	岸和田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
倉坂橋	泉佐野打田線	1987	11	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
新前川橋	泉佐野打田線	1989	72.2	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023						
中大木人道橋	泉佐野打田線	不明	56	岸和田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
巽橋側道橋	泉佐野打田線	不明	9	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
松風橋(北行)	大阪臨海線	1966	16.2	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
松風橋(南行)	大阪臨海線	1967	16.2	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
大道橋(北行)	大阪臨海線	1967	19.7	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
大道橋（南行）	大阪臨海線	1967	19.7	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
港2号溝橋	大阪臨海線	1973	6	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
新津田川橋（北行）	大阪臨海線	1973	74.9	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
北イデ橋	大阪臨海線	1975	7.9	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
新春木橋（南行）	大阪臨海線	1979	47	岸和田土木事務所	2018	II	措置完了済	2023						
新春木橋（北行）	大阪臨海線	1979	47	岸和田土木事務所	2018	II	措置完了済	2023						
新津田川橋（南行）	大阪臨海線	1990	78	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
茅渚大橋（北行）	大阪臨海線	1992	83.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
茅渚大橋（南行）	大阪臨海線	1993	83.5	岸和田土木事務所	2021	II	措置完了済	2026						
脇浜4号溝橋	大阪臨海線	1999	7	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
臨海見出川大橋	大阪臨海線	1999	300	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
貝塚近木川大橋	大阪臨海線	1999	200	岸和田土木事務所	2018	II	措置完了済	2023			○			
りんくう往来北1号溝橋	大阪臨海線	不明	19.5	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
鶴原橋	大阪臨海線	1999	11.6	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
土生0号橋	大阪和泉南線	1932	3	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
天野川橋	大阪和泉南線	1932	2.3	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
高橋	大阪和泉南線	2012	31	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
虎橋	大阪和泉南線	1934	12	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
麻生川橋	大阪和泉南線	1934	4.8	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
上之郷3号溝橋	大阪和泉南線	1960	4.3	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
日根野1号溝橋	大阪和泉南線	1960	2.6	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
中庄橋	大阪和泉南線	1960	17.6	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
王子新橋	大阪和泉南線	1964	20.7	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027			○			
谷之口橋	大阪和泉南線	1965	13.5	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
長滝1号橋	大阪和泉南線	1970	3.5	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
長滝2号橋	大阪和泉南線	1970	2.5	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
新瓦田橋	大阪和泉南線	1970	55.8	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
積善橋	大阪和泉南線	1971	45	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
佐田1号橋	大阪和泉南線	1972	4	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
信達岡中6号溝橋	大阪和泉南線	1972	3	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
新家川橋	大阪和泉南線	1972	11.2	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
瓦田4号溝橋	大阪和泉南線	1972	7	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
瓦田7号溝橋	大阪和泉南線	1972	6.8	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027						
西中橋	大阪和泉南線	1972	32.3	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
柳谷川橋	大阪和泉南線	1972	15	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025						
砂川5号溝橋	大阪和泉南線	1985	4	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
上轟橋	大阪和泉南線	1991	29.8	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024						
虎橋側道橋	大阪和泉南線	不明	18.5	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
玉田橋	大苗代岡田浦停車場線	1936	2.2	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
中小路1号橋	大苗代岡田浦停車場線	1952	3.7	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
上波有手橋	鳥取吉見泉佐野線	1923	4.4	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
田尻橋	鳥取吉見泉佐野線	1929	9.8	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
下波有手橋	鳥取吉見泉佐野線	1940	5.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
樽井橋	鳥取吉見泉佐野線	1953	3.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
樽井4号橋	鳥取吉見泉佐野線	1953	2.3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
岡田橋	鳥取吉見泉佐野線	1953	3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
岡田2号橋	鳥取吉見泉佐野線	1953	5.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026						
菟砥橋	鳥取吉見泉佐野線	1956	97	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
新橋	鳥取吉見泉佐野線	1959	2.4	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
江永橋	鳥取吉見泉佐野線	1959	97.8	岸和田土木事務所	2022	III	措置着手済	2027	▲	○	○				
第二蟹田橋	鳥取吉見泉佐野線	1961	3.9	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
第一蟹田橋	鳥取吉見泉佐野線	1961	4.7	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
天神橋	鳥取吉見泉佐野線	1961	3.8	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
小原橋	鳥取吉見泉佐野線	1961	3.4	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
羽倉崎3号溝橋	鳥取吉見泉佐野線	1962	5.9	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
松原橋	鳥取吉見泉佐野線	1962	3.2	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
江永橋側道橋	鳥取吉見泉佐野線	不明	97.8	岸和田土木事務所	2018	II	措置着手済	2023							
今木橋	田治米忠岡線	1966	4.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
大路橋	田治米忠岡線	2000	48.8	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027							
市場西4号橋	土丸栄線	1962	5.1	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
市場西5号橋	土丸栄線	1962	3.4	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
上町橋	土丸栄線	1962	7.1	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
日根野3号溝橋	土丸栄線	1974	3.5	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
日根野1号橋	土丸栄線	1974	2.2	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
日根野2号溝橋	土丸栄線	1974	2	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
日根野跨線橋	土丸栄線	1974	173.8	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
半田1号溝橋	東貝塚停車場線	不明	2.5	岸和田土木事務所											
自然田高架橋（北行）	東鳥取南海線	1972	411.9	岸和田土木事務所	2018	II	措置着手済	2023							
自然田高架橋（南行）	東鳥取南海線	1972	409.9	岸和田土木事務所	2018	II	措置着手済	2023							
自然田高架橋側道橋	東鳥取南海線	不明	37	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023							
鳥取中高架橋側道橋	東鳥取南海線	1974	58.6	岸和田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
上之郷3号橋	日根野羽倉崎線	不明	4.4	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027							
日根野羽倉2号溝橋	日根野羽倉崎線	不明	3	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027							
日根野羽倉1号溝橋	日根野羽倉崎線	不明	2.5	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027							
南中安松4号溝橋	日根野羽倉崎線	不明	2.1	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027							
上弥勒橋	岬加太港線	1950	4.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
旭橋（無名橋）	岬加太港線	1950	6.5	岸和田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
恒屋橋	岬加太港線	1954	18	岸和田土木事務所	2019	III	措置完了済	2024							
門前橋	岬加太港線	1954	5.7	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
一軒屋橋	岬加太港線	1955	20.2	岸和田土木事務所	2022	III	措置完了済	2027							
峠池橋	岬加太港線	1969	43.8	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024							
谷川橋	岬加太港線	1983	25.8	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
中橋	岬加太港線	1990	34.7	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
恒屋橋側道橋	岬加太港線	不明	18.6	岸和田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023							
一軒屋橋側道橋	岬加太港線	不明	17.5	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023							
多奈川西畑1号溝橋	木ノ本岬線	1981	3.2	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
犬飼橋	木ノ本岬線	1992	15	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
宮前橋	木ノ本岬線	1992	6	岸和田土木事務所	2022	III	措置未着手	2027		○					
矢熊橋	木ノ本岬線	1992	15	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
多奈川東畑7号溝橋	木ノ本岬線	1992	16.8	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024							
多奈川東畑8号溝橋	木ノ本岬線	1992	6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
多奈川東畑6号溝橋	木ノ本岬線	1992	5.2	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
多奈川東畑4号溝橋	木ノ本岬線	1992	5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
多奈川東畑5号溝橋	木ノ本岬線	1992	5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
多奈川東畑2号橋	木ノ本岬線	1992	4.8	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
多奈川東畑3号溝橋	木ノ本岬線	1992	4	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
馬転橋	木ノ本岬線	1998	15	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
石砂坪橋	木ノ本岬線	1998	21.9	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
明治大橋	和歌山貝塚線	1954	62	岸和田土木事務所	2022	III	措置着手済	2027	●	○					
サカイ橋	和歌山貝塚線	1957	9.3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
赤坂橋	和歌山貝塚線	1957	15.7	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024							
明治小橋	和歌山貝塚線	1959	26	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027							
山中溪1号溝橋	和歌山貝塚線	1962	10.3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
温泉口橋	和歌山貝塚線	1962	3.4	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
窪田7号橋	和歌山貝塚線	1963	3.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
地藏堂6号橋	和歌山貝塚線	1963	2	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
和泉鳥取橋	和歌山貝塚線	1963	36.4	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
佐野川橋	和歌山貝塚線	1963	20	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
長滝4号溝橋	和歌山貝塚線	1964	3.1	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
長滝3号橋	和歌山貝塚線	1964	2.6	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
長南2号溝橋	和歌山貝塚線	1964	3.1	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
菱橋	和歌山貝塚線	1964	3.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
道光寺池橋	和歌山貝塚線	1965	80	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
新西出橋	和歌山貝塚線	1967	41.4	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
芦谷橋	和歌山貝塚線	1972	19.3	岸和田土木事務所	2019	I	—	2024							
上双子橋	和歌山貝塚線	1972	21.7	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027							
双子橋	和歌山貝塚線	1972	31	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
滑下橋	和歌山貝塚線	1976	36	岸和田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027							
新西出橋側道橋	和歌山貝塚線	不明	41.5	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
上双子橋側道橋	和歌山貝塚線	不明	22	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023							
双子橋側道橋	和歌山貝塚線	不明	31	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
道光池橋側道橋	和歌山貝塚線	不明	102.8	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
佐野川橋側道橋	和歌山貝塚線	1968	22.3	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
明治大橋側道橋	和歌山貝塚線	1992	63.8	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
鳥取中高架橋（下）	和歌山阪南線	1973	270.3	岸和田土木事務所	2018	III	措置着手済	2023		○	○				
鳥取中高架橋（上）	和歌山阪南線	1973	272.8	岸和田土木事務所	2018	II	措置完了済	2023							
男里川橋側歩道橋下り	和歌山阪南線	1973	60	岸和田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
新茶屋川橋	和歌山阪南線	1996	16	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
田身輪橋	和歌山阪南線	1953	23.9	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
田身輪橋側歩道橋（上）	和歌山阪南線	1983	24.2	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
昭南橋	和歌山阪南線	1953	24.5	岸和田土木事務所	2019	II	措置着手済	2024							
大町橋	和歌山阪南線	1956	45	岸和田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023							
大町橋側歩道橋（上）	和歌山阪南線	1984	27	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
志野谷橋	和歌山阪南線	1956	16.3	岸和田土木事務所	2018	II	措置着手済	2023							
志野谷橋側歩道橋（上）	和歌山阪南線	1984	16.9	岸和田土木事務所	2018	I	—	2023							
高瀬橋	和歌山阪南線	1956	28	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
高瀬橋側歩道橋（上）	和歌山阪南線	1984	42.5	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
孝子橋	和歌山阪南線	1958	9.5	岸和田土木事務所	2019	III	措置完了済	2024							
孝子橋側歩道橋（下）	和歌山阪南線	1984	16	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
孝子橋側歩道橋（上）	和歌山阪南線	1983	17.4	岸和田土木事務所	2020	I	—	2025							
中井1号溝橋	和気岸和田線	1994	3.5	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
藤井2号溝橋	和気岸和田線	1994	3	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026							
大宮橋	和気岸和田線	2000	21.3	岸和田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
法塚橋（山辺6号橋）	173号	1991	60	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
東山小橋	173号	1983	10.6	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
東ヶ谷大橋（山辺8号橋）	173号	1982	125	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
東ヶ谷橋（山辺7号橋）	173号	1991	57.5	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
天王大橋	173号	1978	116.4	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
天王坂二之橋	173号	1978	106.8	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
天王坂三之橋	173号	1977	113.9	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
天王坂一之橋	173号	1980	69.7	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
鳥越橋	173号	1987	46.6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第一天王橋（北）	173号	1977	6	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
第一天王橋	173号	1977	4.7	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
水出橋（山辺2号橋）	173号	1991	65.3	池田土木事務所	2020	II	措置完了済	2025						
森上大橋	173号	1984	21.9	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
新砂原橋（山辺1号橋）	173号	1988	28.6	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
新橋	173号	1981	21.3	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
受子中橋（山辺4号橋）	173号	1991	65	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
受子大橋（山辺3号橋）	173号	1991	167	池田土木事務所	2019	II	措置完了済	2024			○			
受子小橋（山辺5号橋）	173号	1991	23.1	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
山辺大橋	173号	1959	25.1	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
古江橋（北行）	173号	1995	47.4	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
古江橋（南行）	173号	1993	47.4	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
岩谷橋	173号	1983	9.5	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
岩谷から東山小橋間橋梁	173号	1983	3.5	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
下田大橋	173号	1987	87	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
塩坪橋	173号	1983	21	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
ミゾパン	173号	1977	7.4	池田土木事務所	2018	II	措置完了済	2023						
能勢電鉄跨線橋（南行）	173号	不明	20.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
コケナン橋	173号	1975	72.3	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
3門型ラーメン橋	173号	1977	16.3	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
3カルバートボックス	173号	1977	4.8	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
2門型ラーメン橋	173号	1977	22.3	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
2カルバートボックス	173号	1977	7.2	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
1門型ラーメン橋	173号	1977	16.3	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
1カルバートボックス	173号	1975	4.8	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
福住大橋	173号	1981	201.9	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
能勢電鉄跨線橋（北行）	173号	不明	12.1	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
能勢電鉄跨線橋（側道橋）	173号	不明	18.6	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
山辺大橋側道橋（東）	173号	1982	25.1	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
山辺大橋側道橋（西）	173号	1981	25.1	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
豊島橋（東行）	176号	1988	42.2	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
豊島橋（西行）	176号	1970	35.6	池田土木事務所	2021	III	措置完了済	2026	●					
猪名川大橋（東行）	176号	1970	321	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
猪名川大橋（西行）	176号	1970	321	池田土木事務所	2020	III	措置着手済	2025	▲		○	○		
池田高架橋（東行 ^α ）	176号	1986	167.6	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
池田高架橋（東行・東区間）	176号	1985	259.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
池田高架橋（東行・西区間）	176号	1986	334.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
池田高架橋（西行 [○] F F）	176号	1995	98.9	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
池田高架橋（西行・東区間）	176号	1995	270.7	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
池田高架橋（西行・西区間）	176号	1996	323	池田土木事務所	2021	I	—	2026						

施設一覧(令和5年3月31日時点)								点検計画	修繕計画(▲:設計済、●:工事済、△:設計、○:工事)					
施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
神田高架橋(東行OFF)	176号	1983	255.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
神田高架橋(東行)	176号	1988	1051.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
神田高架橋(西行ON)	176号	1986	212.3	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
神田高架橋(西行)	176号	1995	1031	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
新江原橋(R)	176号	1971	8.9	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
新江原橋(L)	176号	1971	10.4	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
石橋跨線橋	176号	1932	187.7	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
箕面川橋	176号	2001	17.2	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
千里川橋	176号	1977	27.1	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
新三国橋	176号	1932	153	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023			△	○		
呉服橋	176号	1996	117.2	池田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
城南Box橋	176号	不明	3	池田土木事務所	2017	III	措置完了済	2023		○				
服部Box橋	176号	不明	12	池田土木事務所	2017	I	—	2023						
余野橋	423号	1936	11.4	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
野田之谷橋	423号	1954	3.9	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
木代界橋	423号	1967	24.8	池田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024			○			
無名橋3号	423号	1970	2.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋2号	423号	1970	4.6	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
無名橋1号橋	423号	1970	2.7	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
牧橋	423号	1933	3.3	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
天狗橋	423号	1937	23	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
谷山橋	423号	1966	6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
千里中央函渠(歩道)	423号	1970	8	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
千里中央函渠(車道)	423号	1970	19.3	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
新船場北橋	423号	1969	23.9	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
新船場南橋	423号	1969	23.9	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
新千里高架橋(北行)	423号	1969	225.9	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
新千里高架橋(南行)	423号	1969	225.9	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
新千代橋	423号	1932	16.6	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
新砂子橋	423号	2003	27.5	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
上新田小橋(北行)	423号	1969	18.5	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
上新田小橋(南行)	423号	1969	16.6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
上新田高架橋(北行)	423号	1969	219.5	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
上新田高架橋(南行)	423号	1969	219.5	池田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023	●					
女美尾橋	423号	1973	11.5	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
芝北橋(北行)	423号	1968	23.1	池田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023	●					
芝北橋(南行)	423号	1968	23.1	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
芝南橋(R)	423号	1980	8.8	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
芝南橋(L)	423号	1980	8.6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
高見橋	423号	1979	44	池田土木事務所	2018	III	措置未着手	2023		○				
久保庄橋	423号	1950	4.4	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
萱野高架橋	423号	1980	263.5	池田土木事務所	2022	III	措置着手済	2027		△		○		
棧道橋	423号	1933	22	池田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023		○				
余野橋(歩道)	423号	1972	11.7	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
伏尾歩道橋	423号	1997	70	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
中川原側道橋	423号	2015	26.8	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
地黄高架橋	477号	2010	98.3	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
第一花折橋	477号	1965	5.3	池田土木事務所	2022	I	—	2027						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
大けやき橋	477号	2006	64.9	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
倉垣橋	477号	1984	6.6	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
石橋	477号	1939	3	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
新平井川橋	477号	1978	17.7	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
新山谷橋	477号	1981	24.4	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
新山浦橋	477号	1984	21	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
吉川橋	477号	1986	14.2	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
倉垣側道橋	477号	1989	66	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
吉川橋側道橋	477号	2015	15.7	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
稲津跨線橋（東行ONランプ）	479号	1967	100	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
稲津跨線橋（西行ONランプ）	479号	1967	100	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
稲津跨線橋（西行OFFランプ）	479号	1967	100	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
稲津跨線橋	479号	1967	668.7	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
宮川原橋	伊丹豊中線	1972	27.6	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027		○	○			
勝尾寺橋	茨木能勢線	1966	28	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
柳橋	茨木能勢線	1984	29.5	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
野田之谷橋	茨木能勢線	1969	2.9	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
野間中橋	茨木能勢線	1956	19.8	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
榎井橋	茨木能勢線	1980	10.5	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
無名橋9号橋	茨木能勢線	1945	3.8	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
無名橋37号橋	茨木能勢線	1956	2.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋11号橋	茨木能勢線	1945	2.8	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋10号橋	茨木能勢線	1945	4.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
田尻橋	茨木能勢線	1975	10.4	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
天台山橋	茨木能勢線	1984	19.5	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
長尾橋	茨木能勢線	1968	25	池田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
猪之谷橋	茨木能勢線	1976	31.5	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
大路次橋	茨木能勢線	1968	25.7	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
大藪橋	茨木能勢線	1971	40	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
大久保橋	茨木能勢線	1983	34	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
川戸橋	茨木能勢線	1970	15.5	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
清瀧橋	茨木能勢線	1968	21	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027			○			
清水谷橋	茨木能勢線	1975	26.7	池田土木事務所	2019	II	措置完了済	2024						
政の茶屋橋	茨木能勢線	1977	112	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
杉谷橋	茨木能勢線	1972	27	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
水源池橋	茨木能勢線	1974	23	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
新野田之谷橋	茨木能勢線	1970	20	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
山之口橋	茨木能勢線	1971	8.8	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
高畑橋	茨木能勢線	1983	24	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
荒谷橋	茨木能勢線	1979	38	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
御殿場橋	茨木能勢線	1986	12.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
金石橋	茨木能勢線	1994	19.5	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
乾橋	茨木能勢線	1969	20.4	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
釜床橋	茨木能勢線	1972	40	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
ゆりわさび橋	茨木能勢線	1976	28.7	池田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023						
ムメイキョウ39号橋	茨木能勢線	1969	2	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
ムメイキョウ38号橋	茨木能勢線	1969	2	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
ふじき橋	茨木能勢線	1977	31	池田土木事務所	2019	I	—	2024						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
しいのき橋	茨木能勢線	1977	17	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
うぐいす橋	茨木能勢線	1975	25	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
いろはもみじ橋	茨木能勢線	1976	28.7	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
あらかし橋	茨木能勢線	1976	83	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
あかまつ橋	茨木能勢線	1977	38	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
あかね橋	茨木能勢線	1976	135	池田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023		○	○			
譲川橋	園部能勢線	1972	8.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
城山橋	園部能勢線	1958	24.6	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
残光橋	園部能勢線	1962	6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
蛭橋	園部能勢線	1963	2.4	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
残光橋側道橋	園部能勢線	1989	8.7	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
山の神橋	亀岡能勢線	1964	12	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
堀越川橋	亀岡能勢線	1967	17.4	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
杉原橋	亀岡能勢線	1964	8.6	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
新敷下橋	亀岡能勢線	1978	11.9	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
宿野大橋	亀岡能勢線	1981	33.6	池田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
歌垣橋	亀岡能勢線	1969	7.2	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
一の瀬橋	亀岡能勢線	1966	7.8	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
ムメイキョウ35号橋（車道部）	亀岡能勢線	1969	4.3	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
ムメイ橋35号橋側道橋	亀岡能勢線	不明	11	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
堀越川橋側道橋	亀岡能勢線	1989	22.6	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
山の神橋側道橋	亀岡能勢線	1990	17	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
名月新橋	吉野下田尻線	1963	4.8	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
繁之橋	吉野下田尻線	1977	30	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
昌平橋	吉野下田尻線	1982	14.7	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
小和田橋	吉野下田尻線	1966	7.8	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
永泰橋	吉野下田尻線	1980	20.7	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
ムメイキョウ41号橋	吉野下田尻線	1963	2.9	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
ムメイキョウ28号橋	吉野下田尻線	1926	4.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
名月新橋側道橋	吉野下田尻線	1963	6	池田土木事務所	2018	III	措置完了済	2023						
絹延小橋	絹延橋停車場線	1924	6.8	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
絹延橋	絹延橋停車場線	2010	92.4	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
妙見橋	国崎野間口線	1955	13.4	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
めがね橋	国崎野間口線	1966	6.8	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
ムメイキョウ36号橋	国崎野間口線	1955	7.8	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
めがね橋側道橋（南）	国崎野間口線	1979	14	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
めがね橋側道橋（北）	国崎野間口線	1996	21	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
ムメイキョウ34号橋	山田上小野原線	1985	2.6	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
ムメイキョウ33号橋	山田上小野原線	1985	2.7	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
ムメイキョウ32号橋	山田上小野原線	1985	11.9	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
清水橋	宿野下田線	1987	39.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
深田橋	宿野下田線	1978	54.3	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
新興橋	宿野下田線	1968	9.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
蜂の巣橋	宿野下田線	1963	3.2	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
椋橋	庄本牛立線	1964	54.5	池田土木事務所	2022	III	措置未着手	2027	●	○				
椋橋側道橋（南）	庄本牛立線	2007	37.8	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
新田橋	吹田箕面線	1967	20.8	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
上新田橋	吹田箕面線	1968	54.1	池田土木事務所	2022	I	—	2027						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
二ノ渡橋	杉生能勢線	1974	42.6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
三ノ渡橋	杉生能勢線	1975	17.6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
寺田橋	杉生能勢線	1985	11.2	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
一ノ渡橋	杉生能勢線	1984	12.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
北尾橋	杉生能勢線	1995	9.5	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
細谷川橋	杉生能勢線	不明	4.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
深田橋	西宮豊中線	1964	12	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
新南園橋	西宮豊中線	1971	220.3	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
高田橋	西宮豊中線	1970	13.5	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
ダイロクスラブキョウ	西宮豊中線	1945	2.2	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
ダイゴスラブキョウ	西宮豊中線	1945	2.6	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
南門前池橋（北行）	大阪国際空港線	2006	56.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
南門前池橋（南行）	大阪国際空港線	2006	56.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋26号橋（R）	大阪池田線	1963	2.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋26号橋（L）	大阪池田線	1963	2.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋25号橋（R）	大阪池田線	1963	5.9	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋25号橋（L）	大阪池田線	1963	5.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋24号橋（R）	大阪池田線	1963	3.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋24号橋（L）	大阪池田線	1963	3.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋21号橋（R）	大阪池田線	1963	4.7	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋21号橋（L）	大阪池田線	1963	4.7	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
無名橋20号橋（R）	大阪池田線	1963	3	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋20号橋（L）	大阪池田線	1963	3	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋19号橋（R）	大阪池田線	1963	3	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋19号橋（L）	大阪池田線	1963	3	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋18号橋（R）	大阪池田線	1963	3	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋18号橋（L）	大阪池田線	1963	2.7	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋17号橋（R）	大阪池田線	1963	3.6	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
無名橋17号橋（L）	大阪池田線	1963	3.6	池田土木事務所	2020	III	措置完了済	2025						
第8号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2.3	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第5号暗渠（R）	大阪池田線	1963	6.8	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第5号暗渠（L）	大阪池田線	1963	6.9	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第50号暗渠（R）	大阪池田線	1963	3.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
第50号暗渠（L）	大阪池田線	1963	3.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
第49号暗渠（R）	大阪池田線	1963	2.9	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
第49号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2.9	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
第36号暗渠（R）	大阪池田線	1963	4.3	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
第36号暗渠（L）	大阪池田線	1963	4.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
第33号暗渠（R）	大阪池田線	1963	2.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
第33号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
第2寸賀尻橋（北行）	大阪池田線	1963	16.1	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第2寸賀尻橋（南行）	大阪池田線	1963	53.7	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第29号暗渠（R）	大阪池田線	1963	2.2	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第27号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2.4	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第26号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第24号暗渠（R）	大阪池田線	1963	2.4	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第24号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2.5	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第21号暗渠（R）	大阪池田線	1963	4.4	池田土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
第21号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第1寸賀尻橋（R）	大阪池田線	1963	10	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第1寸賀尻橋（L）	大阪池田線	1963	10.2	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第19号暗渠（R）	大阪池田線	1963	2.1	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第19号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2.1	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第17号暗渠（R）	大阪池田線	1963	2.7	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第17号暗渠（L）	大阪池田線	1963	2	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第13号暗渠（R）	大阪池田線	1963	11.4	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第13号暗渠（L）	大阪池田線	1963	11.4	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
大豊橋（北行）	大阪池田線	1963	163.8	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025				○		
大豊橋（南行）	大阪池田線	1963	163.8	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025				○		
走井大橋（北行）	大阪池田線	1964	25.6	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
走井大橋（南行）	大阪池田線	1964	23.1	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
庄本跨線橋（北行）	大阪池田線	1963	197.3	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025		△		○		
庄本跨線橋（南行）	大阪池田線	1963	210	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
中之島跨線橋	大阪池田線	1957	192	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
中之島橋	大阪池田線	1954	6	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
八坂橋	大阪中央環状線	1966	18.6	池田土木事務所	2022	III	措置未着手	2027				△	○	
熊野田上橋	大阪中央環状線	1966	15.3	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
落合橋	大阪中央環状線	1955	8.4	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
東豊中函道（R）	大阪中央環状線	1969	13.6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
東豊中函道（L）	大阪中央環状線	1969	13.6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
島熊山橋	大阪中央環状線	1969	31.1	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
仲谷橋（東行）	大阪中央環状線	1969	21.8	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
仲谷橋（西行）	大阪中央環状線	1969	21.8	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
池田IC9号橋	大阪中央環状線	1969	23.5	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
池田IC8号橋	大阪中央環状線	1969	34.6	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
池田IC7号橋	大阪中央環状線	1970	92.9	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
池田IC5号橋	大阪中央環状線	1970	170	池田土木事務所	2020	II	措置完了済	2025		○				
池田IC3号橋（東行）	大阪中央環状線	1970	221	池田土木事務所	2019	III	措置着手済	2024		○	○			
池田IC3号橋（西行）	大阪中央環状線	1970	124.5	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
池田IC2号橋	大阪中央環状線	1970	147	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第8号函渠（R）	大阪中央環状線	1969	4.9	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第8号函渠（L）	大阪中央環状線	1969	4.9	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第7号橋	大阪中央環状線	1969	21.8	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
第6号函渠（R）	大阪中央環状線	1969	12.8	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第6号函渠（L）	大阪中央環状線	1969	11.9	池田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
第5号函渠（R）	大阪中央環状線	1969	11.9	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第5号函渠（L）	大阪中央環状線	1969	13.3	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第4号函渠（R）	大阪中央環状線	1969	12.6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第4号函渠（L）	大阪中央環状線	1969	14.4	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
第3号函渠（R）	大阪中央環状線	1969	12.5	池田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
第3号函渠（L）	大阪中央環状線	1969	11.9	池田土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
第15号暗渠（R）	大阪中央環状線	1969	2	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第12号函渠	大阪中央環状線	1969	8.9	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
第11号暗渠（R）	大阪中央環状線	1969	3.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
第11号暗渠（L）	大阪中央環状線	1969	4.4	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
千里IC7号橋	大阪中央環状線	1969	49	池田土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
千里IC6号橋	大阪中央環状線	1969	62.4	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
千里IC5号橋	大阪中央環状線	1969	49.2	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
千里IC3号橋	大阪中央環状線	1969	41.2	池田土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
千里IC2号橋	大阪中央環状線	1969	57.5	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
千里IC1号橋	大阪中央環状線	1969	49	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
千里IC第5号函渠（東行）	大阪中央環状線	1969	19.5	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
千里IC第5号函渠（西行）	大阪中央環状線	1969	17.7	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
千里IC第2号函渠	大阪中央環状線	1969	21.7	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
千里IC第1号函渠	大阪中央環状線	1969	38.6	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
新大正橋（東行）	大阪中央環状線	1970	27.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
新大正橋（西行）	大阪中央環状線	1970	27.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
上野函道橋（東行）	大阪中央環状線	1969	18.8	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
上野函道橋（西行）	大阪中央環状線	1969	18.8	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
桜町函道（R）	大阪中央環状線	1970	4.9	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
桜町函道（L）	大阪中央環状線	1970	4.8	池田土木事務所	2020	I	—	2025						
桜ノ町高架橋（東行側道）	大阪中央環状線	1968	48.5	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025			○			
桜ノ町高架橋（東行）	大阪中央環状線	1968	185.6	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025	▲		○			
桜ノ町高架橋（西行側道）	大阪中央環状線	1968	69.8	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025			○			
桜ノ町高架橋（西行）	大阪中央環状線	1968	230.1	池田土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025			○			
蛍ヶ池高架橋（東行）	大阪中央環状線	1970	282.5	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
蛍ヶ池高架橋（西行）	大阪中央環状線	1970	277.8	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
下河原高架橋（東行）	大阪中央環状線	1970	313.8	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
下河原高架橋（西行）	大阪中央環状線	1970	145.3	池田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026	●					
落合橋側道橋（南）	大阪中央環状線	不明	11	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
落合橋側道橋（北）	大阪中央環状線	不明	12.6	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
熊野田上橋側道橋	大阪中央環状線	1980	17.8	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
東山橋	天王亀岡線	1963	4.6	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
藤井橋	島能勢線	1970	10.5	池田土木事務所	2022	III	措置未着手	2027				○		
大門橋	島能勢線	1968	11.8	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
石堂橋	島能勢線	1970	5.4	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
大木橋	能勢猪名川線	1966	10.4	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
稲地橋	能勢猪名川線	1966	7.3	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
大木橋側道橋	能勢猪名川線	1966	11.5	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
雄滝橋	豊中亀岡線	1963	12.1	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
野畑橋	豊中亀岡線	1976	23.3	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
風呂ヶ谷橋	豊中亀岡線	1962	7	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
村町橋	豊中亀岡線	1965	57.3	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
政之橋	豊中亀岡線	1963	8	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
春日橋	豊中亀岡線	1994	21.6	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
持国天橋	豊中亀岡線	1968	14	池田土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
筋違橋	豊中亀岡線	1963	10.9	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
間谷橋	豊中亀岡線	1972	10.5	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
ムメイキョウ40号橋	豊中亀岡線	1963	4.6	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
天竺川橋	豊中吹田線	1959	14	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
広池橋	豊中吹田線	1963	8.5	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
ダイイチスラブキョウ	豊中吹田線	1945	2	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
森町大橋	豊能池田線	2018	139	池田土木事務所	2022	I	—	2027						
北山川大橋	豊能池田線	2019	188	池田土木事務所										

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
新ヒケヤ橋	豊能池田線	2018	49	池田土木事務所										
箕面橋	箕面池田線	1983	25.2	池田土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
東畑橋	箕面池田線	1963	2.4	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
土橋	箕面池田線	1957	5.4	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
石澄橋	箕面池田線	1962	10.5	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
西畑橋	箕面池田線	1962	4.2	池田土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
粟生大橋	箕面池田線	1976	21.7	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
ムメイキョウ15号橋	箕面池田線	1962	3	池田土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
ムメイキョウ14号橋	箕面池田線	1962	3	池田土木事務所	2018	I	—	2023						
落合橋	野間出野一庫線	1981	16.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
照典橋	余野茨木線	1969	11.9	池田土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
三位橋	余野茨木線	1984	9.2	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
木代橋	余野茨木線	不明	6	池田土木事務所	2019	I	—	2024						
ムメイキョウ31号橋	余野車作線	1954	3.5	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
ムメイキョウ30号橋	余野車作線	1954	2.4	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
ムメイキョウ29号橋	余野車作線	1954	4.3	池田土木事務所	2021	I	—	2026						
浜の橋	170号	1927	6	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
新大戸橋	170号	1927	5.5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
新鳥居橋	170号	1927	4.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
寿橋	170号	1927	3.6	八尾土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
1号無名橋	170号	1927	3	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
横小路橋	170号	1932	4.3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
黒谷橋	170号	1932	9	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
無名水路	170号	1932	2	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
5号無名橋	170号	1932	2.7	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
無名橋	170号	1932	2.6	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	措置完了済	2023						
御神田川橋	170号	1933	3.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
太平寺1号橋	170号	1959	11.3	八尾土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
第1号跨線橋	170号	1959	20.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
1号無名函渠	170号	1959	2.1	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
日下川橋	170号	1959	4.2	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
4号無名橋	170号	1959	5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
市村橋	170号	1959	13	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
7号無名橋	170号	1959	3.1	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
無名ボックス	170号	1959	3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
2号無名函渠	170号	1959	2.2	八尾土木事務所	2018	I	—	2023						
第2号跨線橋	170号	1962	21.8	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
I無名函渠	170号	1966	2.2	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
K無名函渠	170号	1966	2.5	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
A無名橋	170号	1966	6	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
9号函渠(床版橋)	170号	1966	4.5	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
A無名函渠	170号	1966	4.1	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
無名橋	170号	1966	3.3	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
26号函渠	170号	1966	3.5	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
25号函渠	170号	1966	3.1	八尾土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
24号函渠	170号	1966	2.5	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
23号函渠	170号	1966	3.1	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
服部川橋(中間函渠)	170号	1966	2.7	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
服部川橋（中間床版橋）	170号	1966	3.6	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
28号函渠	170号	1966	2.6	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
27号函渠	170号	1966	2.3	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
荒川橋	170号	1966	6.6	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
21号函渠	170号	1966	2.2	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
19号函渠	170号	1966	2.6	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
30号函渠	170号	1966	3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
29号函渠	170号	1966	4.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
11号函渠	170号	1966	6.9	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
11号函渠（右側）	170号	1966	8.7	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
11号函渠（左側）	170号	1966	8.7	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
36号函渠	170号	1966	3.6	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
7号函渠	170号	1966	4.9	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
8号函渠	170号	1966	4.9	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
9号函渠	170号	1966	5.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
2号函渠	170号	1966	8	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
5号函渠	170号	1966	2.6	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
4号函渠	170号	1966	3.5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
3号函渠	170号	1966	8.2	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
18号函渠	170号	1966	3.5	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
服部川橋（北側）	170号	1966	14.9	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
服部川橋（南側）	170号	1966	14.9	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
荒川橋（南行）	170号	1966	27.8	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
荒川橋（北行）	170号	1966	27.8	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
32号函渠	170号	1967	3.7	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
玉串川橋	170号	1967	7.3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
33号函渠（左側）	170号	1967	4.3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
33号函渠（右側）	170号	1967	4.3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
長瀬川橋（左側）	170号	1967	8.4	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
長瀬川橋（右側）	170号	1967	8.4	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
31号函渠	170号	1967	2.3	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
石切跨道橋	170号	1967	150.1	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
15号函渠	170号	1967	4.7	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
14号函渠（右側）	170号	1967	2.6	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
14号函渠（左側）	170号	1967	2.6	八尾土木事務所	2018	I	—	2023						
神田橋	170号	1967	10.5	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
鳴川橋	170号	1967	8.2	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
16号函渠	170号	1967	5.2	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
志紀跨線橋	170号	1967	461.5	八尾土木事務所	2022	I	—	2027						
八尾新橋	170号	1967	25.9	八尾土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
平野川橋	170号	1968	7	八尾土木事務所	2020	II	措置完了済	2025						
34号函渠（左側）	170号	1968	2.2	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
35号函渠	170号	1968	2.9	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
新町跨道橋	170号	1972	250	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
山畑橋	170号	1981	2.9	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
第1号跨線橋（歩道橋）	170号	1959	21	八尾土木事務所	2021	III	措置未着手	2026	▲	△		○		
音川橋（歩）左側	170号	不明	7.3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
音川橋（歩）右側	170号	不明	7.3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）				
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
市村橋（歩道）	170号	不明	13	八尾土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
第2号跨線橋側歩道橋	170号	2002	34.1	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
長瀬川橋（歩）右側	170号	1978	8.4	八尾土木事務所										
長瀬川橋（歩）左側	170号	1978	8.4	八尾土木事務所										
無名橋（拡幅部鋼床版橋）	170号	1966	4.2	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—							
布市無名函渠	170号	不明	3	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
19号函渠（拡幅部床版橋）	170号	不明	4.7	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
19号函渠（拡幅部桁橋）	170号	不明	5.2	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
24号函渠（拡幅部床版橋）	170号	不明	4.6	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
第一暗峠橋	308号	1961	3.6	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
第2暗峠橋	308号	1962	4	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
額田橋	308号	1963	3.3	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
3号無名橋	308号	1967	3.6	八尾土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
1号ボックス（中間）	308号	1967	4.6	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
1号ボックス（左側）	308号	1967	4.6	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
西堤大橋（西行）	308号	1967	40.7	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
西堤大橋（東行）	308号	1967	40.7	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
1号ボックス（右側）	308号	1967	5.9	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
2号無名橋（右側）	308号	1967	6.1	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
2号無名橋（左側）	308号	1967	6.1	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
2号無名函渠（右側）	308号	1967	6.1	八尾土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
2号無名函渠（左側）	308号	1967	6.1	八尾土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
水走橋（東行）	308号	1969	92.2	八尾土木事務所	2019	Ⅰ	—	2024						
水走橋（西行）	308号	1969	92.2	八尾土木事務所	2019	Ⅰ	—	2024						
川俣新橋	308号	1969	8.4	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
鴻池橋	鴻池新田停車場線	1992	35.7	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
原川橋	堺大和高田線	1954	23.2	八尾土木事務所	2019	Ⅰ	—	2024						
1号無名管渠	堺大和高田線	1954	2.1	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
原川橋側歩道橋	堺大和高田線	1977	25.1	八尾土木事務所	2019	Ⅰ	—	2024						
石川無名橋（東行）	堺大和高田線	不明	64.8	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
石川無名橋（西行 東側）	堺大和高田線	不明	54.6	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
石川無名橋（西行 西側）	堺大和高田線	不明	70.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
無名橋1	堺大和高田線	不明	19.4	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
無名橋2	堺大和高田線	不明	21.3	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—							
オンゴ橋	山本黒谷線	1976	3.3	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
信貴乃橋	山本黒谷線	1976	19.7	八尾土木事務所	2019	Ⅱ	予防保全段階	2024						
跡部橋	住吉八尾線	1980	4	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
新阿古瀬橋	住吉八尾線	1980	2.8	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
第1無名橋	住吉八尾線	1980	2.1	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
芝大橋	石切大阪線	1981	44.8	八尾土木事務所	2022	Ⅰ	—	2027						
河内屋南大橋	石切大阪線	2006	174	八尾土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
芝大橋側道函渠（東行）	石切大阪線	不明	5.8	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
芝大橋側道函渠（西行）	石切大阪線	不明	5.8	八尾土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
新興橋	大阪港八尾線	1991	7.7	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
五月橋	大阪港八尾線	1967	6.2	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
第2号無名橋	大阪港八尾線	1967	2.8	八尾土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
第4号無名橋	大阪港八尾線	1967	2.5	八尾土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
第1庄之内橋	大阪港八尾線	1967	2.1	八尾土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
中高安橋	大阪港八尾線	1967	26.6	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
山本跨線橋	大阪港八尾線	1967	186.3	八尾土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
第2庄之内橋	大阪港八尾線	不明	3	八尾土木事務所										
本町橋	大阪中央環状線	1936	8.8	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
八尾跨線橋	大阪中央環状線	1938	273.4	八尾土木事務所	2022	Ⅰ	—	2027						
木の本橋	大阪中央環状線	1950	6.1	八尾土木事務所	2020	Ⅲ	措置完了済	2025						
西堤新開橋	大阪中央環状線	1951	9.4	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
コウゼン橋	大阪中央環状線	1951	2.4	八尾土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
五箇橋	大阪中央環状線	1951	7.6	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
E無名函渠（右側）	大阪中央環状線	1965	2.6	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
E無名函渠（左側）	大阪中央環状線	1965	2.7	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
新御厨中橋	大阪中央環状線	1965	43.8	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
第15号無名函渠（右側）歩道側	大阪中央環状線	1965	4.8	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
第15号無名函渠（右側）中分側	大阪中央環状線	1965	7	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
D無名函渠（左側）	大阪中央環状線	1966	4	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
D無名函渠（右側）	大阪中央環状線	1966	4	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
D無名函渠（分岐右側）	大阪中央環状線	1966	2.7	八尾土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
C1無名橋（右側）	大阪中央環状線	1966	3	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
C1無名橋（左側）	大阪中央環状線	1966	2.8	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
C2無名橋（左側）	大阪中央環状線	1966	2.7	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
C2無名橋（右側）	大阪中央環状線	1966	2.6	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
西鴻池橋（側道南行）	大阪中央環状線	1966	42.1	八尾土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
西鴻池橋（側道北行）	大阪中央環状線	1966	42.1	八尾土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
西鴻池橋（南行）	大阪中央環状線	1966	42.1	八尾土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
南亀井橋（北行）	大阪中央環状線	1966	14	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
南亀井橋（側道北行）	大阪中央環状線	1966	14.1	八尾土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
南亀井橋（南行）	大阪中央環状線	1966	16.7	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
南亀井橋（側道南行）	大阪中央環状線	1966	16.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
第8号暗渠（左側）中分側	大阪中央環状線	1966	3	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
第8号暗渠（右側）歩道側	大阪中央環状線	1966	3	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
第8号暗渠（右側）中分側	大阪中央環状線	1966	3	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
第8号暗渠（左側）歩道側	大阪中央環状線	1966	3	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
西鴻池橋（北行）	大阪中央環状線	1966	42.1	八尾土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
六郷川橋（左側）歩道側	大阪中央環状線	1966	12.1	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
六郷川橋（左側）中分側	大阪中央環状線	1966	12.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
五箇川橋（左側）中分側	大阪中央環状線	1966	13.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
六郷川橋（右側）中分側	大阪中央環状線	1966	13.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
六郷川橋（右側）歩道側	大阪中央環状線	1966	13.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
五箇川橋（右側）歩道側	大阪中央環状線	1966	13.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
五箇川橋（左側）歩道側	大阪中央環状線	1966	13.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
五箇川橋（右側）中分側	大阪中央環状線	1966	13.5	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
石切線溝（左側）中分側	大阪中央環状線	1966	6.6	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
石切線溝（右側）	大阪中央環状線	1966	6.6	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
石切線溝（左側）歩道側	大阪中央環状線	1966	6.6	八尾土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
第12号無名函渠（右側）	大阪中央環状線	1966	2.6	八尾土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
第12号無名函渠（左側）	大阪中央環状線	1966	2.6	八尾土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
第10号無名函渠（右側）	大阪中央環状線	1966	2.8	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
第10号無名函渠（左側）	大阪中央環状線	1966	2.8	八尾土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
第1号無名函渠（右側）	大阪中央環状線	1966	3.6	八尾土木事務所	2018	I	—	2023						
第1号無名函渠（左側）	大阪中央環状線	1966	3.6	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
1号無名橋	大阪中央環状線	1967	2.8	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
2号無名橋	大阪中央環状線	1967	2.3	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
若江北橋（側道北行）	大阪中央環状線	1967	70.7	八尾土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
若江北橋（側道南行）	大阪中央環状線	1967	70.7	八尾土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
1号無名函渠	大阪中央環状線	1967	2.3	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
荒本跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1967	142	八尾土木事務所	2020	II	措置完了済	2025						
荒本跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1967	142	八尾土木事務所	2020	II	措置完了済	2025						
金岡跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1968	142	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
金岡跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1968	142	八尾土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
長瀬川橋（右側）	大阪中央環状線	1968	8.4	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
長瀬川橋（左側）	大阪中央環状線	1968	8.4	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
長瀬川橋（右側）金岡跨道橋	大阪中央環状線	1968	8.4	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
長瀬川橋（左側）金岡跨道橋	大阪中央環状線	1968	8.4	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
神武跨線橋（南行）	大阪中央環状線	1969	507.1	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
神武跨線橋（ランプ南行）	大阪中央環状線	1969	105.5	八尾土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
神武跨線橋（北行）	大阪中央環状線	1969	487.4	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
神武跨線橋（ランプ北行）	大阪中央環状線	1969	112.8	八尾土木事務所	2022	I	—	2027						
亀井跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1969	162.7	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
亀井跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1969	162.7	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
春宮跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1971	235	八尾土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
春宮跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1971	235	八尾土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
万代橋	大阪中央環状線	1990	37.6	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
新太田橋	大阪中央環状線	1990	7.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
巨摩跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1995	368.9	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
巨摩跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1995	262.8	八尾土木事務所	2022	I	—	2027						
了意橋	大阪中央環状線	1999	14	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
飛行場南水路橋	大阪中央環状線	1990	4	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
五箇橋（歩道部）	大阪中央環状線	不明	13.6	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
西堤新開橋（歩道部）	大阪中央環状線	不明	9.4	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
木の本橋（歩道橋）	大阪中央環状線	不明	7.7	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
菱屋橋	大阪東大阪線	1967	7.3	八尾土木事務所	2021	III	措置完了済	2026	●					
巨摩橋	大阪東大阪線	1967	33.6	八尾土木事務所	2022	I	—	2027						
長門橋	大阪東大阪線	1979	12.7	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
三池橋	大阪東大阪線	1979	32	八尾土木事務所	2019	I	—	2024						
高井田橋	大阪枚岡奈良線	1983	6	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
I号無名橋	大阪枚岡奈良線	1983	3.3	八尾土木事務所	2018	I	—	2023						
恩智橋	大阪枚岡奈良線	1983	20	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
無名函渠	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	1956	5.1	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
五十村橋	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	1981	19.1	八尾土木事務所	2019	III	措置未着手	2024						
五十村橋側歩道橋	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	不明	21.1	八尾土木事務所	2020	I	—			○				
無名橋	170号	不明	10.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
大泉橋	柏原停車場大泉線	不明	9.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
清洲橋	柏原停車場大泉線	不明	8.4	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
若松橋	柏原停車場大泉線	不明	5.2	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
柏村橋	柏村南本町線	1982	5.1	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
母木橋	八尾茨木線	1966	12.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
北山本橋	八尾茨木線	1966	8.7	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
1号無名橋	八尾茨木線	1966	2.6	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
1無名函渠	八尾茨木線	1966	2.5	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
無名函渠	八尾茨木線	1966	2	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
六郷樋門橋	八尾茨木線	1966	11.8	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
五箇樋門	八尾茨木線	1966	8.5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
楠根橋	八尾茨木線	1966	41.5	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
新御厨橋	八尾茨木線	1967	32.7	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
玉串橋	八尾茨木線	1967	27.9	八尾土木事務所	2019	III	措置完了済	2024	●					
玉串橋側歩道橋	八尾茨木線	1980	27.9	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
玉井橋	八尾茨木線	不明	7.6	八尾土木事務所	2020	I	—							
清水橋	八尾停車場線	1990	8.3	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
安中1号橋	八尾道明寺線	1971	12.5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
新志紀橋	八尾道明寺線	1971	11.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
志紀橋	八尾道明寺線	1971	3.1	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
3号無名橋	八尾道明寺線	1971	2.5	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
無名橋	八尾道明寺線	1971	8.5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
1号無名函渠	八尾道明寺線	1971	2.3	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
安中3号橋	八尾道明寺線	1971	12.5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
新家大橋	八尾道明寺線	1978	18.8	八尾土木事務所	2019	I	—	2024						
5号函渠	八尾道明寺線	1985	7.1	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
6号函渠	八尾道明寺線	1985	14.3	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
7号函渠	八尾道明寺線	1985	3.5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
萱振大橋	八尾道明寺線	1985	31.4	八尾土木事務所	2019	I	—	2024						
前島橋	八尾枚方線	1938	5.4	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
六郷橋	八尾枚方線	1950	10.9	八尾土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
楠見橋	八尾枚方線	1951	8.2	八尾土木事務所	2019	III	措置完了済	2024						
万納橋	八尾枚方線	1952	4.4	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
河田橋	八尾枚方線	1965	5.8	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
八幸橋	八尾枚方線	1967	29.6	八尾土木事務所	2019	I	—	2024						
萱振橋	八尾枚方線	1977	18.9	八尾土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
清水橋	本堂高井田線	1983	10.6	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
第2無名函渠	本堂高井田線	1983	2.6	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
第1無名函渠	本堂高井田線	1983	2.5	八尾土木事務所	2020	I	—	2025						
百谷橋	本堂高井田線	1983	29.3	八尾土木事務所	2019	I	—	2024						
第3無名函渠	本堂高井田線	1998	2.7	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
第2J無名函渠	本堂高井田線	1998	2.1	八尾土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
第5無名函渠	本堂高井田線	1998	3.6	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
御座峰橋	本堂高井田線	1998	38.8	八尾土木事務所	2021	I	—	2026						
青谷棧台橋	本堂高井田線	1965	92.6	八尾土木事務所	2019	I	—	2024						
青谷跨道橋	本堂高井田線	1995	48.2	八尾土木事務所	2019	I	—							
盗人橋	166号	1960	2.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026						
上大日池橋	166号	1979	2.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026						
駒ヶ谷橋	166号	1960	2.7	富田林土木事務所	2021	I	—	2026						
大日池暗渠	166号	1981	2.9	富田林土木事務所	2021	I	—	2026						
下大日池橋	166号	1979	3.8	富田林土木事務所	2021	I	—	2026						
岩落橋	166号	1983	4.2	富田林土木事務所	2021	I	—	2026						
念佛橋	166号	1932	4.9	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）									点検計画						
施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）						
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	
松本橋	166号	1930	8.3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
山田橋	166号	1964	9.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
風鼻橋	166号	1968	10.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
逢坂橋	166号	1986	16	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
大乗橋	166号	1994	16.3	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
月詠橋	166号	1999	16.6	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
春日橋	166号	1963	21.8	富田林土木事務所	2019	III	措置完了済	2024							
臥龍橋	166号	1994	205.5	富田林土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023							
八丁橋	166号	2017	20	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
山田橋 側道橋	166号	不明	9.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
八丁橋	166号	1962	17.3	富田林土木事務所											
羽曳野5号溝橋	170号	1972	2	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
羽曳野6号暗渠	170号	1972	2	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
古室3号暗渠	170号	1969	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
市町2号暗渠	170号	1980	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
市町3号暗渠	170号	1980	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
市町4号暗渠	170号	1980	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
沢田2号暗渠（下り）	170号	1969	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
沢田2号暗渠（上り）	170号	1969	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
中野町西2号暗渠	170号	1971	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
藤井寺3号暗渠	170号	1976	2	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
野中2号暗渠	170号	1970	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
古室1号暗渠	170号	1969	2.1	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
大井4号暗渠	170号	1969	2.1	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
羽曳野4号暗渠	170号	1972	2.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
原町1号暗渠	170号	1980	2.4	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
沼1号暗渠	170号	1968	2.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
川北1号暗渠	170号	1969	2.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
誉田4号暗渠	170号	1970	2.4	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
羽曳野8号暗渠	170号	1972	2.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
喜志新家1号暗渠	170号	1971	2.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
大井2号暗渠	170号	1969	2.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
誉田5号暗渠	170号	1970	2.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
誉田6号暗渠	170号	1970	2.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
誉田7号暗渠	170号	1970	2.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
尺度2号暗渠	170号	1971	2.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
沢田1号暗渠	170号	1969	2.6	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
林1号暗渠	170号	1969	2.6	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
寿横断地下道	170号	1974	3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
誉田9号暗渠	170号	1970	3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
羽曳野7号暗渠	170号	1972	3.1	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
錦織横断地下道(1号)	170号	1977	3.3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
錦織横断地下道(2号)	170号	1977	3.3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
市町5号暗渠	170号	1980	3.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
上原町2号無名暗渠	170号	1980	3.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
藤井寺2号暗渠	170号	1973	3.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
原横断地下道	170号	1980	4	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
大井1号暗渠	170号	1969	4.1	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							

施設一覧（令和5年3月31日時点）									点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）				
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
中野町西1号暗渠	170号	1971	4.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
誉田8号暗渠	170号	1970	4.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
藤井寺1号暗渠	170号	1973	4.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
川北1号無名地下道橋	170号	1969	4.8	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
上原町1号無名暗渠	170号	1980	5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
尺度1号暗渠	170号	1971	5.2	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
大井3号暗渠	170号	1969	5.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
野中1号暗渠	170号	1970	5.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
誉田1号暗渠	170号	1976	5.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
誉田2号暗渠	170号	1970	5.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
羽曳野1号暗渠	170号	1979	6.3	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
桜ヶ丘横断地下道1号	170号	1978	6.4	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
羽曳野2号暗渠	170号	1979	7.8	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
尺度橋	170号	1972	10.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
新大水川橋	170号	1974	16.6	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
落堀川橋	170号	1969	16.6	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
錦橋	170号	1977	19.9	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027							
天野跨道橋A	170号	1993	23.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
天野跨道橋B	170号	1993	23.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
天野跨道橋C 2	170号	1993	25.1	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
天野跨道橋C 1	170号	1993	27.7	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
原側道橋（路線橋）	170号	1976	28.1	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
長池橋	170号	1978	33	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
原高架橋（南行OFFランプ）	170号	1979	49.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
原高架橋（北行ONランプ）	170号	1979	49.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
錦織新池橋	170号	1977	52.6	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
毛入谷新池橋	170号	1976	58.8	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
南大井高架橋	170号	1969	64.8	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
北大井高架橋	170号	1969	66	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
宮林池橋	170号	1979	66.9	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
錦織大橋	170号	1980	121.3	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027							
新大井橋	170号	1969	194.9	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
藤井寺跨線橋	170号	1969	228	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027							
野中跨道橋（下り）	170号	1997	536	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
野中跨道橋（上り）	170号	1996	536	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
原高架橋（南行）	170号	1982	613.7	富田林土木事務所	2021	III	措置完了済	2026							
原高架橋（北行）	170号	1981	623.5	富田林土木事務所	2019	III	措置未着手	2024				△○			
中野1号暗渠	170号	1926	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
錦織1号暗渠	170号	1926	2.3	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
錦織2号暗渠	170号	1926	2.3	富田林土木事務所	2021	III	措置未着手	2026				△		○	
石井1号暗渠	170号	1926	2.7	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							

施設一覧（令和5年3月31日時点）									点検計画							修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
桜橋	170号	1926	3.7	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
誉田橋	170号	1935	4.1	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
北條橋	170号	1936	4.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
駅前橋	170号	1939	4.8	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
東阪田橋	170号	1938	5.1	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
親月橋	170号	1992	7.8	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
北新町橋	170号	1938	10.9	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
古市第1跨線橋	170号	1937	13.4	富田林土木事務所	2022	III	措置未着手	2027						△							
土師ノ里跨線橋	170号	1936	16.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
古市第2跨線橋	170号	1937	16.5	富田林土木事務所	2022	III	措置未着手	2027						△							
河内橋	170号	1938	200.7	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
古市第2跨線橋（東行）	170号	1971	16.5	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027													
古市第2跨線橋（西行）	170号	1971	16.5	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027													
古市第1跨線橋（西行）	170号	1971	22	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027													
古市第1跨線橋（東行）	170号	1971	22	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027													
1号無名橋	170号	1980	2.4	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
東阪田橋（側道橋）	170号	1981	6.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
東阪田橋側道橋	170号	1981	6.1	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
北新町橋（側道橋）	170号	1981	10	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
北新町橋側道橋	170号	1981	10.1	富田林土木事務所	2019	III	措置未着手	2024			○										
藤井寺跨線橋（西側）	170号	不明	34.9	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
藤井寺跨線橋（東側）	170号	不明	35.9	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
南大井高架橋（東側）	170号	1988	29.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
上原3号横断地下道	170号	1980	2.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
1号暗渠	309号	1987	2.1	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
2号暗渠	309号	1987	2.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
2号函渠	309号	1987	3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
3号函渠	309号	1987	3.1	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
1号函渠	309号	1987	3.2	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
山之谷暗渠（下り）	309号	1987	5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
山之谷暗渠（上り）	309号	1987	5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
新旭橋	309号	1973	34.6	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
板持橋	309号	1996	41.7	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
藤陽北跨道橋（南行）	309号	1988	98.3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
藤陽北跨道橋（北行）	309号	1988	99.2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
川西大橋（上り）	309号	1983	184.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
川西大橋（下り）	309号	2006	184.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
牛滝橋	309号	1964	8.2	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
音滝橋	309号	1964	8.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
矢場武橋	309号	1957	9.4	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025													
新水分橋	309号	1994	20.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
下之橋	309号	1995	27	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
菊水橋	309号	1956	31.2	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
森屋橋	309号	1966	34.4	富田林土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024													
奥谷橋	309号	1952	3.7	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
水越橋	309号	1951	7.9	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
水分橋	309号	1953	9.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026													
第1号無名函渠	309号	1965	2.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													

施設一覧（令和5年3月31日時点）									点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）				
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
第2号無名函渠	309号	1965	2.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
第1号・一無名函渠	309号	1969	2.5	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
第1号・二無名函渠	309号	1969	2.7	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
第1号無名函渠	309号	1980	3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
新池橋	309号	1965	3.1	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
無名跨道函渠	309号	1965	3.8	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
2号無名跨道函渠	309号	1969	5.2	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
3号無名跨道函渠	309号	1969	5.2	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
新今井戸川橋	309号	1965	5.3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
清堂橋	309号	1965	7	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
松原跨線橋	309号	1965	12.7	富田林土木事務所	2020	III	措置未着手	2025			△	○			
松原跨道橋	309号	1965	13	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
かつらぎ大橋	309号	2005	32.5	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
新桑原橋	309号	1996	43.7	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
音滝橋（側道橋）	309号	1983	11.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
菊水橋 側道橋	309号	1978	36	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
矢場武橋 側道橋	309号	不明	15.9	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
板持橋取付部暗渠	309号	不明	9.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
第6号暗渠	310号	1961	2.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
冷水橋	310号	1995	2.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
暗渠	310号	1995	3.1	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
第3号暗渠	310号	1961	3.3	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
前阪橋	310号	1954	6.2	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
鳩原橋	310号	1952	8.1	富田林土木事務所	2021	III	措置未着手	2026		○					
中畑橋	310号	1961	8.9	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
新橋	310号	1969	9.4	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
平橋	310号	1961	10.1	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
上平橋	310号	1961	10.1	富田林土木事務所	2021	III	措置未着手	2026			○				
三津屋新橋	310号	1952	11.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
天野大橋	310号	1952	13.7	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
小深橋	310号	1973	19.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
諸越橋	310号	1952	23.4	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
上田和橋	310号	1963	24	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
石見川橋	310号	1965	25	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
行者橋	310号	1965	28.2	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027							
田和橋	310号	1961	30	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
諸越橋 側道橋	310号	1974	34	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
三津屋新橋 側道橋(東)	310号	不明	16.1	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
三津屋新橋 側道橋(西)	310号	不明	16.1	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
天野大橋 側道橋(東)	310号	1980	25	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
天野大橋 側道橋(西)	310号	1979	25	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
第二無名橋	371号	1937	3.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
第二無名橋	371号	1954	3.6	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
第三無名橋	371号	1954	4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
第一無名橋	371号	1954	5.6	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
無名第1号橋	371号	1937	7.3	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
無名橋	371号	1954	7.4	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
第四無名橋	371号	1954	7.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							

施設一覧（令和5年3月31日時点）									点検計画						
施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）						
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	
小手谷橋	371号	1978	12	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
下山橋	371号	1937	12.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
高野橋	371号	1954	12.5	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
才ノ神小橋	371号	1999	14	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
岩瀬第三橋	371号	2002	15	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
出合橋	371号	1993	17	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
新町橋	371号	1986	17.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
庚申橋	371号	1988	25.5	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
三日市新橋	371号	1953	28	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
岩瀬第一橋	371号	2000	35	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
西条大橋	371号	1984	36.7	富田林土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
岩瀬第二橋	371号	2000	48	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
才ノ神大橋(取付部)	371号	2002	51.4	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
ソタムネ谷橋	371号	2002	55	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
石仏橋	371号	1998	60	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
才ノ神大橋(本線)	371号	2002	237.5	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
加賀田橋(北行)	371号	1988	19.8	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
加賀田橋(南行)	371号	1988	19.8	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
町井大橋(側道南行)	371号	1987	40	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
町井大橋	371号	1987	40	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
町井大橋(側道北行)	371号	1987	40	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
かつらぎ跨道橋	371号	1987	90	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
野間里跨道橋	371号	1988	90	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
加賀田跨道橋	371号	1987	105	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
あまみなんてん橋	371号	2012	55	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
ナガスケ谷橋	371号	2002	38	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
奥谷橋	371号	2013	62	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
天見第一橋	371号	2005	64	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
天見第二橋	371号	不明	17	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
北谷橋	371号	2018	41.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
西条大橋(西側)	371号	不明	54	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
西条大橋(東側)	371号	1986	54	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
三日市新橋	371号	1986	44.3	富田林土木事務所											
行司橋	加賀田片添線	1927	2.9	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
川口橋	加賀田片添線	1928	4.7	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
B橋	加賀田片添線	1962	6.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
横谷橋	加賀田片添線	1951	6.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
A橋	加賀田片添線	1962	6.9	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
岩湧橋	加賀田片添線	1933	7.2	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
禊平橋	加賀田片添線	1929	9.8	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
岸上橋	加賀田片添線	1954	10.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
内見橋	加賀田片添線	1931	13.5	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
新前川橋	加賀田片添線	1971	21	富田林土木事務所	2019	III	措置完了済	2024							
加塩橋	加賀田片添線	2007	24.2	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
加塩側道橋	加賀田片添線	2008	24.2	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
下村橋	河内長野かつらぎ線	1952	3.2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
深谷橋	河内長野かつらぎ線	1968	7.9	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
上出橋	河内長野かつらぎ線	1965	9.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
汐滝橋	河内長野かつらぎ線	1925	21.6	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
荷越橋	河内長野かつらぎ線	1975	46	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
弥勒橋	河内長野かつらぎ線	1975	50	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027							
潮降橋	河内長野かつらぎ線	1975	76	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
新滝尻橋	河内長野かつらぎ線	1976	145	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027							
中小深橋	河内長野千早城跡線	1956	2.2	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
1号無名暗渠	河内長野千早城跡線	1952	2.7	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
1号無名橋	河内長野千早城跡線	1937	3.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
2号無名暗渠	河内長野千早城跡線	1960	4.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
3号無名暗渠	河内長野千早城跡線	1960	4.5	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
片添橋	河内長野千早城跡線	1952	5.9	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
鬼住橋	河内長野千早城跡線	1936	6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
日之下橋	河内長野千早城跡線	1937	12.1	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
小梁橋	河内長野千早城跡線	1972	12.3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
奥小深橋（南行）	河内長野千早城跡線	1974	33	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
奥小深橋（北行）	河内長野千早城跡線	1974	50	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
1号無名暗渠	河内長野美原線	1960	2.7	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
1号無名暗渠側歩道橋	河内長野美原線	不明	10	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
無名管渠	我堂金岡線	不明	2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
古川橋	甘南備川向線	1931	14.3	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
甘城橋	甘南備川向線	2001	14.3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
大堀1号溝橋	郡戸大堀線	1941	2.3	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
1号暗渠	香芝太子線	1979	2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
金井戸橋	香芝太子線	1979	10.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
穴虫峠線橋	香芝太子線	1983	19.8	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
金井戸橋第1側道橋	香芝太子線	1980	12	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
金井戸橋第2側道橋	香芝太子線	1981	13.1	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
地蔵橋	堺かつらぎ線	1981	2.3	富田林土木事務所	2019	III	措置未着手	2024				○			
畠坂橋	堺かつらぎ線	1980	3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
茗荷迫橋	堺かつらぎ線	1980	4.1	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
蔵王峠橋	堺かつらぎ線	1981	6.1	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
石峰橋	堺かつらぎ線	1983	6.3	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
堀越橋	堺かつらぎ線	1982	7	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
上ノ茶屋橋	堺かつらぎ線	1967	8.1	富田林土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
峠口橋	堺かつらぎ線	1968	8.7	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
光滝橋	堺かつらぎ線	1925	14.1	富田林土木事務所	2019	III	措置着手済	2024	▲			○			
出合橋	堺かつらぎ線	1961	14.7	富田林土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
釣鐘橋	堺かつらぎ線	1976	21	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
中ノ茶屋橋	堺かつらぎ線	1963	28	富田林土木事務所	2020	III	措置着手済	2025				○			
3号棧道橋	堺かつらぎ線	1975	33	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
学校橋	堺かつらぎ線	1976	40	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
4号棧道橋	堺かつらぎ線	1974	55	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
清水橋	堺かつらぎ線	1976	63	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
1号棧道橋	堺かつらぎ線	1974	65	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
宮前橋	堺かつらぎ線	1978	69	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
明神橋	堺かつらぎ線	1974	70	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
龍胆橋	堺かつらぎ線	1976	85	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
2号棧道橋	堺かつらぎ線	1974	87	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5号棧道橋	堺かつらぎ線	1976	87	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
滝畑大橋	堺かつらぎ線	1977	98	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
7号棧道橋	堺かつらぎ線	1977	117.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
6号棧道橋	堺かつらぎ線	1980	151	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
8号棧道橋	堺かつらぎ線	1978	162	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
一号暗渠	堺羽曳野線	1970	2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
二号暗渠	堺羽曳野線	1970	2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
三号暗渠	堺羽曳野線	1970	2.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
第二号無名函渠	堺羽曳野線	1966	3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
第1号無名跨道函渠	堺羽曳野線	1966	6.2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
新伊勢橋	堺羽曳野線	1992	41.3	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
岩室橋（西行）	堺狭山線	1969	22.7	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
岩室橋（東行）	堺狭山線	1969	22.7	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
亀ノ甲跨道橋	堺狭山線	1986	154	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
第4号暗渠	堺大和高田線	1956	2	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
岡橋	堺大和高田線	1956	2.4	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
東沢田橋	堺大和高田線	1956	2.6	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
北岡橋	堺大和高田線	1957	2.6	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
沢田橋	堺大和高田線	1982	12.5	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
第六号暗渠	堺大和高田線	1955	3	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
東国府橋	堺大和高田線	1955	3.6	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
西国府橋	堺大和高田線	1955	5	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
道明寺跨線橋	堺大和高田線	1955	11	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
新石川橋	堺大和高田線	1954	144.4	富田林土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027						
無名橋りょう	堺大和高田線	1954	2.5	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
笑坂橋	堺大和高田線	1957	2.3	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
東笑坂橋	堺大和高田線	1957	2.5	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
新清水橋	堺大和高田線	1955	4.8	富田林土木事務所	2019	Ⅲ	措置完了済	2024						
新布忍橋	堺大和高田線	1987	35.6	富田林土木事務所	2022	I	—	2027						
第3号無名函渠	堺大和高田線	1957	2.3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
第2号無名函渠	堺大和高田線	1957	2.7	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
松原橋	堺大和高田線	1957	5.1	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
高見橋	堺大和高田線	1957	3.3	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
第1号暗渠	堺大和高田線	1959	3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
第2号暗渠	堺大和高田線	1959	3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
南島泉橋	堺大和高田線	1956	3.5	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
向松橋	堺大和高田線	1959	3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
第2西川橋	堺大和高田線	1959	3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
第3号暗渠西	堺大和高田線	1956	4	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
第3号暗渠東	堺大和高田線	1956	4.1	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
第1西川橋	堺大和高田線	1956	4.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
恵我之荘跨線橋	堺大和高田線	1960	16.8	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
新高鷺橋	堺大和高田線	1958	25.6	富田林土木事務所	2018	I	—	2023						
無名橋	堺富田林線	1957	2	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
1号函渠	住吉八尾線	1980	2.3	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
9号函渠	住吉八尾線	1980	2.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
13号函渠	住吉八尾線	1980	2.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
長吉川辺1号溝橋	住吉八尾線	1980	2.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）									点検計画						
施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）						
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	
大堀橋（下り）	住吉八尾線	1982	59.7	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
大堀橋（上り）	住吉八尾線	1982	59.7	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
今井戸川暗渠	住吉八尾線	不明	4.8	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
第二今井戸川暗渠	住吉八尾線	不明	4.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
上河内橋	上河内富田林線	1945	2.2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
下河内橋	上河内富田林線	1951	3.9	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
小谷川暗渠	上河内富田林線	1951	6	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
馬谷川暗渠	上河内富田林線	1951	8.5	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
上東条橋	上河内富田林線	1975	42.8	富田林土木事務所	2019	III	措置着手済	2024	▲			○			
1号無名暗渠	森屋狭山線	1931	2.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
2号無名暗渠	森屋狭山線	1970	3.8	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
半田1号暗渠	森屋狭山線	1970	4.1	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
久野喜橋	森屋狭山線	1964	14	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
高橋	森屋狭山線	1960	16	富田林土木事務所	2019	III	措置未着手	2024		○					
廿山跨道橋	森屋狭山線	1977	19.7	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
狭山池橋	森屋狭山線	1970	60	富田林土木事務所	2019	III	措置未着手	2024		○					
高橋	森屋狭山線	1969	94.6	富田林土木事務所	2022	III	措置未着手	2027	●	○					○
金剛跨線橋	森屋狭山線	1971	162	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
金剛跨線橋（南側）	森屋狭山線	不明	40.5	富田林土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
金剛跨線橋（北側）	森屋狭山線	不明	41.5	富田林土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024							
廿山跨道橋 側道橋	森屋狭山線	1989	26.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
美陵橋	西藤井寺線	1945	2.7	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
向井橋	西藤井寺線	1959	4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
城之口橋	西藤井寺線	1987	18.5	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
2号ボックス	大阪羽曳野線	1980	7.1	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
大堀橋	大阪羽曳野線	1998	23	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							
第一号無名橋	大阪狭山線	1975	4.8	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
第一号無名函渠	大阪狭山線	1975	7	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
第二号無名函渠	大阪狭山線	1978	7	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
高橋	大阪狭山線	1977	33.9	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
天美大橋	大阪狭山線	1976	35.8	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
布忍橋	大阪狭山線	1987	41.7	富田林土木事務所	2022	I	—	2027							
天美北暗渠	大阪狭山線	2010	5.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
行基大橋側道暗渠	大阪狭山線	不明	5.4	富田林土木事務所	2021	I	—	2026							
美原跨道橋	大阪中央環状線	2001	178	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
第2号無名函渠(下り)	大阪中央環状線	1967	3.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
第2号無名函渠(上り)	大阪中央環状線	1967	3.6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
第1号無名函渠(下り)	大阪中央環状線	1967	4.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
第1号無名函渠(上り)	大阪中央環状線	1967	4.4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025							
新落堀橋（南行）（側道）	大阪中央環状線	1967	19.6	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
新大堀橋（南行）	大阪中央環状線	1968	25.3	富田林土木事務所	2019	III	措置未着手	2024		○					
新大堀橋（北行）	大阪中央環状線	1968	25.3	富田林土木事務所	2019	III	措置未着手	2024		○					
西大塚跨線橋（南行）	大阪中央環状線	1969	313.5	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025							
西大塚跨線橋（北行）	大阪中央環状線	1969	317	富田林土木事務所	2018	I	—	2023							
丹南跨道橋	大阪中央環状線	1992	330	富田林土木事務所	2021	III	措置未着手	2026						△	○
新明治橋第4橋	大阪中央環状線	1969	415.7	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
大正橋	大阪中央環状線	1952	193.3	富田林土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023							
新明治橋第1橋（南東側）	大阪中央環状線	1983	48	富田林土木事務所	2019	I	—	2024							

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
西大塚跨線橋（西側）	大阪中央環状線	不明	20	富田林土木事務所	2019	Ⅲ	措置着手済	2024	●	○				
西大塚跨線橋（東側）	大阪中央環状線	不明	25	富田林土木事務所	2019	Ⅲ	措置着手済	2024	●	○				
美原跨道橋（東行）	大阪中央環状線			富田林土木事務所										
第2号無名橋	大堀堺線	1926	2	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
第2号無名函渠	大堀堺線	1926	2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
第1号無名函渠	大堀堺線	1926	2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
第4号無名函渠	大堀堺線	1926	2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
三百橋	大堀堺線	1931	2.5	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
第1号無名橋	大堀堺線	1931	2.5	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
第3号無名函渠	大堀堺線	1926	2.7	富田林土木事務所	2020	Ⅲ	措置未着手	2025				△	○	
五百橋	大堀堺線	1931	4.1	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
第1三宅橋	大堀堺線	1938	4.1	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
第2三宅橋	大堀堺線	1957	5.6	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
今井戸川橋	大堀堺線	1926	8	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
大堀大橋	大堀堺線	1954	18.3	富田林土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027						
大堀小橋	大堀堺線	1994	26.2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
堀櫻橋	大堀堺線	2011	37.5	富田林土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
天美跨線橋	大堀堺線	2018	265.7	富田林土木事務所	2022	Ⅰ	—	2027						
下里橋	大野天野線	1970	8.2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
大塚橋	大野天野線	1983	13.7	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
六号無名橋	竹内河南線	1960	2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
1号暗渠	竹内河南線	1966	2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
二号無名橋	竹内河南線	1978	2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
一号無名橋	竹内河南線	1960	2.1	富田林土木事務所	2020	Ⅲ	措置未着手	2025			○			
五号無名橋	竹内河南線	1960	3	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
四号無名橋	竹内河南線	1983	4.9	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
三号無名橋	竹内河南線	1983	5	富田林土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
寺田橋	竹内河南線	1967	16.6	富田林土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
中津橋	中津原寺元線	1960	10.4	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
多聞橋	東阪三市日線	1936	8	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
楠公通学橋	東阪三市日線	1975	18.1	富田林土木事務所	2022	Ⅰ	—	2027						
梅ヶ枝橋	道明寺停車場線	1959	3.6	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
松根橋	道明寺停車場線	1958	5.1	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
無名一号橋	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	1984	2.6	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
北駒ヶ谷橋	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	1956	2.9	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
南駒ヶ谷橋	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	1956	3.2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
無名二号橋	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	1984	3.6	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
松本橋	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	1988	14.7	富田林土木事務所	2019	Ⅰ	—	2024						
東山橋	柏原駒ヶ谷千早赤阪線	2009	30.6	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
4号無名橋	八尾河内長野自転車道線	1992	2	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
無名橋2	八尾河内長野自転車道線	1995	2	富田林土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
無名橋1	八尾河内長野自転車道線	1995	3	富田林土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
2号無名橋	八尾河内長野自転車道線	1993	3.8	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						
無名橋5	八尾河内長野自転車道線	1993	4	富田林土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
無名橋8	八尾河内長野自転車道線	1993	4	富田林土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
無名橋3	八尾河内長野自転車道線	1995	4	富田林土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
無名橋4	八尾河内長野自転車道線	1993	5	富田林土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
1号ボックス	八尾河内長野自転車道線	1994	7	富田林土木事務所	2020	Ⅰ	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画								修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長(m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
3号無名橋	八尾河内長野自転車道線	1992	7	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
無名橋7	八尾河内長野自転車道線	1993	8	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
大乗サイクル歩道橋	八尾河内長野自転車道線	1995	22	富田林土木事務所	2021	I	—	2026													
大伴橋側道橋	八尾河内長野自転車道線	1993	35.9	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
石川サイクル橋	八尾河内長野自転車道線	1993	189	富田林土木事務所	2021	III	措置未着手	2026					△	○							
新大和橋	八尾河内長野自転車道線	1974	204.4	富田林土木事務所	2021	III	措置未着手	2026					△	○							
上ヶ所跨道橋	美原太子線	1990	12.3	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
梅川橋	美原太子線	1988	32.9	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
埴生野跨道橋	美原太子線	2001	34	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
板屋橋	美原太子線	1992	36	富田林土木事務所	2019	III	措置着手済	2024	▲			○									
尺度跨道橋	美原太子線	2002	58.5	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
尺度利雁橋（上り）	美原太子線	2003	113.7	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
尺度利雁橋（下り）	美原太子線	2003	113.7	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
喜志大橋	美原太子線	1993	230	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
河南橋	美原太子線	1958	241.9	富田林土木事務所	2019	III	措置着手済	2024	●	○				○							
平成橋	美原太子線	1991	15.2	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
無名函渠	美原太子線	1959	3	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
粟ヶ池大橋	美原太子線	2016	190	富田林土木事務所																	
池尻橋	富田林狭山線	1953	2.9	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
五軒家橋	富田林狭山線	1968	13	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
第1暗渠	富田林五条線	1965	2	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
百ヶ辻橋	富田林五条線	1962	4	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
山梨橋	富田林五条線	1962	6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
小畑橋	富田林五条線	1962	6	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
脇谷橋	富田林五条線	1962	8	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
高城橋	富田林五条線	1965	8.6	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025													
行者橋	富田林五条線	1962	8	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													
かにとり橋	富田林五条線	1965	13.7	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025													
北谷橋	富田林五条線	1966	21.5	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025													
楓橋	富田林五条線	1965	25	富田林土木事務所	2019	III	措置着手済	2024			○										
出城橋	富田林五条線	1966	39	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027													
見返橋	富田林五条線	1966	40	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027													
妙見谷橋	富田林五条線	1964	40.1	富田林土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025													
赤阪大橋	富田林五条線	1973	51.4	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
高天橋	富田林五条線	1996	55	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
千早大橋	富田林五条線	1965	55.2	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
金剛山橋	富田林五条線	1997	70	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
北尻橋	富田林五条線	1986	80	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
葛城橋	富田林五条線	1996	84	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
東阪大橋	富田林五条線	1982	88	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
新旭橋歩道橋	富田林五条線	1986	34.6	富田林土木事務所																	
天野橋	富田林泉大津線	1960	22	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
金剛大橋	富田林太子線	1956	124.8	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
無名橋	富田林太子線	1961	4.1	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
第一仏眼寺橋	富田林太子線	1980	5.2	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
下旭橋	富田林太子線	1962	7.3	富田林土木事務所	2019	I	—	2024													
下東条橋	富田林太子線	1954	34.9	富田林土木事務所	2018	I	—	2023													
大伴橋	富田林太子線	1992	36	富田林土木事務所	2020	I	—	2025													

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
新梅川橋	富田林太子線	1983	40	富田林土木事務所	2020	I	—	2025						
下東条橋側道橋	富田林太子線	2007	37.7	富田林土木事務所	2019	I	—	2024						
坂見橋	170号	1927	5.7	鳳土木事務所	2020	III	措置完了済	2025						
神田橋	170号	1928	14.9	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
千歳橋	170号	1951	10	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
小野田5号溝橋	170号	1954	3.7	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
大川橋	170号	1954	25.1	鳳土木事務所	2020	III	措置着手済	2025	▲	○				
氏之橋	170号	1957	9.6	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
覚坂橋	170号	1959	18.8	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
常磐橋	170号	1979	14	鳳土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025		△	○			
若樫橋	170号	1980	120	鳳土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
松尾川大橋	170号	1982	220	鳳土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
福瀬2号溝橋	170号	1990	7	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
福瀬3号溝橋	170号	1990	3.9	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
福瀬4号溝橋	170号	1990	3.7	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
横山橋（上り）	170号	1990	36.4	鳳土木事務所	2020	II	措置着手済	2025			○			
新小路橋（北行）	170号	1990	38.5	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
岡川橋	170号	1990	10.7	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
横山橋（下り）	170号	1993	36.4	鳳土木事務所	2020	II	措置着手済	2025	●	○				
新小路橋（南行）	170号	1994	44.8	鳳土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
福瀬橋（北行）	170号	1994	22.5	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
東福瀬橋（南行）	170号	1994	35	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
南面利1号溝橋	170号	1998	7.5	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
千石坂橋	170号	1998	26	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
上川橋	170号	2004	19.1	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
若樫橋（西行）	170号	2020	120	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
東頼尾川橋	170号	2022	28.2	鳳土木事務所										
錦谷橋	480号	1926	4.7	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
池田下2号溝橋	480号	1951	2.2	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
阪本1号溝橋	480号	1951	2.2	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
川中橋	480号	1951	29	鳳土木事務所	2022	I	—	2027		△	○			
深谷橋	480号	1954	4.1	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
辻合橋	480号	1954	9.6	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
清谷橋	480号	1955	5.5	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
境橋	480号	1956	3.5	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
水呑橋	480号	1956	5.2	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
奥之橋	480号	1956	12.8	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
鋸山橋	480号	1957	18	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
柳迫橋	480号	1958	3.6	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
上笹尾橋	480号	1958	10	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
3号無名橋	480号	1959	2.4	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
藤之迫橋	480号	1959	3.3	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
玉迫橋	480号	1959	7.1	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
奥笹尾橋	480号	1959	8	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
古田橋	480号	1959	9	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
桑原橋	480号	1959	2.3	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
父鬼棧道橋	480号	1964	26.4	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
明神谷橋	480号	1975	12.7	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
西ノ川橋	480号	1980	95	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
羽床川橋	480号	1984	40	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
宮の谷橋	480号	2016	45.5	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
大岩橋	480号	2017	94	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
父鬼橋	480号	2017	93	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
南横大橋	480号	2011	58	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
あずきばた橋	480号	2015	89	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
新横尾大橋	480号	2006	30	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
農道橋	480号	2011	15	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
不動橋	堺かつらぎ線	1928	6.4	鳳土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024		△	○			
旧万寿橋	堺かつらぎ線	1932	11	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
善正1号溝橋	堺かつらぎ線	1932	6	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
千寿橋	堺かつらぎ線	1932	18.3	鳳土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
塩降橋	堺かつらぎ線	1958	3.6	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
井手之橋	堺かつらぎ線	1970	9.7	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
西条橋	堺かつらぎ線	1994	21	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
王子川橋	堺阪南線	1933	13.7	鳳土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
忠岡北5号橋	堺阪南線	1934	7.3	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
高津4号橋	堺阪南線	1934	5.4	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
忠岡北6号橋	堺阪南線	1934	3.6	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
田中3号橋	堺阪南線	1934	5.1	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
松之浜2号溝橋	堺阪南線	1938	4.8	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
大津川橋	堺阪南線	1991	102.4	鳳土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
新羽衣橋	堺阪南線	1993	20.4	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
泉橋	堺泉北環状線	1976	10	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
城前橋	三林岡山線	1973	43	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
室堂大橋（北行）	三林岡山線	1988	45.1	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
唐国大橋（北行）	三林岡山線	1993	25.9	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
室堂大橋（南行）	三林岡山線	1994	46.2	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
唐国大橋（南行）	三林岡山線	1994	23.1	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
高橋	三林岡山線	1996	16.7	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
冬堂橋	春木岸和田線	1969	11.4	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
和泉春木橋	春木岸和田線	1999	40	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
第3号綾井橋	信太高石線	1956	4	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
第2号綾井橋	信太高石線	1956	5.8	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
第1号綾井橋	信太高石線	1957	3.5	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
ながとろ橋	信太高石線	1958	3.6	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
大川橋	泉大津美原線	1952	3	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
池上橋	泉大津美原線	1961	3.8	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
綾園高架橋（東行）	泉大津美原線	1979	1378	鳳土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
綾園高架橋（東行東OFF）	泉大津美原線	1979	130.2	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
綾園高架橋（西行）	泉大津美原線	1979	1378	鳳土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
綾園高架橋（西行西OFF）	泉大津美原線	1979	108.2	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
綾園高架橋（東行西ON）	泉大津美原線	1979	122.5	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
綾園高架橋（西行東ON）	泉大津美原線	1979	130.2	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
上代3号溝橋	泉大津美原線	1980	2.4	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
須坂橋（西行）	泉大津美原線	1980	18	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
須坂橋（東行）	泉大津美原線	1980	17.8	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
取石跨線橋（西行）	泉大津美原線	1983	371.1	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
取石跨線橋（東行）	泉大津美原線	1983	371.1	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
高石大橋	大阪臨海線	1966	199	鳳土木事務所	2018	II	措置完了済	2023		○	○	○		
助松橋（北行）	大阪臨海線	1967	46	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
助松橋（南行）	大阪臨海線	1967	46	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
堅川橋	大阪臨海線	1968	11.5	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
新川大橋（北行）	大阪臨海線	1970	35	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
緑川橋	大阪臨海線	1971	7.3	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
新川大橋（南行）	大阪臨海線	1972	35	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
汐見4号溝橋	大阪臨海線	1973	21.7	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
高師浜3号溝橋	大阪臨海線	1973	17.7	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
高砂2号溝橋	大阪臨海線	1973	17.4	鳳土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025		△		○		
大津川大橋（北行）	大阪臨海線	1973	165.4	鳳土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023	●	○				
大津川大橋（南行）	大阪臨海線	1973	165.4	鳳土木事務所	2018	III	措置着手済	2023	●	○				
新浜5号溝橋	大阪臨海線	1970	5	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
府中4号溝橋	大阪和泉南線	1935	2	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
清水橋	大阪和泉南線	1935	2.8	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
小田3号溝橋	大阪和泉南線	1985	7.2	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
小田4号溝橋	大阪和泉南線	1985	2	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
新緑田橋	大阪和泉南線	1985	26.2	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
伯太2号橋	大阪和泉南線	1985	2	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
和氣2号溝橋	大阪和泉南線	1985	10	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
和氣1号溝橋	大阪和泉南線	1985	5.5	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
和泉大橋	大阪和泉南線	1985	45.2	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
松尾川橋	大阪和泉南線	1989	26.6	鳳土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
柳田橋	大阪和泉南線	1999	56.5	鳳土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
王子高架橋	大阪和泉南線	2000	113	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
緑田橋	大阪和泉南線	2000	10.1	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
取石3号溝橋	大阪和泉南線	1960	3.1	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
高月南1号橋	田治米忠岡線	1966	2.1	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
光明橋	富田林泉大津線	1967	6.9	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
光明跨道橋（北行）	富田林泉大津線	1977	19.7	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
光明跨道橋（南行）	富田林泉大津線	1977	19.7	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
松之浜高架橋	富田林泉大津線	1979	241	鳳土木事務所	2020	I	—	2025	●					
室堂1号溝橋	富田林泉大津線	1984	14.9	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
室堂2号溝橋	富田林泉大津線	1984	16.9	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
池田橋	富田林泉大津線	1984	15	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
伏屋跨道橋	富田林泉大津線	1991	27.8	鳳土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
西谷橋	父鬼和氣線	1912	2.3	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
中出橋	父鬼和氣線	1970	2	鳳土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025			△	○		
谷口橋	父鬼和氣線	1932	5.8	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
出合橋	父鬼和氣線	1935	10	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
前代橋	父鬼和氣線	1937	8.5	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
笹之橋	父鬼和氣線	1960	4.9	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
土上橋	父鬼和氣線	1966	3.3	鳳土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
久保之川橋	父鬼和氣線	1970	11.4	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						
中出下橋	父鬼和氣線	1970	4.9	鳳土木事務所	2019	I	—	2024						
野之添橋	父鬼和氣線	1987	24.3	鳳土木事務所	2020	I	—	2025						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
露ヶ華橋	父鬼和気線	1996	26.3	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
出合橋西側側道橋	父鬼和気線	1989	12.8	鳳土木事務所	2018	I	—	2023						
出合橋東側側道橋	父鬼和気線	1989	13.8	鳳土木事務所	2018	III	措置完了済	2023						
箕形1号溝橋	父鬼和気線	1960	2.2	鳳土木事務所	2020	III	措置完了済	2025	●					
多賀橋	和気岸和田線	1994	67.4	鳳土木事務所	2019	II	措置着手済	2024		△		○		
和田橋	和田福泉線	1960	4.5	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
伏屋大橋	和田福泉線	1982	71.2	鳳土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025		△	○			
満願寺橋	禎尾山仏並線	1927	6.4	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
根来谷橋	禎尾山仏並線	1927	7	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
丸山橋	禎尾山仏並線	1958	2.8	鳳土木事務所	2022	I	—	2027						
菱谷橋	禎尾山仏並線	2010	100	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
大末橋	禎尾山仏並線	2010	52.5	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
新池大陸橋	禎尾山仏並線	2010	120.3	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
冷水橋	禎尾山仏並線	2008	31	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
大谷橋	禎尾山仏並線	2014	68	鳳土木事務所	2021	I	—	2026						
2号溝橋	168号	1926	2.6	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
3号溝橋	168号	1930	3.9	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
申田川橋	168号	1963	16.6	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
浜橋	168号	1967	72	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
北川橋	168号	1968	38.4	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
1号溝橋	168号	1970	4.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
新御幸橋	168号	1970	9.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
堀川橋	168号	1970	8.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
背並橋	168号	1987	42.6	枚方土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
岩船橋	168号	1989	25	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
スタコ橋	168号	1992	13.2	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
大岩橋	168号	1994	20.3	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
磯辭橋	168号	1999	30.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
浜橋側道橋	168号	1989	75	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
12号溝橋	170号	1926	2.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
10号溝橋	170号	1926	2.1	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
11号溝橋	170号	1926	5.6	枚方土木事務所	2020	III	措置完了済	2025						
北条橋	170号	1928	11.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
境橋	170号	1931	11.3	枚方土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						
穴田橋	170号	1931	3.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
塚脇橋	170号	1937	3.1	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
中野橋	170号	1945	3.3	枚方土木事務所	2020	III	措置完了済	2025						
石津橋	170号	1954	10.6	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
石津元町橋	170号	1954	6.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
4号溝橋	170号	1954	4.1	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
南中振橋	170号	1954	5	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
豊里橋	170号	1954	11.3	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
香里跨線橋	170号	1963	188.2	枚方土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
取付6号橋	170号	1966	12.5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
取付A2号橋	170号	1966	6.8	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
取付7号溝橋	170号	1966	14	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
取付8号溝橋	170号	1966	5.6	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
取付9号溝橋	170号	1966	9.7	枚方土木事務所	2019	II	予防保全段階	2024						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）				
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
伊加賀橋	170号	1966	3.3	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
岡部橋	170号	1966	7.3	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
取付A1橋	170号	1966	18.3	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
取付2号橋	170号	1967	20.4	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
鍋田川橋	170号	1967	11	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
権現川橋	170号	1968	7.3	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
5号溝橋	170号	1968	4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
取付3号橋	170号	1968	16.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
取付4号溝橋	170号	1968	13.1	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
野崎跨線橋	170号	1969	316	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
取付5号橋	170号	1969	28.2	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
五軒堀橋	170号	1969	18.6	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
岡部川橋	170号	1969	11	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
高宮小橋	170号	1969	4.6	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
江餅川橋	170号	1969	8.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
新石津橋	170号	1970	28.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
枚方大橋	170号	1971	689	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
寝屋川跨道橋	170号	1971	250	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
寺川跨道橋	170号	1972	210.5	枚方土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
安全橋	170号	1972	19	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
二十箇用水路橋	170号	1974	15.9	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
南前川高架橋（南行）	170号	1974	469.6	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
節屋跨道橋	170号	1974	199	枚方土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
南前川高架橋（北行）	170号	1975	224.2	枚方土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						
寝屋川導水路橋	170号	1976	24.8	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
友呂岐水路橋	170号	1976	9.2	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
3号溝橋	170号	1977	5.9	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
2号溝橋	170号	1977	3.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
1号溝橋	170号	1977	3.7	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
鍋田橋	170号	1978	7.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
谷田川橋	170号	1985	7.3	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
高橋	170号	1987	3.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
取付1号橋	170号	1997	18	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
讚良川北詰橋	170号	2010	8.2	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
7号溝橋	170号	2010	6.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
讚良跨道橋	170号	2010	215	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
讚良川南詰橋	170号	2010	8.3	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
6号溝橋	170号	2010	5.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
讚良川側道橋（北行）	170号	2010	12.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
8号溝橋	170号	2010	5.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
讚良川側道橋（南行）	170号	2010	12.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
9号溝橋	170号	2010	6.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
岡部川北橋	170号	1969	8.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
岡部川南橋	170号	1969	8.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
五軒堀橋側道橋（北行）	170号	不明	18.4	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
五軒堀橋側道橋（南行）	170号	不明	18.4	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
雁屋1号橋	170号	不明	2	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
江餅川橋側道橋	170号	不明	4.7	枚方土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
尊延寺橋	307号	1964	6.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
1号溝橋	307号	1970	3.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
2号溝橋	307号	1970	2.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
3号溝橋	307号	1970	2.9	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
衫橋	307号	1997	15.9	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
4号溝橋	307号	不明	5.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
5号溝橋	307号	不明	2.2	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
6号溝橋	307号	不明	2.2	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
西太間橋	茨木寝屋川線	1970	10.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
淀川新橋（南行）	茨木寝屋川線	1973	698.9	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
太間高架橋（北行）	茨木寝屋川線	1980	95.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
太間高架橋（南行）	茨木寝屋川線	1980	95.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
淀川新橋（北行）	茨木寝屋川線	1981	698.9	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
石津跨道橋	茨木寝屋川線	1995	233	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
小金井橋	京都守口線	1932	21	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
楠葉橋	京都守口線	1932	30	枚方土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
上島橋	京都守口線	1932	15.9	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
2号溝橋	京都守口線	1932	7.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
仁和寺橋	京都守口線	1954	5.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
仁和寺本町橋	京都守口線	1954	4.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
宝町2号橋	京都守口線	1954	3.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
葛原新町1号橋	京都守口線	1954	4	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
葛原新町2号橋	京都守口線	1954	3.7	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
池田新町1号橋	京都守口線	1954	3.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
池田新町2号橋	京都守口線	1954	4.2	枚方土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
池田新町3号橋	京都守口線	1954	6.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
池田新町4号橋	京都守口線	1954	3.3	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
池田新町5号橋	京都守口線	1954	3.2	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
池田新町6号橋	京都守口線	1954	3.7	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
池田橋	京都守口線	1954	4	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
池田新町7号橋	京都守口線	1954	2.7	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
大日東橋	京都守口線	1954	3.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
金田橋	京都守口線	1954	4.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
磯島橋	京都守口線	1984	10.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	京都守口線	1984	5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
水路橋	京都守口線	1986	15.6	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
牧野橋	京都守口線	1991	29.6	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
鶯橋	京都守口線	1995	54	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
楠葉橋側道橋（南行）	京都守口線	不明	30.8	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
楠葉橋側道橋（北行）	京都守口線	不明	31	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
上島橋側道橋（北行）	京都守口線	不明	23.3	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
上島橋側道橋（南行）	京都守口線	不明	25.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
1号溝橋	金田門真停車場線	1946	4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
庚申橋	交野久御山線	1959	5.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
新宇治橋	交野久御山線	1968	18.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
交野橋	交野久御山線	1975	36	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	交野久御山線	1975	4.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
2号溝橋	交野久御山線	1975	4.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
天野が原橋	交野久御山線	1975	9.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
3号溝橋	交野久御山線	1975	3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
4号溝橋	交野久御山線	1975	4.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
5号溝橋	交野久御山線	1975	4.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
6号溝橋	交野久御山線	1975	4.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
7号溝橋	交野久御山線	1975	4.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
8号溝橋	交野久御山線	1975	4.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
満穂橋	交野久御山線	1987	28.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
4号管渠側道橋	交野久御山線	不明	9.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	四條畷停車場線	1962	3.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	私市太秦線	1951	3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
天野川橋	私市太秦線	1989	41.6	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
宮野橋	守口門真線	1928	4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
古川橋	守口門真線	1932	15.3	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
上野口橋	守口門真線	1965	3.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
北巢本橋	守口門真線	1965	2.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
古川橋側道橋	守口門真線	1988	15.3	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
三ツ島大橋	深野南寺方大阪線	1937	61	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
三ツ島1号橋	深野南寺方大阪線	1951	2.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
2号溝橋	深野南寺方大阪線	1955	3.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
東六反田橋	深野南寺方大阪線	1955	7.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	深野南寺方大阪線	1959	4.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
3号溝橋	深野南寺方大阪線	1959	5.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
三箇小橋	深野南寺方大阪線	1959	5.7	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
御領1号橋	深野南寺方大阪線	1959	2.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
御領2号橋	深野南寺方大阪線	1959	4.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
新深野橋	深野南寺方大阪線	1971	22.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
6号溝橋	深野南寺方大阪線	2010	4.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
5号溝橋	深野南寺方大阪線	2010	4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
三ツ島大橋側道橋	深野南寺方大阪線	不明	25.3	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
新深野橋側道橋	深野南寺方大阪線	不明	22.4	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
新深野橋南側道橋	深野南寺方大阪線	2006	22.4	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
清運橋	杉田口禁野線	1936	10	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	杉田口禁野線	1959	7.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
谷町橋	杉田口禁野線	1970	13.5	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
桜橋	杉田口禁野線	1970	13.5	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
長ヶ嶽橋	杉田口禁野線	1987	27.6	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
中之坪橋	大阪生駒線	1934	6.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
池川橋	大阪生駒線	1934	4.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
竜望橋	大阪生駒線	1939	22.8	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
四條橋	大阪生駒線	1939	13	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
第2谷川橋	大阪生駒線	1939	3.6	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
谷川橋	大阪生駒線	1939	6.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
大東橋(下り)	大阪生駒線	1956	40	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
大東1号橋	大阪生駒線	1957	8.6	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
大東2号橋	大阪生駒線	1957	6.5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
藤坂橋	大阪生駒線	1958	26.5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
登龍橋	大阪生駒線	1958	42.4	枚方土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
大東3号橋	大阪生駒線	1958	4.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
大東4号橋	大阪生駒線	1958	4.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
1号溝橋	大阪生駒線	1958	4.6	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
2号溝橋	大阪生駒線	1958	4.6	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
3号溝橋	大阪生駒線	1958	5.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
4号溝橋	大阪生駒線	1958	4.6	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
竜間橋	大阪生駒線	1958	6.5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
寺川橋	大阪生駒線	1962	9.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
若宮橋	大阪生駒線	1969	51.9	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
善根寺1号橋	大阪生駒線	1969	52.5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
善根寺2号橋	大阪生駒線	1969	45	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
善根寺3号橋	大阪生駒線	1969	58.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
善根寺4号橋	大阪生駒線	1969	25	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
善根寺5号橋	大阪生駒線	1969	50	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
中垣内橋	大阪生駒線	1969	16.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
四条小橋	大阪生駒線	1969	5.4	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
車谷橋	大阪生駒線	1970	120.7	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
住道大橋	大阪生駒線	1985	29.3	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
大東橋(上り)	大阪生駒線	1997	39	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
竜望橋側道橋(東行)	大阪生駒線	1977	31	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
竜望橋側道橋(西行)	大阪生駒線	1977	30	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
第2谷川側道橋	大阪生駒線	不明	6.4	枚方土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
四条橋側道橋(東行)	大阪生駒線	不明	20	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
四条橋側道橋(西行)	大阪生駒線	不明	20	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
寺川橋側道橋(西行)	大阪生駒線	不明	12	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
寺川橋側道橋(東行)	大阪生駒線	不明	8.6	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
中坪橋側道橋	大阪生駒線	1934	7.2	枚方土木事務所	2018	II	措置完了済	2023						
四条小橋側道橋(西行)	大阪生駒線	不明	11.7	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
四条小橋側道橋(東行)	大阪生駒線	不明	11.5	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
1号溝橋	大阪中央環状線	1964	8.3	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
桑才1号橋	大阪中央環状線	1964	5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
桑才2号橋	大阪中央環状線	1964	5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
大日跨道橋(南行)	大阪中央環状線	1965	202	枚方土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
大日跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1965	202	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
新島飼大橋（南行）	大阪中央環状線	1965	546.9	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
松葉跨線橋（南行）	大阪中央環状線	1965	215.6	枚方土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027						
松葉跨線橋（北行）	大阪中央環状線	1965	215.6	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
大庭3号橋	大阪中央環状線	1966	10	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
大庭1号橋	大阪中央環状線	1966	15.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
大庭2号橋	大阪中央環状線	1966	7.5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
向島橋	大阪中央環状線	1966	8.6	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
堂山橋	大阪中央環状線	1966	7.9	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
新橋跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1966	142	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
新橋跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1966	142	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
稗島橋（側道南行）	大阪中央環状線	1966	27.1	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
稗島橋（側道北行）	大阪中央環状線	1966	22.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
庭窪跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1969	164	枚方土木事務所	2018	II	措置完了済	2023						
庭窪跨道橋（北行）	大阪中央環状線	1969	164	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
稗島新橋	大阪中央環状線	1989	21.5	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
稗島跨道橋本線（北行）	大阪中央環状線	1989	437	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
桑才新町跨道橋（南行）	大阪中央環状線	1997	234	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
桑才新町跨道橋（北行）	大阪中央環状線	2006	234	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
ひえ島西橋	大阪中央環状線	2009	21.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
鳥飼大橋（北行）	大阪中央環状線	2010	554.6	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
ひえ島跨道橋	大阪中央環状線	2006	406	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
ひえ島側道人道橋（南行）	大阪中央環状線	2009	20.6	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
ひえ島側道人道橋（北行）	大阪中央環状線	2009	21.8	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
1号溝橋	大東四條線	1950	6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
鍋田橋	大東四條線	1971	22.9	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
鍋田橋側道橋	大東四條線	1979	68.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
両国橋	中垣内南田原線	1987	30	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
車道橋	中垣内南田原線	2000	8.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	八尾茨木線	1926	3.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
観音堂橋	八尾茨木線	1931	3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
境界橋	八尾茨木線	1931	2.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
梶橋	八尾茨木線	1951	3.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
荒生橋	八尾茨木線	1964	7.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
仁和寺高架橋（北行）	八尾茨木線	1986	212	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
仁和寺高架橋（ONランプ）	八尾茨木線	1986	145.4	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
仁和寺高架橋（OFFランプ）	八尾茨木線	1986	210	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
仁和寺高架橋（南行）	八尾茨木線	1986	212	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
新宝町跨道橋	八尾茨木線	2010	212	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
3号溝橋	八尾枚方線	1926	2.2	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
桜新地橋	八尾枚方線	1926	2.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
5号溝橋	八尾枚方線	1931	3.9	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
1号溝橋	八尾枚方線	1933	3.6	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
2号溝橋	八尾枚方線	1933	4.1	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
4号溝橋	八尾枚方線	1933	3.7	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
下馬伏橋	八尾枚方線	1953	3.6	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画		修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長（m）	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
太平橋	八尾枚方線	1972	27.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027							
住之井橋	八尾枚方線	1997	233	枚方土木事務所	2020	I	—	2025							
住之井東橋	八尾枚方線	1999	41.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027							
住之井西橋	八尾枚方線	2002	40.9	枚方土木事務所	2022	I	—	2027							
佐田橋	北大日竜田線	1926	4.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
2号溝橋	北大日竜田線	1926	4.1	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
3号溝橋	北大日竜田線	1926	5.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
4号溝橋	北大日竜田線	1930	5.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
1号溝橋	北大日竜田線	1971	6.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
禁野橋	枚方茨木線	1998	53	枚方土木事務所	2019	I	—	2024							
2号溝橋	枚方交野寝屋川線	1926	4.9	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
南楠葉橋	枚方交野寝屋川線	1926	6.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
茄子作橋	枚方交野寝屋川線	1926	7.9	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
3号溝橋	枚方交野寝屋川線	1926	2.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
大利小橋	枚方交野寝屋川線	1926	2.1	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
郡津1号橋	枚方交野寝屋川線	1926	4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
郡津2号橋	枚方交野寝屋川線	1926	4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
梅が枝1号橋	枚方交野寝屋川線	1926	6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
松塚1号橋	枚方交野寝屋川線	1926	6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
梅が枝2号橋	枚方交野寝屋川線	1926	6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
松塚2号橋	枚方交野寝屋川線	1926	6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
松塚3号橋	枚方交野寝屋川線	1926	6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
松塚4号橋	枚方交野寝屋川線	1926	6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
新高柳橋	枚方交野寝屋川線	1930	2.9	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
新用悪水路橋	枚方交野寝屋川線	1932	19.3	枚方土木事務所	2019	I	—	2024							
4号溝橋	枚方交野寝屋川線	1933	3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
寝屋下橋	枚方交野寝屋川線	1956	3.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
出鼻橋	枚方交野寝屋川線	1963	21	枚方土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023							
郡津跨線橋	枚方交野寝屋川線	1964	350.2	枚方土木事務所	2018	I	—	2023							
穂谷川橋	枚方交野寝屋川線	1965	36.6	枚方土木事務所	2018	II	予防保全段階	2023							
大利橋	枚方交野寝屋川線	1966	20.1	枚方土木事務所	2018	I	—	2023							
新地蔵橋	枚方交野寝屋川線	1967	6.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
楠葉朝日橋	枚方交野寝屋川線	1970	5.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
観音橋	枚方交野寝屋川線	1972	15.2	枚方土木事務所	2020	I	—	2025							
新天野川橋	枚方交野寝屋川線	1973	76	枚方土木事務所	2020	I	—	2025							
新登橋	枚方交野寝屋川線	1975	26	枚方土木事務所	2018	I	—	2023							
1号溝橋	枚方交野寝屋川線	1979	3.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
穂谷川新橋	枚方交野寝屋川線	1985	293.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027							
高神橋(東行)	枚方交野寝屋川線	1988	20	枚方土木事務所	2018	I	—	2023							
高神橋(西行)	枚方交野寝屋川線	1988	20	枚方土木事務所	2018	I	—	2023							
清水新橋	枚方交野寝屋川線	1990	35	枚方土木事務所	2018	I	—	2023							
寝屋川新橋	枚方交野寝屋川線	1992	20	枚方土木事務所	2019	I	—	2024							
穂谷川橋側道橋	枚方交野寝屋川線	1974	41.2	枚方土木事務所	2018	I	—	2023							
西牧野橋	枚方高槻線	1927	2.8	枚方土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026							
新大池橋	枚方高槻線	1958	4.2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
招堤大谷橋	枚方高槻線	1960	5.1	枚方土木事務所	2021	I	—	2026							
新上渡場橋	枚方高槻線	1985	16.3	枚方土木事務所	2019	I	—	2024							

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1号溝橋	枚方大和郡山線	1934	3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
倉治橋	枚方大和郡山線	1969	32.4	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
源氏橋	枚方大和郡山線	1971	13.6	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
倉治小橋	枚方大和郡山線	1971	2.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
2号溝橋	枚方大和郡山線	1985	9.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
倉治跨道橋	枚方大和郡山線	2006	16.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
倉治橋側道橋	枚方大和郡山線	不明	48	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
大谷橋	枚方富田林泉佐野線	1966	7.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
国守小橋	枚方富田林泉佐野線	1973	6.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
国守橋	枚方富田林泉佐野線	1974	35.1	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
逢合橋	枚方富田林泉佐野線	1978	34.8	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
正法寺北橋	枚方富田林泉佐野線	1995	29.3	枚方土木事務所	2019	I	—	2024						
正法寺南橋	枚方富田林泉佐野線	1996	37.4	枚方土木事務所	2020	II	予防保全段階	2025						
逢合橋側道橋(西行)	枚方富田林泉佐野線	不明	34.7	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
逢合橋側道橋(東行)	枚方富田林泉佐野線	不明	34.5	枚方土木事務所	2022	I	—	2027						
大谷橋側道橋	枚方富田林泉佐野線	不明	10.1	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
香里小橋	木屋交野線	1945	4.2	枚方土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
木屋大橋	木屋交野線	1953	17.2	枚方土木事務所	2018	I	—	2023						
2号溝橋	木屋交野線	1955	2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
ナゴウ橋	木屋交野線	1959	4.5	枚方土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026						
ナゴウ側道橋	木屋交野線	1959	6.1	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	木屋交野線	1959	2.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
1号溝橋	木屋門真線	1927	2	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
3号溝橋	木屋門真線	1927	2.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
池田1号橋	木屋門真線	1928	3.4	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
五條橋	木屋門真線	1928	2.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
六條橋	木屋門真線	1928	3.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
新馬洗橋	木屋門真線	1928	4.6	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
松ヶ枝橋	木屋門真線	1933	3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
2号溝橋	木屋門真線	1955	4.3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
池田2号橋	木屋門真線	1957	3	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
新高柳橋	木屋門真線	1958	3.5	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						
馬洗橋	木屋門真線	1966	12.5	枚方土木事務所	2019	III	措置未着手	2024					△	○
新用水橋	木屋門真線	1987	15	枚方土木事務所	2020	I	—	2025						
久作橋	野崎停車場線	1994	9.8	枚方土木事務所	2021	I	—	2026						

施設一覧（令和5年3月31日時点）								点検計画	修繕計画（▲：設計済、●：工事済、△：設計、○：工事）					
施設名	路線名	架設年度	橋長 (m)	管理事務所名	点検年度	判定区分	措置状況	次回年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
山田川橋	大阪モノレール	1984	67	茨木土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
万博東分岐橋	大阪モノレール	1983	51	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
万博東第2分岐橋	大阪モノレール	1984	27.2	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
茨木西橋	大阪モノレール	1988	50.3	茨木土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
南茨木分岐橋	大阪モノレール	1988	75	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
近畿道跨道橋	大阪モノレール	1994	85.4	茨木土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
沢良宜駅南跨道橋	大阪モノレール	1995	148	茨木土木事務所	2018	Ⅱ	予防保全段階	2023						
阪大病院前分岐橋	大阪モノレール	1996	73	茨木土木事務所	2019	Ⅲ	措置完了済	2024						
万博西分岐橋	大阪モノレール	1989	49.8	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026						
大阪モノレール（本線）	大阪モノレール	1990	21700	茨木土木事務所			調査対象外							
大阪モノレール（彩都線）	大阪モノレール	1998	6900	茨木土木事務所			調査対象外							
大阪空港駅分岐橋	大阪モノレール	1992	88	池田土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
大池跨道橋	大阪モノレール	1995	72	池田土木事務所	2021	Ⅰ	—	2026						
千里中央分岐橋	大阪モノレール	1993	81	池田土木事務所	2019	Ⅰ	—	2024						
柴原分岐橋	大阪モノレール	1992	51	池田土木事務所	2018	Ⅰ	—	2023						
淀川橋梁	大阪モノレール	1993	196.1	枚方土木事務所	2020	Ⅱ	予防保全段階	2025						
大日交差点橋	大阪モノレール	1994	67.9	枚方土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027						
京阪跨線橋	大阪モノレール	1996	67.9	枚方土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027						
門真分岐橋	大阪モノレール	1996	59.4	枚方土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027						