


# 「向井池周辺整備計画（案）」について



## スケジュール

	H26	H27
向井池周辺地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーククラブとの協議</li> <li>設計協議（実施設計）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーククラブ活動</li> <li>工事</li> </ul>
谷口池南側地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーククラブとの協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パーククラブ活動</li> <li>設計協議（実施設計）</li> <li>工事</li> </ul>

■内容  
・外周周遊園路づくり など

■内容  
・「かまどづくり」などを先行

■内容  
・水辺の広場周辺 デッキ、休憩所  
・インフラ（電気等）

## 向井池周辺地区 審議会での協議スケジュール

	第3回	第4回	第5回
	H26.9.29. (前回) ～現地にて～	H26.12.5. (今回) ～本庁～	H27.1月中下旬 ～現地にて～
検討内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>活動イメージ</li> <li>動線</li> <li>主要施設配置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設配置</li> <li>施設概要</li> <li>進め方 (大阪府とパーククラブの役割分担)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計概要</li> <li>事業の進め方の確認</li> </ul>
資料（案）	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本計画基本設計</li> <li>現況把握</li> <li>ゾーニング図</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設計画平面図</li> <li>施設構造図</li> <li>管理方針図 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各種平面図</li> <li>施設構造図</li> <li>管理方針図 等</li> </ul>