

平成28年度工事計画について（案）

（方針）

- ・開設区域におけるさらなる安全対策、未開設区域における整備方針の検討を進める。
- ・平成27年度に引き続き、企業の森活動の仕組みづくりや向井池東側エリアの整備方針について、運営審議会にて検討を進める。
- ・併せて、東地区における整備方針の検討もスタート。

西地区

中地区

東地区

..... 計画区域 74.5ha
 ■ 開設区域 12.7ha

①

③

④

⑤

向井池

谷口池

②

	工事・委託名	実施期間	工事場所	内容
①	中地区整備工事	H28. 8～H29.2	中地区	植栽、舗装など
②	落石対策設計委託	H28. 7～H29.2	中地区	落石対策案の検討
③	中地区外実施設計委託	H28. 8～H29.2	中・東地区	整備方針の検討(WS、ゾーニングなど)
④	東地区測量調査委託	H28. 6～H29.2	東地区	測量調査
⑤	東地区植生調査委託	H28. 8～H29.2	東地区	植生調査

※③にて以下を検討

- ・企業の森活動の仕組みづくり(現地体験会の開催等)
- ・向井池東側エリアの整備方針(棚田跡地、向井池周回園路)
- ・未開設区域における整備方針の検討(東地区)
- ・開設区域における整備・管理方針の整理、深化



0 50 100 200 300 400 500 m

1:6,500