



工事中	工事完了
③ 青木あすなろ・協和異業種間特定JV R3.3.25～R8.12.15	⑪ 中林建設(株) R6.12.17～R8.11.27
⑥ 森組・新土木開発JV R3.10.12～R10.5.31	⑫ 中林建設(株) R7.3.25～R10.2.29
⑩ (株)森組大阪本店 R4.12.21～R8.2.27	⑬ 中林建設・タカラコンストラクション特定JV R7.3.25～R10.2.29
⑪ 東洋建設・修成建設コンサルタントJV R4.12.21～R9.9.30	⑭ (株)浅沼組大阪本店 R7.3.25～R11.2.28
⑭ (株)森組大阪本店 R5.3.20～R8.6.30	⑮ (株)JHIインフラシステム 事業戦略本部戦略第1部 R7.3.25～R10.5.31
⑮ 鉄建建設(株)大阪支店 R5.3.20～R9.1.29	⑯ 大鉄・エイチエスケイ特定JV R7.12.1～R13.2.28
⑯ (株)森組大阪本店 R5.3.20～R9.1.29	⑰ 戸田・ハシン特定JV R7.10.21～R11.2.28
⑰ 宮地エンジニアリング(株)大阪支社 R6.3.25～R8.9.30	⑱ (株)森本組 大阪支店 R7.7.1～R10.9.29
⑱ 川田工業(株)大阪支社 R6.3.25～R8.9.30	⑲ 奥村・中林・大勝特定JV R7.10.21～R13.10.31
⑲ 鉄建・若田地崎JV R6.3.25～R10.2.29	⑳ 岸本・奈良JV R7.6.18～R11.8.31
⑳ (株)大林組 R6.6.17～R10.6.30	㉑ 奥村組土木興業(株) R2.12～R6.4
	㉒ (株)ハシジン建設 R2.12～R4.10
	㉓ (株)五大コボ・レッシュ大阪支店 R3.7～R5.2
	㉔ 中林建設(株) R3.7～R5.12
	㉕ 大日本土木・全日本コンサルタントJV R3.10～R7.1
	㉖ 川田工業(株) R3.12～R6.6
	㉗ 瀧上工業(株) R3.12～R6.2
	㉘ 岸本建設(株)大阪営業所 R4.12～R7.1
	㉙ ヤマト工業(株) R4.12～R6.11
	㉚ (株)ハシジン建設 R5.3～R7.2
	㉛ (株)朝井ハルテック R5.3～R7.12

路線計画図

詳細設計発注状況

R8.1.1現在

設計中

- ⑤ ジュエル西日本コンサルタント㈱
R4.6.24 ~ R8.2.25
- ⑥ パシフィックコンサルタンツ㈱
R4.10.12 ~ R8.2.25
- ⑦ 八千代エンジニアリング㈱
R4.10.20 ~ R8.2.25

完了

- ① 勝手二ニチコンサルタント
R2.8.4 ~ R7.2.26
- ② 八千代エンジニアリング㈱
R2.9.9 ~ R5.2.28
- ③ 勝手二ニチコンサルタント
R1.6.5 ~ R2.11.30
- ④ パシフィックコンサルタンツ㈱
R3.3.12 ~ R5.3.15
- ⑤ 勝エイト日本技術開発
R3.6.14 ~ R6.2.28
- ⑥ 勝復建技術コンサルタント
R2.9.17 ~ R7.2.26
- ⑦ 勝復建技術コンサルタント
R2.9.17 ~ R6.2.28
- ⑧ 復建調査設計㈱
R1.11.6 ~ R3.2.26
- ⑨ 中央復建コンサルタント㈱
R3.3.22 ~ R5.3.15
- ⑩ 中央復建コンサルタント㈱
R2.9.15 ~ R4.8.16
- ⑪ セントラルコンサルタント㈱
R2.9.14 ~ R4.2.28
- ⑫ 勝手二ニチコンサルタント
R3.6.11 ~ R5.2.28
- ⑬ 復建調査設計㈱
R3.6.8 ~ R5.2.28
- ⑭ 勝手二ニチコンサルタント
R1.11.12 ~ R4.2.28
- ⑮ 勝建設技術研究所
R3.3.22 ~ R7.3.12
- ⑯ 勝エイト日本技術開発
R2.9.23 ~ R5.2.28
- ⑰ セントラルコンサルタント㈱
R2.9.14 ~ R4.2.28
- ⑱ 勝復建技術コンサルタント
R2.7.27 ~ R5.2.28
- ⑲ 協和設計㈱
R2.7.28 ~ R5.2.28
- ㉑ セントラルコンサルタント㈱
R3.6.11 ~ R5.2.28
- ㉒ 復建調査設計㈱
R2.7.29 ~ R4.2.28
- ㉓ パシフィックコンサルタンツ㈱
R2.7.27 ~ R4.2.28
- ㉔ 勝復建技術コンサルタント
R3.6.7 ~ R5.2.28
- ㉕ 中央復建コンサルタント㈱
R3.8.6 ~ R5.2.28
- ㉖ 中央復建コンサルタント㈱
R4.6.17 ~ R7.2.26
- ㉗ 勝復建技術コンサルタント
R4.6.27 ~ R7.2.26

設計中

完了

詳細設計発注状況

R8.1.1現在

① 詳細設計委託(R2その1)

0.8km

② (仮称)松生町駅舎詳細設計委託

③ 詳細設計委託R4

④ 詳細設計委託(R2その2)

1.8km

⑤ 詳細設計委託(H31その1)

⑥ (仮称)門真南駅
詳細設計委託

⑦ 詳細設計委託(R3その2)

1.9km

⑧ 詳細設計委託(R1その2)

⑨ (仮称)鴻池新田駅
詳細設計委託

8.9km

⑩ 詳細設計委託(R2その4)

モノレール
建設事務所

2.4km

⑪ 詳細設計委託(R2その5)

⑫ 詳細設計委託(R3その3)

⑬ 詳細設計委託(R3その4)

⑭ 詳細設計委託(R1その3)

⑮ 詳細設計委託(R2その6)

⑯ 詳細設計委託(R2その7)

⑰ 詳細設計委託(R2その13)

⑱ 詳細設計委託(R2その8)

⑲ 詳細設計委託(R3その5)

⑳ 詳細設計委託(R2その9)

㉑ 詳細設計委託(R2その10)

㉒ 詳細設計委託(R3その6)

㉓ 詳細設計委託(R3その5)

分岐器詳細設計委託
大阪モノレール㈱委託
R3.3.5~R4.6.30

㉔ (仮称)瓜生堂駅舎詳細設計委託

㉕ (仮称)瓜生堂駅舎建築詳細設計委託

門真市

(仮称)松生町

(仮称)門真南

駅舎建築詳細設計委託

(仮称)鴻池新田

⑤ (仮称)門真南駅
詳細設計委託

⑥ 詳細設計委託(R3その2)

⑦ 詳細設計委託(R2その3)

⑧ 詳細設計委託(R1その2)

⑨ (仮称)鴻池新田駅
詳細設計委託

⑩ 詳細設計委託(R2その4)

⑪ 詳細設計委託(R2その5)

⑫ 詳細設計委託(R3その3)

⑬ 詳細設計委託(R3その4)

⑭ 詳細設計委託(R1その3)

⑮ 詳細設計委託(R2その6)

⑯ 詳細設計委託(R2その7)

⑰ 詳細設計委託(R2その13)

⑱ 詳細設計委託(R2その8)

⑲ 詳細設計委託(R3その5)

⑳ 詳細設計委託(R2その9)

㉑ 詳細設計委託(R2その10)

㉒ 詳細設計委託(R3その6)

㉓ 詳細設計委託(R3その5)

㉔ (仮称)瓜生堂駅舎詳細設計委託

㉕ (仮称)瓜生堂駅舎建築詳細設計委託

荒本

駅舎建築詳細設計委託

東大阪流通センター

東大阪市役所

瓜生堂駅

駅舎建築詳細設計委託

(仮称)瓜生室