

建設事業の評価結果（対応方針）について

建設事業評価について、平成 25 年 12 月 16 日付けで大阪府建設事業評価審議会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。

記

再・再々評価〔評価事由 (*1)：事業採択後 5 年間未着工、(*2)：事業採択後 10 年経過、(*3)：再評価後 5 年経過〕

全 12 事業のうち、10 事業については『事業継続』、2 事業については『休止』とする。

事業名（評価事由）	所在地	事業内容 (H25.3)	採択 年度	進捗率 (H25.3) 用地・工事	事業費 (億円)	提示した 対応方針 (原案)	審議結果	対応方針
砂防事業								
鍋田川砂防事業 (*1)	大東市	砂防えん堤：1 基 堤高：8.0m 堤長：42.0m 取付水路：260m	H19	0%・0%	3.0	事業継続	適切	事業継続
古淵川第 2 支溪砂防事業 (*1)	貝塚市	砂防えん堤：1 基 堤高：11.0m 堤長：46.0m	H19	0%・0%	2.0	事業継続	適切	事業継続
北川砂防事業 (*1)	能勢町	砂防えん堤：4 基 ○第Ⅰ期：1 基 堤高：7.5m、堤長：66.5m ○第Ⅱ期：1 基 堤高：10.0m、堤長 43.0m ○第Ⅲ-1 期：1 基 堤高：13.0m、堤長：37.0m ○第Ⅲ-2 期：1 基 堤高：12.5m、堤長：38.0m	H21	0%・0%	8.4	事業継続	適切	事業継続
権現川砂防事業 (*1)	四條畷市	砂防えん堤 1 基 堤高：10.0m 堤長：40.1m	H21	0%・0%	2.2	事業継続	適切	事業継続

砂防事業									
奥山大谷砂防事業 (*1)	柏原市	砂防えん堤：1基 堤高：14.5m 堤長：55.0m	H21	0%・0%	2.2	事業継続	適切	事業継続	
津田川第1支溪砂防事業 (*1)	岸和田市	砂防えん堤：1基 堤高：13.5m 堤幅：55.0m	H21	0%・0%	1.8	事業継続	適切	事業継続	
街路事業									
都市計画道路十三高槻線（正雀工区） 街路事業 (*3)	摂津市 吹田市	道路築造 事業延長：1.3km 道路幅員：20～45m （2～6車線、両側自歩道）	H11	79%・27%	256	事業継続	適切	事業継続	
都市計画道路池上下宮線街路事業 (*2)	和泉市	道路築造 事業延長：0.4km 道路幅員：20～23m （2車線、両側自歩道）	H12	53%・0%	22.3	事業継続	適切	事業継続	
都市計画道路大阪岸和田南海線 （府中工区）街路事業 (*2)	和泉市	道路築造 事業延長：0.9km 道路幅員：16～24.5m （4車線、両側自歩道）	H13	47%・25%	40.0	事業継続	適切	事業継続	
港湾事業									
堺第7-3区共生の森整備事業 (*2)	堺市	緑地整備 整備面積：100ha	H16	—・54%	4.0	休止	適切	休止	
泉州港北港地区港湾整備事業 (*3)	泉佐野市	港湾整備事業 岸壁工（-7.5m）：160m 岸壁工（-4.5m）：130m 防波堤工：200m 護岸工：100m 埠頭用地：2.9ha	H11	—・19%	130	休止	適切	休止	
公園事業									
蜻蛉池公園整備事業 (*3)	岸和田市	都市計画決定面積：124.7ha 事業認可面積：92.8ha 開設面積 53.2ha	S55	63%・63% 〔内事業認可区域〕 79%・74%	557.3	事業継続	適切	事業継続	