

建設事業の評価結果（対応方針）について

平成 23 年度に再々評価を行った砂防事業「父鬼川側川砂防事業」の対応方針については、下記の通り『休止』とすることに決定した。

記

事業名	所在地	事業内容	採択 年度	進捗率 (H24.3) 用地・工事	事業費 (億円)	提示した 対応方針 (原案) (平成 23 年度)	審議結果 (平成 23 年度)	対応方針
砂防事業								
父鬼川側川砂防事業	和泉市	砂防えん堤工 堤高：5.0m 堤幅：44.2m	H10	0%・0%	2.5	中止	事業継続	休止