大阪府がん対策推進計画　最終評価及び改定のスケジュール

参考資料４

（参考）【国】第4期がん対策推進基本計画策定スケジュール

令和4年度	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動き	第3期計画中間評価報告	第４期計画策定に向けた議論					第4期計画案（第87回協議会）	パブコメ等		第4期計画閣議決定（予定）

大阪府がん対策推進計画　第3期計画最終評価・第4期計画策定スケジュール

令和5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
府の動き			●第1回委員会（親会）【書面】 会長の互選 ●第2回委員会（親会）【書面】 次期計画諮問	各部会 （分野別の議論） ・6/30小児・AYA世代のがん対策部会 ・7/7がん診療連携検討部会（第1回） ・7/20がん検診部会 ・7/21肝炎肝がん対策部会 ・8/2～8/10 がん診療連携検討部会（第2回）【書面】 ・8/18がん登録等部会		第3回 親会 ・3期計画最終評価の審議 ・4期計画素案の提示	各部会 （分野別の議論） ※必要に応じて開催		第2回 委員会（親会） ・4期計画案の提示	パブコメ等		第3回 委員会（親会） ・4期計画最終案の審議・答申