○H25・26年度　大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会　開催計画（案）

協議1

項　目			現在の到達点	H25						H26					
				5月	7月	9月	12月	1月	3月	5月	7月	9月	12月	1月	3月
				第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
中地区一部開設関連	概　要	・H26～開設に対する考え方	・都市公園法による開設を行う ただし、シナリオ型（ＰＤＣＡ）による公園づくりの方針は変わらず			考え方の再整理									
		・区域	・園路及び広場を自由利用、 その他を「利用調整ゾーン」			区域決定									
		・時間	・原則９～１７時、夜間は閉鎖	H24協議済み											
		・駐車場	・無料、全域開園時は有料化も検討												
		・進入路	・泉佐野市が表面管理 ・民活区域の事業者決定までは夜間閉鎖	H24協議済み			報告ー② 安全対策についての確認 ⇒実施設計へ								
		・交通アクセス			方向性確認					確認検討					
	空間整備	・来園者への安全対策、周知	・パークセンターなどの要所にて周知 ・制限区域もむやみにフェンス閉鎖しない			デザインコード		現地確認				中地区一部開設時期は予定			
		・主要施設へのアクセス・バリアフリー対策	・コラボレーション区域～郷の館まで	H24協議済み											
		・照明計画	・進入路を除き、必要最小限とする												
		・サイン計画	・公園特性を生かしたフレキシブルなもの ・ポケットブック、Web情報の併用 ・必要最小限の設置				デザイン決定			各施設名称確定					
		・駐車場計画	・中地区全体で、最大156台 ・天神川Pは、利用状況を見据え整備	H24協議済み			デザイン決定								
		・便益施設（トイレ）計画													
		・各エリアゾーニング～将来像に向けた取組み～	・開設区域を見定め重点化 ・当面は、望みの丘、棚田エリアから		方針決定										
		・樹木植栽、伐採、土地の改変	・大阪府とパーククラブのみが実施 ※ただし、両者プログラム内行為は除く	H24協議済み		方針決定		現場確認							
	維持管理	・管理レベル	・基本管理は管理者である大阪府が実施												
	運営管理	・人員体制、パーククラブとの役割分担 ex.パークセンター運営・ロビー展示ほか	・パーククラブに対し、管理者としての権限は付与しない。（来園者への注意喚起など） ・管理運営のためには十分な人員体制が必要		運営体制　確認		報告ー① 「管理マニュアル」について ⇒基本的な考え方の確認			確　定					
		・ルールづくり	・大阪府がPCと調整しながら審議会へ ・PDCAの徹底「管理マニュアル」として整理							確　定					
		・プログラム利用（持込み型イベント）のルール	・当面は、全て審議会へ ・将来的には事務局にて運用	H24協議済み		アンケート結果報告				参画スタイル検討					
		・大輪会企業、地域のさらなる公園づくりへの参画	・具体的メニューを提示し、各企業と調整												
	広　報	・公園愛称の公募	・開設後に実施する（時期は未定）				方針決定			協議ー②ー１ 公園の特色とプログラムイメージの確認					
		・パンフレット、ホームページ、など	・ＨＰを先行開設												
							協議ー②ー２ プロモーション計画 ⇒ターゲットと手段の整理			検証項目の整理		効果検証			
運営計画	中地区	・開設後の効果検証													
整備計画	中地区	・中地区　未開設区域の検討													
	東・西地区	・中地区一部開設をふまえた基本計画の見直し						協議ー③ H26 大阪府・パーククラブ 現場体制							
パーククラブ	パーククラブ	・レンジャー養成講座、マネージャー養成講座	・H25:５期生養成講座（9～11月）全6回 ・H25:ステップアップ講座（6～12月）全6回												
		・あり方、体制 （マネージャー、レンジャー、フレンド）								報告ー③ パーククラブ活動報告					

※開設時期については、変更となることがある