資料９

大阪“みなと”におけるＣＮＰ形成計画策定スケジュール

項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
検討会の開催	第２回				第3回				第4回			形成計画策定後、 検討会構成員に報告
CNP形成計画					港湾管理者素案				港湾管理者案	パブリックコメント	策定	２月～３月 ・大阪府議会 ・大阪市会
CNP形成計画策定にかかる業務委託												