京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
錢高・清水・熊谷ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８１４－５６８１
夜間・休日 ０８０－７２４８－８９８２
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第1工区　2026年4月分

				2026年3月							2026年4月																												2026年5月							
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
連立工事	A ブロック	昼間	準備工事	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●										
			[使用する進入路]	ab	ab	ab			ab	ab	ab	ab	ab			ab	ab	ab	ab	ab			ab	ab	ab	ab	ab			ab	ab	ab	ab	ab			ab	ab										
	B ブロック	昼間	準備工事・仮設工事	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●										
			[使用する進入路]	ab	ab	ab			ab	ab	ab	ab	ab			ab	ab	ab	ab	ab			ab	ab	ab	ab	ab			ab	ab	ab	ab	ab			ab	ab										
		夜間	鉄柱基礎工事	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														
			[使用する進入路]	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc														
	全 ブロック	昼間	電気設備工事(電路)			●																								●																		
			[使用する進入路]			ab																								ab																		
		夜間	電気設備工事(電路)	●		●				●	●		●				●		●						●						●		●				●											
			[使用する進入路]	ab		ab				ab	ab		ab				ab		ab						ab						ab		ab				ab											
その他工事 (一般保守作業)	全ﾌﾞﾛｯｸ	夜間	電気設備点検作業(電路)							●										●	●																	●										
			電気設備点検作業(信号)													●				●												●							●										
			踏切設備点検作業(設備)																	●																													
	Aﾌﾞﾛｯｸ	夜間	大型保線機械作業						●																														●									
			レール運搬・取卸作業																						●																						
	Bﾌﾞﾛｯｸ	夜間	砕石取卸作業																												●																

【凡例】
●：昼間作業　●：夜間作業

※「電気設備工事(電路)」
「電気設備点検作業(電路・信号)」
「踏切設備点検作業(設備)」は、
移動作業にて「全てのブロック」で行います。



作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

Aブロック
上寝屋川橋梁～寝屋川6号踏切道

Bブロック
寝屋川6号踏切～北田井踏切道

Cブロック
北田井踏切道～国道170号線香里園架道橋

第２工区