# 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
錢高・清水・熊谷ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８１４－５６８１
夜間・休日 ０８０－７２４８－８９８２

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

## 第1工区　2026年7月分

| | | | | 2026年6月 | | | | | | | 2026年7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026年8月 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 連立工事 | A ブロック | 昼間 | ヤード整備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | *[使用する進入路]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ab | ab | ab | ab | | | ab | ab | ab | ab | ab | | | ab | ab | ab | ab | ab |
| | B ブロック | 昼間 | 鋼矢板打設工事 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | *[使用する進入路]* | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | bc |
| | | 夜間 | 鋼矢板打設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *[使用する進入路]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | bc | bc | bc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C ブロック | 昼間 | ヤード整備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | *[使用する進入路]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第２工区の進入路を走行します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 ブロック | 昼間 | 電気設備現場調査 | | | | | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | | | *[使用する進入路]* | | | | | | | | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | | | bc | bc | bc | bc | bc | | | | | | | |
| | | 夜間 | 電気設備工事(電路)(設備) | | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | |
| | | | *[使用する進入路]* | | ab | | | | ab | | bc | | abc | | | | abc | | ab | | | | | | ab | | ab | | | | ab | | | | | | abc | | abc | | ab | | | | | | |
| その他工事 (一般保守作業) | A・Bﾌﾞﾛｯｸ | 夜間 | 線路保守整備作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B・Cﾌﾞﾛｯｸ | 夜間 | 資材運搬取卸作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cﾌﾞﾛｯｸ | 夜間 | 線路保守作業 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全ﾌﾞﾛｯｸ | 夜間 | 電気設備点検作業(電路)(信号) | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | | | | ● | | ● | | | | ● | | | | | | |

**作業時間**
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

**※「電気設備現場調査」「電気設備工事(電路)・(設備)」、「電気設備点検作業(電路)・(信号)」は移動作業にて「全てのブロック」で行います。**