京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所
昼間(平日)０７２－８０２－３１６７
夜間・休日０７２－８０２－３１６７

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第2工区　2025年1月分

				2024年12月							2025年1月																																					2025年2月						
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
連立工事	全ブロック	夜間	電気ケーブル改修			●											●		●						●						●						●		●		●								
			[使用する進入路]			cd											cd		cd						cd						cd						cd		cd		cd								
	A ブロック	昼間	地中障害物撤去	●	●	●										●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
			[使用する進入路]	a,b,e												a,b,e								a,b,e						a,b,e							a,b,e							a,b,e				
		昼間	仮囲い・列車防護柵設置，地表障害物撤去																											●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
			[使用する進入路]																											a,b,e							a,b,e							a,b,e				
		夜間	列車防護柵設置																																				●	●	●			●	●	●		
			[使用する進入路]																																				a,b,e					a,b,e				
		夜間	通信工事	●	●													●	●	●				●		●				●	●	●	●					●	●	●	●								
			[使用する進入路]	a	a													a	a	a				a		a				a	a	a	a					a	a	a	a							
	B ブロック	昼間	現場維持管理	●	●	●										●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
			[使用する進入路]	bc	bc	bc										bc	bc	bc	bc	bc				bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc
		夜間																																														
			[使用する進入路]																																													
		昼間	基礎躯体工事													●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
			[使用する進入路]													bc	bc	bc	bc	bc	bc			bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc	bc		bc	bc	bc	bc	bc
		夜間	仮囲い盛替え、測量															●	●	●																	●	●	●	●	●								
			[使用する進入路]															bc	bc	bc																	bc	bc	bc	bc	bc								
		昼間	既存駅舎電気設備支障移転工事	●	●	●										●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●								
			[使用する進入路]	a,b,c												a,b,c								a,b,c						a,b,c							a,b,c												
		夜間	既存駅舎電気設備支障移転工事	●	●	●										●	●	●	●	●				●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●	●								
			[使用する進入路]	b	b	b										a,b,c								a,b,c						a,b,c							a,b,c												
		夜間	通信工事	●	●	●										●	●	●	●	●				●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●	●								
			[使用する進入路]	b	b	b										a,b,c								a,b,c						a,b,c							a,b,c												
	C ブロック	夜間	光ケーブル他移設工事	●	●																																											
			[使用する進入路]	C	C																																											
その他工事（一般保守作業）	全ブロック	夜間	電気設備保守作業																																●												
	A ブロック		線路保守作業																					●																								
	B ブロック		駅舎清掃作業															●		●																												
	C ブロック		大型保線機械作業																														●														

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

【凡例】
●：昼間作業　●：夜間作業

※「電気ケーブル改修」「電気設備保守作業」は移動作業にて「全てのブロック」で行います。