京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業　鉄道工事　月間工程表

連絡先
奥村・淺沼・西松ＪＶ　現場事務所
昼間(平日) ０７２－８００－６３１３
夜間・休日 ０７２－８００－６３１３

京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第3工区　2024年11月分

			2024年10月						
			25	26	27	28	29	30	31
			金	土	日	月	火	水	木
連立工事 第2工区	夜間	電気設備工事							
		［使用する進入路］							
Bブロック	昼間	仮囲い設置工事	○			○	○	○	○
		［使用する進入路］	b,c						
		進入路整備工事	○			○	○	○	○
		［使用する進入路］	c						
		水路整備工事							
		［使用する進入路］							
Dブロック	昼間	電気設備工事	○			○	○	○	○
		［使用する進入路］	c						
	夜間	電気設備工事							
		［使用する進入路］							
府道ブロック	昼間	汚水管推進工事	○			○	○	○	○
		［使用する進入路］	府道八尾枚方線を走行します						
その他工事（一般保守作業） C・Dﾌﾞﾛｯｸ	夜間	踏切道整備作業							

			2024年11月																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
連立工事 第2工区	夜間	電気設備工事	●				●		●				●				●				●		●				●			●	●	
		［使用する進入路］	a																													
Bブロック	昼間	仮囲い設置工事	●				●	●	●	●																	●	●	●	●	●	
		［使用する進入路］																									b,c					
		進入路整備工事	●																													
		［使用する進入路］																														
		水路整備工事																		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
		［使用する進入路］																		c												
Dブロック	昼間	電気設備工事	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
		［使用する進入路］	e,f																													
	夜間	電気設備工事								●										●												
		［使用する進入路］								e,f										e,f												
府道ブロック	昼間	汚水管推進工事	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
		［使用する進入路］																														
その他工事（一般保守作業） C・Dﾌﾞﾛｯｸ	夜間	踏切道整備作業				●												●														●

			2024年12月							
			1	2	3	4	5	6	7	8
			日	月	火	水	木	金	土	日
連立工事 第2工区	夜間	電気設備工事								
		［使用する進入路］								
Bブロック	昼間	仮囲い設置工事		○	○	○	○	○		
		［使用する進入路］								
		進入路整備工事								
		［使用する進入路］								
		水路整備工事		○	○	○	○	○		
		［使用する進入路］								
Dブロック	昼間	電気設備工事		○	○	○	○	○		
		［使用する進入路］								
	夜間	電気設備工事								
		［使用する進入路］								
府道ブロック	昼間	汚水管推進工事		○	○	○	○	○		
		［使用する進入路］								
その他工事（一般保守作業） C・Dﾌﾞﾛｯｸ	夜間	踏切道整備作業								

凡例
●：昼間作業　●：夜間作業

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます