京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
奥村・淺沼・西松ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２−８００−６３１３
夜間・休日 ０７２−８００−６３１３
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２−８４５−５８０１

第3工区　**2026年4月分**

				2026年3月					2026年4月																						2026年5月							
				27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
連立工事	B ブロック	夜間	残土・殻運搬工事	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														
			［使用する進入路］						府道八尾枚方線を走行します																																			
		昼間	仮囲い・進入路整備工事						●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														
			［使用する進入路］						b,c																																			
		昼間	鋼矢板打設工事						●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														
			［使用する進入路］						c,d																																			
	C ブロック	昼間	文化財調査	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														
			［使用する進入路］						e																																			
	D ブロック	昼間	場内整備工事	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														
			［使用する進入路］						e																																			
		昼間	水路切替工事	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●														
			［使用する進入路］						f																																			
	府道 ブロック	昼間	流域下水工事（推進工事）	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●								
			［使用する進入路］						府道八尾枚方線を走行します																																			
		夜間	流域下水工事（資材積込運搬）	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●												
			［使用する進入路］						府道八尾枚方線を走行します																																			
		昼間	雨水管推進工事	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●														
			［使用する進入路］						府道八尾枚方線を走行します																																			
		夜間	雨水管推進工事	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●															
			［使用する進入路］						府道八尾枚方線を走行します																																			
		夜間	電気設備工事(電路)												●																													
			［使用する進入路］								府道八尾枚方線を走行します																																		
	A～C ブロック	夜間	通信ケーブル移設工事											●																●																
			［使用する進入路］											a～e																													
その他工事（一般保守作業）	Cブロック	夜間	電気設備更新作業（設備）							●	●			●		●		●			●	●		●				●		●	●	●														
	全ブロック	夜間	レール運搬・取卸作業																					●																					
			電気設備点検作業（電路・信号）											●		●		●	●			●				●		●			●						●	●							
			踏切設備点検作業（設備）															●