京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
奥村・淺沼・西松ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８００－６３１３
夜間・休日 ０７２－８００－６３１３
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第3工区　2026年11月分

				2026年10月					2026年11月																												2026年12月							
				27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
連立工事	B ブロック	昼間	場所打ち杭工事・進入路整備工事	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●
			[使用する進入路]							b,c,d							b,c,d							b,c,d								b,c,d							b,c,d							
	C ブロック	昼間	給排水設備改修工事	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●
			[使用する進入路]	de	de	de	de			de		de	de	de			de	de	de	de	de			de	de	de	de	de			de	de	de	de			de	de	de	de	de	de		de	de
		夜間	給排水設備改修工事	●	●	●	●										●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●											
			[使用する進入路]	de	de	de	de										de	de	de	de	de			de	de	de	de	de			de	de	de	de											
		夜間	電気設備工事									●	●	●										●																						
			[使用する進入路]									de	de	de										de																						
		夜間	電気設備工事									●	●	●										●																						
			[使用する進入路]									de	de	de										de																						
		昼間	文化財調査	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●	●	●	●																								
			[使用する進入路]	e	e	e	e			e		e	e	e			e	e	e	e	e																								
	D ブロック	昼間	掘削土運搬	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●	●	●	●																								
			[使用する進入路]	ef	ef	ef	ef			ef		ef	ef	ef			ef	ef	ef	ef	ef																								
		昼間	準備工																					●	●	●	●	●			●	●	●	●			●								
			[使用する進入路]																					ef	ef	ef	ef	ef			ef	ef	ef	ef			ef								
	府道 ブロック	昼間	流域下水工事（ｲﾝﾊﾞｰﾄ工，仮設工）	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
			[使用する進入路]	府道八尾枚方線を走行します																																									
		夜間	流域下水工事（立坑掘削工）	●	●	●	●													●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●			●								
			[使用する進入路]	府道八尾枚方線を走行します																																									
その他工事（一般保守作業）	Aブロック	夜間	線路保守作業	●																																								
	Dブロック	夜間	踏切保守作業															●	●	●	●								●			●														
	全ブロック	夜間	電気設備点検作業（電路・信号）												●				●		●				●	●	●					●					●								

※「電気設備点検作業（電路・信号）」
は、移動作業にて「全ブロック」で行います。

凡例
●：昼間作業　●：夜間作業

●作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

