京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
大成建設・戸田建設・飛島建設ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８０８－７５６１
夜間・休日 ０７２－８０８－７５６１（転送）
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第4工区　2026年11月分

				2026年10月							2026年11月																										2026年12月							
				26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	7	8
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	月	火
連立事業	B ブロック	昼間	場内整備・土砂運搬工[昼間]	●	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●			●	●
			[使用する進入路]	B	B	B	B	B			B		B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B			B	B	B	B			B	B
		昼間	埋蔵文化財調査工[昼間]	●	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●			●	●
			[使用する進入路]	B	B	B	B	B			B		B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B			B	B	B	B			B	B
		昼間	列車防護柵盛替え工[昼間]																															●	●			●							
			[使用する進入路]																																B	B			B							
その他工事（一般保守作業）	Aブロック	夜間	橋梁保守点検作業								●		●	●	●			●				●					●	●					●						●							
			踏切保守作業																●	●	●	●								●			●													
	全ブロック	夜間	電気設備点検作業(電路)																	●						●								●				●							

※「電気設備点検作業(電路)」は、
移動作業にて「全てのブロック」で行います。

【凡例】
●：昼間作業　●：夜間作業

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

