京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
前田建設・竹中土木・鉄建建設ＪＶ 現場事務所
昼間（平日）０７２－８４５－５６１０
夜間・休日 ０７２－８４５－５６１０

京阪電気鉄道工務部
昼間（平日）０７２－８４５－５８０１

第5工区　2026年4月分

				2026年3月							2026年4月																												2026年5月							
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
連立工事				連立工事のうち前田・竹中土木・鉄建建設ＪＶの鉄道工事は一時休止し、当該工事に着手するために必要な準備工事等を別途実施中																																											
			［使用する進入路］																																												
	B ブロック	昼間	電気設備工事																				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●										
			［使用する進入路］																				b																									
	C ブロック	昼間	ケーブル防護工事								●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●		●							
			［使用する進入路］								c																																				
	全 ブロック	昼間	設計検討業務	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●		●	●	●			●	●
			［使用する進入路］																																												
その他工事（一般保守作業）	Bブロック	夜間	電気設備更新作業（設備）									●				●		●					●	●																							
	Cブロック	夜間	線路保守整備作業											●		●														●																	
			砕石取卸作業																													●															
	全ブロック	夜間	電気設備点検作業（電路）															●			●							●										●		●							
			電気設備点検作業（信号・設備）													●				●												●															

※電気設備点検作業（電路）
電気設備点検作業（信号・設備）
は移動作業にて行います。



【凡例】
●：昼間作業　●：夜間作業

作業時間
昼間作業　午前８時～午後６時
夜間作業　午後10時～翌朝６時
※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます