京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

連絡先
前田建設・竹中土木・鉄建建設ＪＶ 現場事務所
昼間(平日) ０７２－８４５－５６１０
夜間・休日 ０７２－８４５－５６１０
京阪電気鉄道工務部
昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

第5工区　2026年11月分

				2026年10月							2026年11月																										2026年12月							
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
				日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
連立工事	B ブロック	昼間	受変電設備更新工事		●	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●				
			[使用する進入路]									b																																			
	C ブロック	昼間	鋼管杭打設工		●	●	●	●	●			●		●	●	●			●	●	●	●	●				●	●	●	●	●				●	●	●	●			●	●	●	●				
			[使用する進入路]									c ,d																																			
その他工事（一般保守作業）	Bブロック	夜間	駅施設(上家)補修作業											●																						●												
	Cブロック	夜間	線路保守整備作業											●		●								●													●										
	全ブロック	夜間	電気設備点検作業(電路)																		●						●								●				●								

※「電気設備点検作業(電路)」は、移動作業にて「全ブロック」で行います。

