積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立日根野高等学校体育館大規模改修工事
工事場所	泉佐野市日根野
工　　期	工事契約締結日から令和7年1月22日まで
工事概要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	84,464,296	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	6,562,595	
Ⅲ．現場管理費	1	式	10,892,817	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	13,381,292	
工事価格			115,301,000	
予定価格			114,989,000	

Ⅰ.直接工事費				
名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			82,032,846	
2. 電気設備工事費			2,124,450	
3. 機械設備工事費			307,000	
計			84,464,296	

大規模改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館	1	式	77,532,536	
環境配慮改修工事	1	式	4,500,310	
計			82,032,846	

大規模改修工事　科目別内訳

体育館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
防水改修工事	1	式	21,251,951	
外壁改修工事	1	式	35,166,299	
建具改修工事	1	式	18,025,075	
塗装改修工事	1	式	1,965,285	
雑改修工事	1	式	1,123,926	
計			77,532,536	

大規模改修工事　科目別内訳

環境配慮改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
環境配慮改修工事	1	式	4,500,310	
計			4,500,310	

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水改修工事	直接仮設工事	1	式	499,520	
防水改修工事	防水改修工事	1	式	20,102,305	
防水改修工事	撤去工事	1	式	608,008	
防水改修工事	発生材処理	1	式	42,118	
計				21,251,951	
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	19,098,069	
外壁改修工事	外壁改修工事	1	式	13,295,640	
外壁改修工事	防水工事	1	式	1,046,282	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	1,689,462	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	36,846	
計				35,166,299	
建具改修工事	直接仮設	1	式	2,389,735	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	12,974,679	
建具改修工事	撤去工事	1	式	2,664,548	
建具改修工事	発生材処理	1	式	▲3,887	

大規模改修工事　中科目別内訳

体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				18,025,075	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	1,965,285	
計				1,965,285	
雑改修工事	雑改修工事	1	式	774,291	
雑改修工事	撤去工事	1	式	335,562	
雑改修工事	発生材処理	1	式	14,073	
計				1,123,926	

環境配慮改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修工事	直接仮設工事	1	式	3,251,100	
環境配慮改修工事	環境配慮改修工事	1	式	972,010	
環境配慮改修工事	発生材処理	1	式	277,200	
計				4,500,310	