# 積　算　内　訳　書　（公表用）

| | |
|---|---|
| 工事名称 | 大阪府立難波支援・なにわ高等支援学校特別・普通教室棟外壁改修工事(2期) |
| 工事場所 | 大阪市浪速区木津川二丁目 |
| 工　　期 | 工事契約締結日から令和6年11月27日まで |
| 工事概要 | 外壁改修、建具改修、関連設備工事 |

工事費内訳書

| 名　　称 | 数量 | 単位 | 金　額（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ．直接工事費 | 1 | 式 | 26,595,049 | |
| | | | | |
| Ⅱ．共通仮設費 | 1 | 式 | 4,308,957 | |
| | | | | |
| Ⅲ．現場管理費 | 1 | 式 | 5,402,734 | |
| | | | | |
| Ⅳ．一般管理費等 | 1 | 式 | 5,282,260 | |
| | | | | |
| 工事価格 | | | 41,589,000 | |
| | | | | |
| 予定価格 | | | 41,534,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Ⅰ.直接工事費 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数 量 | 単 位 | 金　額　(円) | 備　考 |
| | | | | |
| 1. 建築改修工事費 | | | 26,529,949 | |
| | | | | |
| 2. 電気設備工事費 | | | 65,100 | |
| | | | | |
| 計 | | | 26,595,049 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

外壁改修工事　種目別内訳

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 特別・普通教室棟 | 1 | 式 | 21,789,789 | |
| 環境配慮改修工事 | 1 | 式 | 4,740,160 | |
| 計 | | | 26,529,949 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

外壁改修工事　科目別内訳

| 特別・普通教室棟 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
| 外壁改修工事 | 1 | 式 | 18,719,745 | |
| 建具改修工事 | 1 | 式 | 2,935,546 | |
| 塗装改修工事 | 1 | 式 | 134,498 | |
| 計 | | | 21,789,789 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

外壁改修工事　科目別内訳

| 環境配慮改修工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
| 環境配慮改修工事 | 1 | 式 | 4,740,160 | |
| 計 | | | 4,740,160 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

外壁改修工事　中科目別内訳

特別・普通教室棟

| 科　目　名　称 | 中　科　目　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁改修工事 | 直接仮設工事 | 1 | 式 | 8,295,478 | |
| 外壁改修工事 | 外壁改修工事 | 1 | 式 | 5,656,109 | |
| 外壁改修工事 | 防水工事 | 1 | 式 | 3,658,344 | |
| 外壁改修工事 | 内装工事 | 1 | 式 | 4,750 | |
| 外壁改修工事 | 雑工事 | 1 | 式 | 192,440 | |
| 外壁改修工事 | 撤去工事 | 1 | 式 | 888,774 | |
| 外壁改修工事 | 発生材処理 | 1 | 式 | 23,850 | |
| 計 | | | | 18,719,745 | |
| 建具改修工事 | 建具改修工事 | 1 | 式 | 2,848,506 | |
| 建具改修工事 | 撤去工事 | 1 | 式 | 113,156 | |
| 建具改修工事 | 発生材処理 | 1 | 式 | ▲26,116 | |
| 計 | | | | 2,935,546 | |
| 塗装改修工事 | 塗装改修工事 | 1 | 式 | 134,498 | |
| 計 | | | | 134,498 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

外壁改修工事　中科目別内訳

環境配慮改修工事

| 科　目　名　称 | 中　科　目　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境配慮改修工事 | 直接仮設工事 | 1 | 式 | 2,966,740 | |
| 環境配慮改修工事 | 環境配慮改修工事 | 1 | 式 | 1,428,420 | |
| 環境配慮改修工事 | 発生材処理 | 1 | 式 | 345,000 | |
| 計 | | | | 4,740,160 | |