積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立島本高等学校特別教室棟他5棟天井改修工事(3期)
工　事　場　所	三島郡島本町桜井台
工　　期	工事契約締結日　から　令和5年8月31日　まで
工　事　概　要	施設概要:S造　4階　他5棟　延床面積計12,235㎡　今回対象延床面積　3,960㎡ 天井改修工事(アスベスト囲い込み補強工事)

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	8,952,348	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	373,713	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,328,124	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,729,815	
工　事　価　格			12,384,000	
予　定　価　格			12,355,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．建築改修工事	1	式	8,952,348	
			8,952,348	
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
天井改修	1	式	8,952,348	
計			8,952,348	

建築工事　科目別内訳

天井改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
１階　普通教室棟	1	式	2,495,262	
２階　理科教室棟、渡廊下（東側）、管理棟	1	式	2,510,448	
３階　渡廊下（西側）、特別教室棟	1	式	2,063,666	
４階　理科教室棟	1	式	1,882,972	
計			8,952,348	

建築工事　中科目別内訳

天井改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1階　普通教室棟	直接仮設	1	式	1,285,952	
1階　普通教室棟	改修工事	1	式	1,209,310	
計				2,495,262	
2階　理科教室棟、渡廊下（東側）、管理棟	直接仮設	1	式	1,145,088	
2階　理科教室棟、渡廊下（東側）、管理棟	改修工事	1	式	1,365,360	
計				2,510,448	
3階　渡廊下（西側）、特別教室棟	直接仮設	1	式	989,456	
3階　渡廊下（西側）、特別教室棟	改修工事	1	式	1,074,210	
計				2,063,666	
4階　理科教室棟	直接仮設	1	式	1,169,622	
4階　理科教室棟	改修工事	1	式	713,350	
計				1,882,972	