積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立香里丘高等学校外1校体育館競技場空調設備工事
工事場所	枚方市東中振二丁目　外1箇所
工期	工事契約締結日から令和6年2月16日まで
工事概要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名称	数量	単位	金額（円）	備考
【香里丘高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	24,918,340	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,279,988	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,609,499	
【枚方なぎさ高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	26,204,760	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,022,437	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,598,085	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	7,723,891	
工事価格			68,357,000	
予定価格			68,315,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【香里丘高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	21,484,870	
2. 電気設備工事費	1	式	3,433,470	
計			24,918,340	
【枚方なぎさ高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	22,769,930	
2. 電気設備工事費	1	式	3,434,830	
計			26,204,760	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立香里丘高等学校）	1	式	21,484,870	
計			21,484,870	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立香里丘高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（3棟）	1	式	21,484,870	
計			21,484,870	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立香里丘高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（3棟）	機器設備	1	式	9,341,400	
体育館競技場（3棟）	配管設備	1	式	4,890,650	
体育館競技場（3棟）	ガス設備	1	式	4,843,000	
体育館競技場（3棟）	建築工事	1	式	535,420	
体育館競技場（3棟）	直接仮設工事	1	式	1,860,000	
体育館競技場（3棟）	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				21,484,870	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立枚方なぎさ高等学校）	1	式	22,769,930	
計			22,769,930	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立枚方なぎさ高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場(4棟)	1	式	22,769,930	
計			22,769,930	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立枚方なぎさ高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場(4棟)	機器設備	1	式	9,341,400	
体育館競技場(4棟)	配管設備	1	式	4,828,370	
体育館競技場(4棟)	ガス設備	1	式	6,025,000	
体育館競技場(4棟)	建築工事	1	式	651,760	
体育館競技場(4棟)	直接仮設工事	1	式	1,909,000	
体育館競技場(4棟)	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				22,769,930	