# 大阪府子ども計画策定スケジュール

**参考資料1**

| | 子ども家庭審議会 | 計画策定専門部会 | 府 | 市町村 |
|---|---|---|---|---|
| R6<br>4月 | | | 府ニーズ調査実施<br>《2月中旬～3月末》 | 市町村ニーズ調査実施<br>《4月中旬～5月中旬》 |
| 5月 | 審議会①《4月18日》<br>〔○委員長・副委員長互選<br>○運営要綱決定（部会設置）<br>○子ども計画骨子（案）説明〕 | | 府ニーズ調査結果<br>まとめ《5月中》 | 市町村ニーズ<br>調査結果<br>とりまとめ<br>《5月末→7月中》<br>量の見込み・<br>確保方策実施・<br>とりまとめ<br>《8月中》 |
| 6月 | | 部会①《7月11日》<br>〔○部会長互選・職務代理者指名<br>○子ども計画骨子（案）説明<br>○子ども計画（素案）　審議〕 | | |
| 7月 | | | 市町村ニーズ調査結果<br>まとめ《7月中》 | |
| 8月 | | 部会②《8月5日》<br>〔○市町村ニーズ調査結果（概要）説明<br>○子ども計画（素案）審議　他〕 | | 市町村子ども・子育て支援<br>事業計画策定開始<br>《8月下旬》 |
| 9月 | | | 子ども・若者委員ヒア<br>リング（10月2日） | |
| 10月 | | | 市町村量の見込み等<br>とりまとめ<br>《10月下旬》 | 市町村子ども・子育て支援<br>事業計画（素案）<br>《11月中旬》 |
| 11月 | | 部会③《11月7日》<br>〔○市町村量の見込み等とりまとめ結果説明<br>○子ども計画（素案）審議　他〕 | | |
| 12月 | 審議会②《12月12日》<br>〔○子ども計画（案）決定〕 | | 子ども・若者アンケート（11月） | |
| | パブリックコメント（12月中旬～1月上旬）<br>「子ども計画（案）」・「子ども計画（やさしい版）」（案） | | | |
| R7<br>1月 | | 部会④《1月23日》<br>〔○パブコメ意見整理<br>○子ども計画（最終案）審議〕 | | |
| 2月 | 審議会③《2月14日》<br>〔○パブコメ意見報告<br>○子ども計画（最終案）審議〕 | | | |
| 3月 | | | | 市町村子ども・子育て支援<br>事業計画策定<br>《3月末》 |
| | 大阪府子ども計画策定（3月末） | | | |