
令和５年度 再々評価点検表（内部評価） 

１ 事業概要 

事業名 堺泉北港海岸 堺地区 高潮対策事業 
担当部署 大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課（事業推進） (連絡先 0725-21-7357) 
事業箇所 堺市大浜北町 外 地内 
再々評価理由 再々評価実施後５年間を経過した時点で継続中 

事業目的 

 
既往最大である伊勢湾台風級の大型台風が、大阪に甚大な被害をもたらした室戸台風コース

で北上した時を想定した計画台風による高潮と津波を伴う海溝型地震に対応できるよう、護

岸の改良及び液状化の対策を施し、背後住民等の生命・財産の保全を図ることを目的とする。

また、整備にあたっては、環境及び親水性に配慮し、海と触れ合うことのできるオープンス

ペースとしての整備及び隣接する公園や歴史的価値のある史跡（堺旧燈台）との調和を図る。 
 

事業内容 

 
高潮対策事業 
  事業実施延長 Ｌ＝3,165ｍ  護岸改良 2,020ｍ 
                 胸壁改良 1,145ｍ 
                 水門改良 2基 
 

事業費 

（ ）内の数値は 

前回評価時点のもの 

 

全体事業費：約 101.6億円（約 96.4億円） 

（内訳） 

工事費等 約 101.6億円（約 96.4億円） 

 用 地 費 約  0億円 (     0億円） 

 

【工事費の内訳】 

 護岸改良 約 70.1億円（約 70.1億円） 

 胸壁改良 約 12.5億円（約 7.3億円） 

 水門改良 約 19.0億円（約 19.0億円） 

 

事業費の変更理由 

 

資材単価、人件費高騰の影響により事業費が増額となった。 

維持管理費 

 

４７百万円／年 

（「海岸事業の費用対効果分析 事例分析集（平成 11年 4月）財団法人運輸政策研究機構」

より、総事業費の 0.5%を計上） 

 

 

２事業の必要性等に関する視点 

 計画時の想定 前回評価時点 H 30 再 々 評 価 時 点 R 5 変動要因の分析 

事業を巡る社会 

経済情勢等の変化 

○事業採択の理由 

護岸は昭和 40年まで

に整備されたもので

あり、現況の天端高

さ（O.P.+5.50）では

計画台風に対応でき

る 天 端 高 さ

（O.P.+6.00）に不足

し、かつ老朽化も進

んでいる。また、水

門は昭和 28年に建造

されたものであり、

老朽化が著しく、機

能低下を招いてい

る。 

○海岸法による事業

の位置づけ、台風や

大地震による高潮や

津波等から、高度・

高密度な都市域を控

えた当該地区背後の

人命・資産を守る。 

○南海トラフ巨大地震

による津波に加え、大

規模な台風による高潮

等、府内で想定される

地震被害リスクへの対

応について、あらゆる

側面から吟味するとと

もに、東日本大震災や

近年大型化する台風

等、これまでの災害か

ら得られた経験･知見

を有効に活用し、南海

トラフ巨大地震などの

大規模地震の被害軽減

を図るため、取り組み

期間を設定し、防災・

減災対策に取り組んで

いる。 

○南海トラフ巨大地震

や大規模な台風による

府内で想定される津波

や高潮被害リスクに対

処すべく、防災・減災

対策に取り組んでい

る。 

また、近年、激甚化・

頻発化する台風等によ

る高潮被害により、必

要性が引き続き高まっ

ている。 

 

地元の 

協力体制等 

○堺市（地元自治体）

は、同市のﾊｰﾊﾞｰﾗｲﾄ

21 構想（堺駅西口地

区第一種市街地再開

発事業等）に同調し

た、当該事業に対す

る協力体制を示して

いる。 

○隣接する市有地（堺

市：地元自治体）にお

いて、浜辺の立地特性

を活かした周辺地域の

活用事業を進めてい

る。 

○地元市である堺市に

おいて、高潮対策事業

に対応した防災計画の

作成や緊急時の水門操

作について、協力体制

を示している。 

○堺市が隣接する市有

地や府有地（海岸保全

施設）で、賑わい創出

に取り組んでいる。 

 

 計画時の想定 前 回 評 価 時 点 H 3 0 再 々 評 価 時 点 R 5 変 動 要 因 の 分 析 

事業の投資効果 

＜費用便益分析＞ 

または 

＜代替指標＞ 

計画時点では費用便

益の分析手法が確立

されていない。 

【効果項目】 

・浸水防護便益 

【分析結果】 

・Ｂ／Ｃ＝1.62 

Ｂ＝244.4億円 

Ｃ＝150.9億円 

【受益者】 

・背後住民 

・商工業施設等従事者 

【算出方法】 

・費用便益算定の根拠 

「海岸事業の費用便

益分析指針（改訂版）」 

（平成16年6月 農村

振興局、水産庁、河川

局、港湾局） 

 

【効果項目】 

・浸水防護便益 

【分析結果】 

・Ｂ／Ｃ＝1.51 

Ｂ＝328.9億円 

Ｃ＝218.0億円 

【受益者】 

・背後住民 

・商工業施設等従事者 

【算出方法】 

・費用便益算定の根拠 

「海岸事業の費用便

益分析指針（改訂版）」 

（平成 16年 6月（令和

6年 2月一部変更） 農

村振興局、水産庁、河

川局、港湾局） 

○総便益（Ｂ） 

世帯数の増加や最新

の資産評価額の上昇

により増額してい

る。 

○総費用（Ｃ） 

資材単価、人件費の

高騰により増額して

いる。 

 

 



事業効果の 

定性的分析 

（安心・安全、活

力、快適性等の有

効性） 

 都市部における貴

重な浜辺としての親

水性に配慮した整備

を行うことによっ

て、景観や明るさが

向上し、防犯上から

も好ましい環境とな

ることで背後住民及

び就業者等の居住や

就業への活力を与

え、快適性を向上さ

せる。 

 

○計画時と同様 ○高潮からの防護機能

を確保することで、背

後住民等の安全な暮ら

しを確保する。 

○都市部における貴重

な親水空間を整備する

ことで、背後住民等へ

の快適性や活力を与え

る。 

－ 

 計画時の想定 前 回 評 価 時 点 H 3 0 再 々 評 価 時 点 R 5 変 動 要 因 の 分 析 

事業の進捗状況 

＜経過＞ 

① 事業採択年度 

② 事業着工年度 

③ 完成予定年度 

① 平成 06年度 

② 平成 06年度 

③ 平成 16年度 

 

① 平成 06年度 

② 平成 06年度 

③ 平成 37年度 

① 平成 06年度 

② 平成 06年度 

③ 令和  8年度 

 

堺新港地区において

地元自治体（堺市）

が行う隣接事業との

調整による事業期間

の変更 

＜進捗状況＞ 

 (平成 29年度末) 

・全体 87 ％ 

(83.6億円/96.4億円) 

・用地 － ％ 

（用地取得不要） 

・工事 87 ％ 

(83.6億円/96.4億円) 

 

(令和 4年度末) 

・全体 98 ％ 

(99.0億円/101.6億円) 

・用地 － ％ 

（用地取得不要） 

・工事 98 ％ 

(99.0億円/101.6億円) 

 

 

事業の必要性等に

関する視点 

当事業は、計画台風による高潮等に対応できるよう、護岸の改良等の対策を施し、背後住

民等の生命・財産の保全を図る事業であり、必要性については変化がない。また、災害に強

い地域を実現するため、切迫性の高い近年大型化する台風等による高潮被害に備える、防災・

減災対策の必要性が高まっていることから、当該地区の高潮対策事業は必要不可欠である。 

以上のことから継続する。 

 

３事業の進捗の見込みの視点 

事業の進捗の 
見込みの視点 

・堺泉北港海岸堺地区高潮対策事業は、全体進捗率９８％と進捗している。 

以上のことから継続する。 

 

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 

コスト縮減や代替

案立案等の可能性

の視点における 

判定（案） 

・当事業は、津波・高潮対策として府民の生命・財産を守る事業であること、護岸改良・水

門改良等を実施しており、全体進捗率が９８％に到達していることから、代替案立案の余地

がない。 

以上のことから、継続する。 

 

５特記事項 

自然環境等への 

影響とその対策 

・工事実施における、周辺水質環境への影響については、水質汚濁防止膜など付帯施設を利

用することによる水質汚濁の防止を行い、環境への配慮を行う。 

前回評価時の意見

具申（付帯意見） 

と府の対応 

－ 

上位計画等 

大阪湾沿岸海岸保全基本計画（一部変更）［R3.9］ 

大阪府地域防災計画［R4.12修正］ 

新・大阪府地震防災アクションプラン［H31.1一部修正］ 

大阪府都市整備部地震防災アクションプログラム［R4.8］ 

大阪府強靭化地域計画［R5.3］ 

 

その他特記事項 － 

 

６評価結果 

評価結果 

〇事業継続 

 

＜判断の理由＞ 

・当事業は、計画台風による高潮等に対応できるよう、護岸の改良等の対策を実施し、背後

住民等の生命・財産の保全を図る事業であり、必要性については変化がない。 

・全体進捗率が９８％に到達していることから、代替案立案の余地がない。 

以上のことから、事業を継続する。 

 

 



令和５年度　再々評価　（堺泉北港海岸堺地区高潮対策事業）

 （令和４年度末時点）

 

事　業　箇　所　図 平　面　図

現　況　写　真

標　準　断　面　図

護岸改良 2,020m

胸壁改良 745m

胸壁改良 400m

水門改良 ２基

【 凡 例 】
施工済
施工中
残事業

堺泉北港海岸堺地区高潮対策事業

堺泉北港海岸堺地区

Ｎ

Ｎ

胸壁改良 護岸改良


