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A 地方道路整備事業

事業 地域 交付 直接 事業 道路 省略

種別 種別 団体 間接 主体 種別 工種 H23 H24 H25 H26 H27

10-A-1 道路 一般 大阪府 直接 府道 修繕 453

10-A-2 道路 一般 高槻市 直接 市町村道 修繕 4

10-A-3 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 32

10-A-4 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 12

10-A-5 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 8

10-A-6 道路 一般 茨木市 直接 市町村道 修繕 2

10-A-7 道路 一般 東大阪市 直接 市町村道 修繕 17

10-A-8 道路 一般 東大阪市 直接 市町村道 修繕 24

10-A-9 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 657
10-A-10 道路 一般 大阪府 直接 国道 修繕 210

合計 1,419

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
   交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100%
Ⅱ定量的指標の達成状況 ※中間目標値28% 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 28%

計画の目標

  計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ Ｃ

①対象橋梁の整備率 0% 28% 100%
【耐震補強工事の整備完了率】

社会資本総合整備計画 事後評価書

①橋梁を耐震補強することにより、災害時の安全・安心な交通路を確保。（0橋（H23）から39橋（H27））

アウトカム指標の現況値及び目標値
アウトカム指標の定義及び算定式

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値
（H23当初） （H24末） （H27末）

計画の名称

計画の期間 交付対象 大阪府、高槻市、茨木市、東大阪市

まちづくりと地域の安全・安心を支えるみちづくり（復興基本方針関連（全国防災））

平成23年度 ～ 平成27年度 （5年間）

 災害時において、広域緊急交通路をつなぐアクセス道路、円滑な救護活動、物流の維持、安全な避難活動の災害対応能力を高めるための社会資本整備を実施することにより、人々が安全・安心して暮らせ
る災害に強いまちづくりを図る。

(２)下井町宿川原線（豊川橋） 茨木市

(他)目垣一丁目東野々宮線（落合橋）

1,419 1,419

交付対象事業

0.0%
効果促進事業費の割合
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

番号 要素事業名
事業内容

・H24補正より、要素事業を防災・安全交付金の別計画に移行。
・移行先の計画にて他の橋梁耐震補強工事を実施することで、災害時の安全・安心な交通路を確保するよう努めている。

３．特記事項（今後の方針等）

・大阪府管理５橋、市管理６橋の橋梁耐震補強工事が完了し、災害時における安全・安心な交通路の確保に寄与している。

・H24補正より、防災・安全交付金の別計画に要素事業を移動したことにより、最終実績値はH24末時点である
ため。
・H24末時点の実績値は、当初設定した中間目標値（H24末で28％）を達成しており、予定通りの進捗であっ
た。

①対象橋梁の整備
率

東大阪市

１．交付対象事業の進捗状況

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
備考

（延長・面積等）

茨木市

橋梁耐震補強 L=1.7km 泉南市・阪南市・岸和田市・泉佐野市

橋梁耐震補強 L=0.02km

橋梁耐震補強 L=0.03km

(他)東安威1号線（是推橋）

(１)下の口日吉台線（塚脇橋）

（主）泉佐野岩出線外（泉南マリンブリッジ外4橋）

橋梁耐震補強 L=0.04km 高槻市

橋梁耐震補強 L=0.07km 茨木市

170号（東福瀬橋外18橋） 橋梁耐震補強 L=2.5km 寝屋川市・藤井寺市・和泉市・岸和田市・貝塚市

309号（藤陽北跨道橋外7橋） 橋梁耐震補強 L=0.5km 泉南市・阪南市・岸和田市・泉佐野市

(２)宿久庄二丁目安威一丁目線（山西橋） 橋梁耐震補強 L=0.02km 茨木市

(他)若江９０号線（山我橋） 橋梁耐震補強 L=0.0285km 東大阪市

(他)桜橋通線（櫻橋） 橋梁耐震補強 L=0.0369km


