
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和01年09月11日

計画の名称 第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 大阪府

計画の目標 大阪府流域下水道は昭和40年に事業着手し、当時計画した下水管及びポンプ場整備はほぼ完了したものの、都市化の進展や局地的な集中豪雨の発生による浸水被害が依然発生している状況にある。

そこで、国や流域関連11市と協力して「寝屋川流域整備計画」を策定し、下水としては「10年確率降雨」に対応できる増補幹線等の整備を進め、更なる浸水被害軽減に向けて事業を実施している。

また、各施設の老朽化が顕著となってきており、府民が安心できる生活環境を構築するためにも、改築更新事業を積極的に推進していく必要がある。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              73,514  Ａ              72,525  Ｂ                   0  Ｃ                 989  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      1.34 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 下水道による都市浸水対策達成率を向上し、局地的豪雨等による浸水被害を軽減させる。

都市浸水対策達成率の向上 74% 84% 93%

都市浸水対策達成率（％）＝浸水対策整備済面積／浸水対策対象全面積

   2 施設の計画的な改築更新を実施し、府民が安心できる生活環境を保全する。

事業期間中に改築更新が必要となる施設に対する実施進捗割合 0% 39% 100%

改築更新進捗度（％）＝事業期間中の改築更新施設数／事業期間中に改築更新が必要な施設数

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

・事業期間中に改築更新が必要となる施設に対する実施進捗割合　中間目標値：38.8%　最終目標値：100.0%・大阪府強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-001～A07-032全て

1 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

改築 右岸第一幹線　他 管路の耐震化 豊中市　他  ■  ■  ■          87 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-002 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 原田水みらいセンター 3系焼却炉設備（流動炉70t/

日、1基）　他

豊中市 他  ■  ■  ■  ■  ■       3,626 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-003 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 原田水みらいセンター 処理場等の耐震化 豊中市　他  ■  ■  ■         323 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-004 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

合流）

改築 茨木摂津合流幹線　他 管路の耐震化 茨木市　他  ■  ■  ■         628 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-005 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 岸部ポンプ場 他 雨水ポンプ設備 他 吹田市 他  ■  ■  ■         309 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-006 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 味舌ポンプ場 他 監視制御設備更新 他 摂津市 他  ■  ■  ■  ■  ■       2,552 策定済

下水道ストックマネジメント計画

1 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-007 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 味舌ポンプ場 非常用発電設備の整備 摂津市　他  ■  ■  ■           9 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-008 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 味舌ポンプ場 処理場等の耐震化 摂津市　他  ■  ■  ■          66 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-009 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 中央水みらいセンター 汚水ポンプ設備 他 茨木市  ■  ■  ■  ■  ■       8,785 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-010 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 中央水みらいセンター 非常用発電設備の整備 茨木市  ■  ■  ■          53 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-011 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 中央水みらいセンター 処理場等の耐震化 茨木市  ■  ■  ■         459 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-012 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

改築 高槻茨木汚水幹線 他 管渠改良　他 高槻市 他  ■  ■  ■  ■  ■         549 策定済

下水道ストックマネジメント計画

2 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-013 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

雨水）

改築 高槻島本雨水幹線　他 管路の耐震化 高槻市　他  ■  ■  ■         896 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-014 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 前島ポンプ場 他 内水対策 高槻市 他  ■  ■  ■         266 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-015 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 前島ポンプ場 他 監視制御設備更新 他 高槻市 他  ■         111 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-016 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 前島ポンプ場 他 監視制御設備更新 他 高槻市 他  ■  ■  ■         349 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-017 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 高槻水みらいセンター 雨水ポンプ設備更新　他 高槻市  ■  ■  ■         200 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-018 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 高槻水みらいセンター 焼却炉設備長寿命化 他 高槻市  ■  ■  ■  ■  ■       7,212 策定済

下水道ストックマネジメント計画

3 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-019 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 高槻水みらいセンター 処理場等の耐震化 高槻市  ■  ■  ■         320 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-020 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 渚水みらいセンター 他 汚泥貯留槽設備更新 他 枚方市 他  ■  ■  ■  ■  ■       4,303 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-021 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 渚水みらいセンター 処理場等の耐震化 枚方市  ■  ■  ■          26 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-022 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

雨水）

新設 大東四條畷増補幹線 他 雨水管（φ1,100㎜、L=1,130

m） 他

四條畷市 他  ■  ■  ■  ■  ■       2,808 －

A07-023 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

合流）

改築 門真寝屋川幹線(一) 他 管渠改良（□2,100×2,100、

L=108m）他

門真市 他  ■  ■  ■  ■  ■         463 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-024 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

合流）

改築 中央幹線（一） 他 管路の耐震化 守口市 他  ■  ■  ■  ■          55 策定済

下水道ストックマネジメント計画

4 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-025 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 菊水ポンプ場 他 内水対策 守口市 他  ■  ■  ■         732 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-026 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 太平ポンプ場 他 電気設備更新 他 寝屋川市 他  ■  ■  ■  ■  ■       3,787 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-027 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 太平ポンプ場 他 処理場等の耐震化 寝屋川市 他  ■  ■  ■  ■  ■          20 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-028 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 深野北ポンプ場 非常用発電設備の整備 大東市　他  ■  ■  ■           8 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-029 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 鴻池水みらいセンター 雨水ポンプ設備更新 他 東大阪市 他  ■  ■  ■         355 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-030 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 鴻池水みらいセンター 水処理施設防食 他 東大阪市 他  ■  ■  ■  ■  ■       1,322 策定済

下水道ストックマネジメント計画

5 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-031 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 鴻池水みらいセンター 処理場等の耐震化 東大阪　他  ■  ■  ■          18 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-032 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

雨水）

新設 中央北増補幹線 他 雨水管（φ5,400mm、L=2,020

m）他

東大阪市 他  ■  ■  ■  ■  ■       4,478 －

A07-033 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

改築 柏原八尾幹線 他 管路の耐震化 八尾市 他  ■  ■  ■  ■         132 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-034 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 新家ポンプ場 他 内水対策 八尾市 他  ■  ■  ■  ■       1,152 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-035 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 長吉ポンプ場 他 電気設備更新 他 八尾市 他  ■  ■  ■  ■  ■       2,235 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-036 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 川俣ポンプ場 他 処理場等の耐震化 東大阪市 他  ■  ■  ■  ■  ■         180 策定済

下水道ストックマネジメント計画

6 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-037 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 川俣水みらいセンター 水処理電気設備更新 他 東大阪市  ■  ■  ■  ■  ■       5,815 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-038 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 川俣水みらいセンター 処理場等の耐震化 東大阪市  ■  ■  ■          30 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-039 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

改築 河内長野幹線　他 管渠改良　他 富田林市  ■  ■  ■          86 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-040 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 錦郡中継ポンプ場 他 監視制御設備更新　他 富田林市 他  ■  ■  ■  ■  ■         337 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-041 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 今池水みらいセンター 他 重力濃縮槽設備更新 他 松原市 他  ■  ■  ■  ■  ■       6,939 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-042 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 今池水みらいセンター 処理場等の耐震化 松原市  ■  ■  ■          55 策定済

下水道ストックマネジメント計画

7 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-043 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 狭山水みらいセンター 処理場等の耐震化 大阪狭山市  ■  ■  ■         101 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-044 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 淡輪中継ポンプ場 他 電気設備更新　他 岬町 他  ■  ■          69 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-045 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 北部水みらいセンター 処理場等の耐震化 忠岡町  ■  ■  ■         522 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-046 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 中部水みらいセンター 処理場等の耐震化 貝塚市  ■  ■  ■         236 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-047 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 南部水みらいセンター 他 監視制御設備更新　他 泉南市 他  ■  ■  ■  ■  ■       4,397 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-048 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 南部水みらいセンター 処理場等の耐震化 泉南市  ■  ■  ■          27 策定済

下水道ストックマネジメント計画

8 案件番号： 0000132505



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-049 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 鴻池水みらいセンター 汚泥移送ポンプ設備更新 他 東大阪市 他  ■  ■  ■  ■  ■          19 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-050 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 北部水みらいセンター 他 焼却炉設備更新 他 忠岡町 他  ■  ■  ■  ■  ■       5,018 策定済

下水道ストックマネジメント計画

 小計      72,525

合計      72,525

9 案件番号： 0000132505



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 C07-001 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

新設 情報システム（ポンプ場

）

施設運転情報等をインターネ

ット上にて提供

吹田市 他  ■  ■  ■         478 －

基幹事業である流域下水道施設整備と併せ、流域下水道施設（ポンプ場）の運転状況や河川水位等について、リアルタイムに情報提供を行うシステムを構築することにより、

広域的な防災力を向上させる。

C07-002 下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 情報システム（処理場） 施設運転情報等をインターネ

ット上にて提供

茨木市 他  ■  ■  ■         511 －

基幹事業である流域下水道施設整備と併せ、流域下水道施設（処理場）の運転状況や河川水位等について、リアルタイムに情報提供を行うシステムを構築することにより、

広域的な防災力を向上させる。

 小計         989

合計         989

1 案件番号： 0000132505



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30

配分額 (a)                   5,031                   4,879                   5,321

計画別流用増△減額 (b)                     119                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   5,150                   4,879                   5,321

前年度からの繰越額 (d)                     530                     548                   1,194

支払済額 (e)                   5,132                   4,232                   4,052

翌年度繰越額 (f)                     548                   1,194                   2,461

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       1                       2

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                    0.01                    0.03

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000132505



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 交付対象 大阪府

岬町

能勢町

池
田
市

寝屋川市

大東市

吹田市豊中市

島本町

高槻市

茨木市

箕面市

豊能町

門真市

摂津市

守口市

四條畷市

東大阪市大阪市

羽曳野市

柏原市

藤井寺市

交野市

八尾市

枚方市

富
田
林
市

太子町

大
阪
狭
山
市

堺市

美原町

高石市

河内長野市

千早赤阪

河南町

松原市

岸和田市

泉佐野市

田尻町

熊取町

貝塚

泉大津市

忠岡町

和泉市

阪南市

泉南市

淀川左岸流域下水道（別図参照）

淀川右岸流域下水道（別図参照）

安威川流域下水道（別図参照）

猪名川流域下水道（別図参照）

寝屋川北部流域下水道（別図参照）

大和川下流流域下水道（別図参照）

南大阪湾岸流域下水道（別図参照）

A07-012～A07-019

A07-004～A07-011

A07-001～A07-003

A07-022～A07-031

A07-039～A07-043

A07-044～A07-048

下水道法による事業計画区域

A07-020,A07-021

大阪南下水汚泥広域処理事業（別図参照）

A07-050

寝屋川南部流域下水道（別図参照）
A07-032～A07-038

寝屋川北部地域流域下水汚泥処理事業（別図参
A07-049

C07-001,C07-002：リアルタイム情報提供システム及び防災無線の整備



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

○

猪名川流域下水道

A07-002

A07-003：原田水みらいセンター ■

■

A07-001：右岸第一幹線他



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

A07-005：岸部ポンプ場 他 △

A07-009

～A07-011：中央水みらいセンター□
○

▲

△

安威川流域下水道

A07-006：味舌ポンプ場 他 ▲

□

△

△
△

▲

▲

▲

A07-004：茨木摂津合流幹線他

A07-007 ▽

▽



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

淀川右岸流域下水道

A07-014

～A07-016：前島ポンプ場 他 △

A07-017

～A07-019：高槻水みらいセンター ■

△
■

A07-013：高槻島本雨水幹線 他

A07-012：高槻茨木汚水幹線 他



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

■

淀川左岸流域下水道

A07-020

A07-021：渚水みらいセンター ■

■



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

A07-025：菊水ポンプ場他 △

○

▲○

●

寝屋川北部流域下水道

A07-026：太平ポンプ場他 ▲

A07-029

～A07-031：鴻池水みらいセンター ■

A07-049：鴻池水みらいセンター ●

A07-023：門真寝屋川幹線（一） 他

□
■

A07-022：大東四條畷増補幹線他 ○

△

寝屋川北部地域流域下水汚泥処理事業

○

○

○

○

△

▲

▲
△

▲
△

▲

▲

▲
△

△

▽

A07-024：中央幹線（一） 他

○

A07-027：太平ポンプ場他 ▽

▽

▽

▽

▲

▲

▽

▽

▽

A07-028：深野北ポンプ場 ▼

▼



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

寝屋川南部流域下水道

A07-036：川俣ポンプ場 他 ▼

A07-037

A07-038：川俣水みらいセンター

■

▲

A07-035：長吉ポンプ場 他 ▲

A07-034：新家ポンプ場 他 △

A07-032：中央北増補幹線 他

A07-033：柏原八尾幹線 他 ■

△

▼

△▲

▲△

▲△

△

▲

▲

▲△

△

▼

▼

▼

▼

▼



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

大和川下流流域下水道

A07-041：今池水みらいセンター 他 ■

▲

■

A07-040：錦郡中継ポンプ場 他 ▲

■

■

A07-039：河内長野幹線 他

A07-042：今池水みらいセンター □

A07-043：狭山水みらいセンター ◇

◇

□

▲

▲



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 交付対象 大阪府

南大阪湾岸流域下水道

A07-045：北部水みらいセンター □

■

■

■

▲

A07-044：淡輪中継ポンプ場 他 ▲

▲
A07-048：南部水みらいセンター ◆

A07-046：中部水みらいセンター ◇

A07-047：南部水みらいセンター他 ■

□

◇

◆

▲



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

大阪南下水汚泥広域処理事業

■

A07-050：北部水みらいセンター 他 ■



事前評価チェックシート
 計画の名称： 第２次大阪府流域下水道整備計画（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①下水道法における事業計画等との整合性

I． 目標の妥当性
１）事業計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応

I． 目標の妥当性
１）地域の課題を踏まえて下水道計画の目標が設定されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等

II． 計画の効果・効率性
１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
４）指標・数値目標が府民にとって分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　

II． 計画の効果・効率性
１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
⑤流域関連公共下水道との関連

II． 計画の効果・効率性
１）下水道整備に向けた機運がある。 〇

II． 計画の効果・効率性
２）流域関連公共下水道事業との事業進捗を考慮した計画を策定している。 〇

II． 計画の効果・効率性
⑥円滑な事業執行の環境

1  案件番号：0000061575



事　　前　　評　　価 チェック欄

II． 計画の効果・効率性
１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

II． 計画の効果・効率性
２）交付期間中の計画管理を実施する予定である。 〇

2  案件番号：0000061575


