
 

「大阪府視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画(読書バリアフリー計画)」 

策定に向けた今後のスケジュール 

 

 

  R2. 9 月 第 1 回大阪府社会教育委員会議(計画素案) 

     10 月 関係者意見聴取 

     11 月 第 2 回大阪府社会教育委員会議(計画案) 

     12 月 教育委員会会議(計画案) 

 1 月 パブリックコメント募集 

 2 月 府議会説明(計画案) 

 3 月 計画策定完了 

資料６ 別紙５ 


