公立大学法人大阪府立大学の中期計画の変更について

○中期目標期間を超える債務負担の変更
変更の理由：キャンパスプランに基づき、中百舌鳥学舎の耐震改修等を進めるにあたり、中期目標期間を超える債務負担が変更となるため
	
	変　　更　　前
	変　　更　　後

	改修対象の学舎
	Ａ15棟、Ａ５棟の一部
	Ａ15棟、Ａ５棟の一部

Ｂ２棟、Ｂ６・Ｂ８・Ｂ９棟、Ｂ４棟（１期）
Ｂ11棟、Ｃ２棟

	事　業　期　間
	１２年間（整備：21～22年度　割賦：23～32年度）
	１５年間（整備：21～25年度　割賦：23～35年度）


	事　業　総　額
	８億４４百万円
	６８億２８百万円

	変更追加の概要
	　　　　　　　事業費の内訳

23年度整備

24年度整備

計

改　修　費

25億32百万円

19億89百万円

45億21百万円

移　転　費

3億55百万円

3億 5百万円

6億60百万円

金利･手数料等

4億65百万円

3億38百万円

8億 3百万円

計

33億52百万円

26億32百万円

59億84百万円

　　　　（改修費の内訳）Ｂ２棟（約2,350㎡）・・・・・・・・・・・約３６５百万円

　　　　　　　　　　　　Ｂ６・Ｂ８・Ｂ９棟（約5,800㎡）・・・・・約７１３百万円

　　　　　　　　　　　　Ｂ４棟（１期）（約10,500㎡）・・・・・約１，４５４百万円

　　　　　　　　　　　　Ｂ11棟（約9,750㎡）・・・・・・・・・約１，５６２百万円

　　　　　　　　　　　　Ｃ２棟（約4,200㎡）・・・・・・・・・・・約４２７百万円
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