建設事業の評価結果（対応方針）について
　建設事業評価について、平成26年7月８日付けで大阪府建設事業評価審議会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。

記

再々評価
　全３事業のうち、１事業については『事業継続』、２事業については『事業継続（一部再開）』とする。
	事業名（評価事由）
	所在地
	事業内容
（H26.3）
	採択

年度
	進捗率（H26.3）

用地・工事
	事業費

（億円）
	提示した

対応方針

（原案）
	審議結果
	対応方針

	特定土地区画整理事業

	箕面森町（水と緑の健康都市特定土地区画整理事業）

(*1)
	箕面市
	面積：約313.5ha
地権者数：約300人
計画戸数：約2,900戸
計画人口：約9,600人
	H８
	―・71％
	582
	事業継続
	適切
	事業継続

	道路事業

	一般府道豊能池田線（都市計画道路止々呂美吉川線）道路改良事業
(*2)
	箕面市
	道路築造

　事業延長：1.3km

　道路幅員：14～25ｍ

（２～４車線、両側自歩道）
	H10
	28％・13％
	92.4
	事業継続
（一部再開）
	適切
	事業継続
（一部再開）

	主要地方道美原太子線（粟ヶ池工区）

道路改良事業

(*3)
	富田林市
	道路築造

　事業延長：0.4km

　道路幅員：16ｍ

（２車線、両側自歩道）
鉄道高架による立体交差化

　高架延長：0.91km

　幅　　員：9.5m

　踏切除却数：２箇所
	H９
	95％・８％
	70.7
	事業継続
（一部再開）
	適切
	事業継続
（一部再開）


※評価事由

(*1) 評価の必要が生じた事業（第３区域の基盤整備工事実施についての方針決定）
(*2) 評価の必要が生じた事業（事業の一部再開）

(*3) 評価の必要が生じた事業（事業の一部再開）
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