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【当初】

現地建替え(自民)案

（森之宮地区）

現地建替え案

（森之宮地区）

移転建替え案

（大手前地区）

【当初】

移転建替え案

（大手前地区）
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 *新成人病センター
 ＲＣ造　１２階　地下1階
 延床面積56,000㎡

 *新公衆衛生研究所
 ＲＣ造　５階
 延床面積7,000㎡

 *新成人病センター
 ＲＣ造　１３階　地下１階
 延床面積60,000㎡

 *新公衆衛生研究所
 ＲＣ造　５階
 延床面積7,000㎡

 *新成人病センター
 ＳＲＣ造
　１３階　地下２階
 延床面積65,000㎡
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*新成人病センター
ＳＲＣ造　１３階　地下２階
延床面積65,000㎡
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                                  (33)  ※ＳＲＣの場合は（35） 
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網掛けの部分は、所要期間につ
いて、民間建設会社のアンケー
ト結果を反映した期間 
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府 立 成 人 病 セ ン タ ー の 整 備 に つ い て  
（ 民 間 建 設 会 社 の ア ン ケ ー ト を 踏 ま え た 整 備 期 間 ）  

専 門 家 会 議 資 料 よ り  
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網掛けの部分は、所要期間につ
いて、民間建設会社のアンケー
ト結果を反映した期間 

＜延長要因と考えられる事項＞ 
 
①新公衛研の設計に先立ち、公衛研など 
 ４施設の移転先をきめる必要がある 
 
②新公衛研の建設工事期間には、施工業 
 者を選定するための発注準備期間が 
 含まれていない 現センター撤去・外構工事 

アンケート結果を反映 
開
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① ② 
①及び②の要因により 
開院が遅れるおそれ 
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