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治水専門部会における課題 

人命を守ることを最優先とした基本方針のもと 

田畑である中流域より、 

人家がある上流域を優先して治水対策するか？ 
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１．課題に係る西除川の状況ついて 

西除川流域図 
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西除川位置図 

西除川 

○西除川流域の概要 
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○西除川流域（狭山池ダム上流域）の氾濫解析結果（１） 

■現況河道での氾濫解析結果 

時間雨量50ミリ程度（1/10年） 

狭山池ダム 
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※被害最大となる破堤地点での破堤を想定（1洪水） 

家屋浸水 
あり 
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あり 
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あり 

家屋浸水 
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■現況河道での氾濫解析結果 

時間雨量80ミリ程度（1/100年） 

狭山池ダム 

草沢橋 

家屋浸水 
あり 

家屋浸水 
なし 

上条橋 
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ｴﾘｱ3 

ｴﾘｱ4 

ｴﾘｱ1 
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（狭山池ダム上流区域） 

 
 
 
 
浸水なし 
 
 
 
 

※被害最大となる破堤地点での破堤を想定（1洪水） 

家屋浸水 
あり 

○西除川流域（狭山池ダム上流域）の氾濫解析結果（２） 

家屋浸水 
あり 

家屋浸水 
あり 

家屋浸水 
なし 



現状 STEP1 STEP2 最終形 

シ
ナ
リ
オ
１ 

シ
ナ
リ
オ
２ 

未対策 

未対策 

未対策 

未対策 

対策実施 

対策済 対策済 

対策済 未対策 

対策実施 

対策済 未対策 

未対策 

未対策 

未対策 

未対策 

未対策 

対策済 対策済 

対策済 未対策 

対策実施 

対策済 対策実施 

２．中流が田畑で、上流に人家が位置する場合の治水整備の手順シナリオ想定案 
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５． 「今後の治水対策の進め方」（平成22年6月）の表現、及び今後の審議ポイント 

治水施設の整備については、下流からの河川改修を原則としつつ、流域の状況及び地先の危険度評
価に応じて、人命を守ることを最優先とした柔軟な整備（部分的改修）を実施していく。なお、府域に
おける50㍉対策の整備率が89%（平成20年度末時点）となっているため、残る11％区間については、
改修が必要な区間と手法を十分に精査した上で、50㍉対策を治水施設により確保するものとする。 

○浸水リスク移転に対する評価。 

○柔軟な整備（部分的改修）の位置づけ。 

○土地利用規制や浸水時の補償制度等の具体化 

「今後の治水対策の進め方」（平成22年6月）の表現 

３． シナリオ１と２の相違点 

下流からの河川改修の原則に立ち、田
畑である中流、次に人家もある上流域
の手順で治水対策。 

シナリオ１ 

人命最優先の原則に立ち、人家のある
上流域、次に田畑である中流域の手
順で治水対策。 

シナリオ２ 

相違点 

４． 留意すべき事項 

シナリオ２とした場合における「中流域への浸水リスク移転」 

今後の審議ポイント 
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 ★田畑等で浸水するも、 

        人命への影響がない場合の当面の治水手法のあり方 

     （人命への影響がなくとも、少なくとも50mm対策は実施するのか？） 

■その他の課題 
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