
建設事業の再評価結果（対応方針）について平成２９年3月2２日
大阪府


　建設事業再評価について、平成2８年度大阪府河川整備審議会での審議を踏まえ、下記のとおり決定した。

記
· 再評価
［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④総事業費の大幅な変更、⑤事業計画の大幅な変更］
[bookmark: _GoBack]　①～④の場合は、再評価（再々評価）調書1）により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）、併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施し、⑤の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承を以て事業評価とする。
1）大阪府河川事業・ダム事業の事業評価「４.再評価（再々評価）調書」参照
再評価の対象３事業のうち、３事業について『事業継続』とする。
	水系名又はブロック名
（評価事由）
	流域市町村
	事業内容
	計画
策定
	進捗状況
（％）
	事業費
（億円）
	審議結果
	対応方針

	芦田川水系
（③）
	高石市
	· 洪水対策
芦田川　2層河川の整備　約L=0.6km
　　　　河道拡幅  約L=0.8km
· 地震・津波対策
芦田川水門及び芦田川排水機場については、南海トラフ地震等に伴う揺れ・液状化対策として地盤改良等の対策を実施
	H8
	83.6
	■洪水対策
61.0
	治水目標：設定
治水手法：設定
	事業継続

	猪名川上流ブロック
（⑤）
	能勢町
豊能町
	· 洪水対策
田尻川　河道拡幅・河床掘削  約L=1.2km
野間川　河道拡幅・河床掘削  約L=0.4km
	H16
	
54.2
62.3
	■洪水対策
14.3
6.5
	治水目標：設定
治水手法：設定
	事業継続

	神崎川ブロック
（⑤）
	豊中市
吹田市
	· 洪水対策
高川　流出抑制施設の整備
	H18
	90.7
	■洪水対策
10.9
	治水目標：設定
治水手法：設定
	事業継続



