
安威川ダムの自然環境保全対策の検討にかかる主な経緯

H8H6H4S53S46S42 H11 H24

ダム事業
　　　　の段階

環境保全対策
　　　　の検討

環境調査
　の実施状況

審議会等の
　　　実施状況

H31 H32 H33 H34 H35H25 H26 H27 H28 H29 H30H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

工事着手 

多目的ダム決定 

北摂豪雨 

利水縮小、ダム規模縮 利水撤退 転流工着手 本体工 

工事用道路設置工 

仮締切工 

基礎掘削工 

仮設工（ロック材） 

あさご谷建設発生土受入工、大岩建設発生土受入工 

基礎処理工 

洪水吐き工 

堤体盛立工 

コア材採取工 

 本体工事完了 

供用開始 

ネイチャーステーション検討会 
（大阪府の関係部局がメンバー） 

各分野の環境保全対策検討 

・水生生物（魚類） 

・水生生物（ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ） 

・水  質 

・ロック材運搬路 
自然環境保全マスタープランの検討 

 H16～H17 

各分野ごとに個別に検
討してきた自然環境保

全対策の整合を図り、

また府民意見を募った
上で、総合的な自然環

境保全対策の基本方針

（マスタープラン）を
策定する 

H14 

・既往調査の整理 
・動植物注目種の選定 

・水質ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ 

       の構築 

H15 

・動植物生息環境 
   の保全方針検討 

・ダム湖周辺環境 

   の保全方針検討 
・目標水質の設定 一般意見の募集 

安威川ダム自然環境保全マスタープラン策定 

自然環境調査開始● 

    安威川ダム自然環境保全対策検討委員会 

ダム規模縮小に伴う 

影響検討 

 材料採取対策部会 

●ダム堤体の縮小時

に伴い、材料（ロック

材）採取地の変更 

（採石場購入）及び 

運搬路の変更（現道

利用）を検討 

水質部会 

●貯水池の変更に伴

い、シミュレーションモ

デルを用いて水質保

全対策を検討 

自然環境保全対策 

検討実行計画（案） 

 個別対策部会 

●事業区域内で発

見された貴重種の

保全対策を検討 

不特定利水 

（環境改善）の 

運用方法の検討 

 大阪府河川周辺地域の 

 環境保全等審議会 
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       補足 

       調査 

   各種自然環境 

   調査の実施 

     保全対策の検討・実施 

  工事着手前調査 
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環境情報を安威川ダム資産として収集・整理・活用 

安威川ダム自然環境保全対策検討会 

安威川ダム自然環境保全対策委員会 

大阪府河川周辺地域の環境保全等審議会 

安威川ダム環境改善放流検討部会 
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終了 

審議会に引継 

継続中 

※以下の部会は省略した 

・動植物保全対策部会 

・水質保全対策部会 

・水質部会 

・材料採取対策部会 

・個別対策部会 

●環境影響評価準備書提出 

●環境影響評価手続き終了 ●環境影響評価書変更届出提出 

● 

● 

H25.2.27 
環境改善容量（94万㎥）の 
フラッシュ放流としての活用を決定 

H25.2.27 
第1回審議会 答申 
 ・下流河川環境保全

H28.1.29 
第８回審議会 諮問 
 ・安威川ダム貯水池の水質予測及び水質保全方策につい

H29.3.24 
第9回審議会 答申 
・水質保全対策について必要な保全施設や機能は概ね妥当  

ダム規模の検討 

・現状維持案 

・縮小案 

 ダム検証 

付替道路供用開始 
● ● ● ● 

H22.2「今後の治水対策の進め方」 

大阪府河川整備委員会  ● 
H23.3「治水手法はダムで妥当」 

     ● ●H23.9「安威川ダムは現計画で妥当」 

閉塞工 

H25.2.27 
第1回審議会 諮問 
 １.安威川ダムの環境改善容量の活用方法について 
 ２.安威川ダムの工事等における環境保全対策について 

H28.2.4 
第８回審議会 答申 
 ・安威川ダムの工事等における環境保全対策の内容は概ね妥当 

平成29年7月27日（木） 
平成29年度  第2回 
大阪府河川整備審議会 
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