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水産加工施設→水産１期へ移転
低温加工施設→仮設へ仮移転

水産棟１期 建設 水産棟２期 建設

step ４step 1

解体
工事

step ２

新築
工事

step ３

水産棟
１期

北部運送・近郊売場 解体

解体
工事

新築
工事

水産棟東側・東側加工施設 解体

仮設工事
仮移転/仮設運営

既存水産→水産１期へ移転
水産棟１期 建設 ⻘果棟１期 建設

step ４step 1

解体
工事

step ２

新築
工事

step ３

水産棟
１期

北部運送・近郊売場 解体

解体
工事

新築
工事

水産棟東側 解体

加工仮運営期間
移転費用負担発生（既存➔仮設＋仮設➔新築）

計
画
条
件

低温加工施設の仮設不要
仮設への仮移転不要

（共通）現北部運送の種地を活用

①仮移転の発生
③仮設工事費の発生（約14.2億円）

⺠間施設南側案ローリング計画・⺠間施設北側ローリング計画の⽐較

②工事中の運営支障 約９年〜



⻘果棟東側 解体
既存⻘果東側→仮設へ仮移転既存水産→水産２期へ移転

水産棟全面開業

水産棟・冷蔵庫棟 解体/仮設 建設 ⻘果棟東側 仮移転

⻘果棟東側 解体
既存⻘果→⻘果１期へ移転

step ５

解体
工事

⻘果棟
１期

step ６
解体
工事

新築
工事

水産棟2期 建設 ⽔産棟⻄側・冷蔵庫棟解体

step ７

⻘果棟
２期

新築
工事

step 

水産棟
２期

８
解体
工事

既存⻘果→⻘果２期へ移転
水産棟全面開業

⻘果棟２期 建設
東側加工施設 解体 既存水産→水産２期へ移転

⻘果棟１期 建設

水産棟
２期

解体
工事

新築
工事

仮設
工事 仮設仮移転/

仮設運営
解体
工事

step ５ step ６ step ７ step ８

加工仮運営期間

⻘果棟の仮設不要 仮設への仮移転不要
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①仮移転の発生
③仮設工事費の発生（約41.7億円）

計
画
条
件 ⻘果仮運営期間

②工事中の運営支障 約９年〜
②工事中の運営支障 約５年〜
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⺠間施設南側案ローリング計画・⺠間施設北側ローリング計画の⽐較



⻘果仮運営期間

仮設→新築へ移転

step ９ step 10 step 11

既存⻘果⻄側→仮設へ仮移転 ⻘果棟⻄側・管理棟 解体

⻘果棟⻄側 解体

step ９ step 10
⻘果棟
３期
解体
工事

step 11

解体工事

新築
工事

step 12

4期

⻘果棟
3期

2期
1期

水産棟

1期

2期

新築工事

新築
工事

⺠間収益施設 建設
竣工後開業

⻘果棟３期 建設
既存⻘果→⻘果３期へ移転

⻘果棟４期 建設
管理棟 解体

既存⻘果→⻘果２期へ移転
⻘果棟全⾯開業

解体
工事 新築

工事
⻘果棟
１期

既存⻘果⻄側→仮設へ仮移転
⻘果棟２期 建設

step 12

加工仮運営期間

仮設への仮移転不要仮設からの移転不要 市場全体の早期開場
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①仮移転の発生

計
画
条
件

移転
仮移転/
仮設運営

②工事中の運営支障 約９年〜
②工事中の運営支障 約５年〜
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⺠間施設南側案ローリング計画・⺠間施設北側ローリング計画の⽐較



仮設→新築へ移転 仮設解体 ⺠間収益施設 建設・開業

工期短縮

⻘果棟
2期

⻘果棟
2期

⻘果棟
1期

水産棟
２期

水産棟
１期

新築工事

⻘果棟全⾯開業

step 13 step 14 step 15

低温加工仮運営期間
⻘果仮運営期間
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④

②工事中の運営支障 約９年〜
②工事中の運営支障 約５年〜

計
画
条
件

移転
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①仮移転の発生
（低温加⼯施設、⻘果棟）

②工事中の運営支障
低温加工施設：約９年〜
⻘果棟 ：約５年〜

仮移転期間の⻑期化に伴い、
運営上支障が生じる可能性大

③仮設費の発生
合計：約55.9億円
使用料倍率上昇目安：約0.11倍
④再整備⼯期の⻑期化
⑤動線の交錯、複雑化

（次ページ平面図参照）

⺠間施設北側配置案で
生じる支障

⺠間施設南側案ローリング計画・⺠間施設北側ローリング計画の⽐較



工事工程表（案）

n ローリング工事を踏まえた整備スケジュール
l 今後、機能配置や施設規模、再整備後の運営や動線計画等も考慮したローリング計画と整備スケジュールの検討が必要となる。

検討内容

R4
2022

R5
2023

R16
2034

R10
2028

R11
2029

R12
2030

R13
2031

R14
2032

ヒアリング
案

R24
2042

R18
2036

R19
2037

R20
2038

R21
2039

R22
2040

R23
2041

R17
2035

R6
2024

R7
2025

R8
2026

R9
2027

R15
2033

⻘果棟３期
建設

⻘果棟２期 建設
東側加工施設 解体

基本計画

北部市場運送敷地 定期借地契約（想定）

Step 2

Step 3水産棟１期
建設

北部運送・近郊売場
解体

水産棟東側
解体

Step 4

⻘果棟１期
建設

Step 5

水産棟2期
建設

Step 6

Step 7

⻘果棟4期 建設
管理棟 解体

⺠間収益施設
建設

▼⻘果全⾯開業▼水産全面開業 ▼⺠間収益施設開業

事業者公募
準備

公募
選定

設計・工事準備

⻘果棟東側
解体

⽔産棟⻄側・
冷蔵庫棟

解体
Step ９

⻘果棟⻄側
解体

Step 11

Step１

Step 10

Step 12 Step 13 運営Step 8


