
工事工程表（案）

1（注）ローリング計画の⼯事種地となる貸付敷地の返還は、令和10年2月末予定

 ローリング工事を踏まえた整備スケジュール

 今後、機能配置や施設規模、再整備後の運営や動線計画等も考慮したローリング計画と整備スケジュールの検討が必要となる。
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⻘果棟３期
建設

⻘果棟２期 建設
東側加工施設 解体

基本計画

北部市場運送敷地 定期借地契約（想定）

Step 2

Step 3水産棟１期
建設

北部運送・近郊売場
解体

水産棟東側
解体

Step 4

⻘果棟１期
建設

Step 5

水産棟2期
建設

Step 6

Step 7

⻘果棟4期 建設
管理棟 解体

⺠間収益施設
建設

▼⻘果全⾯開業▼水産全面開業 ▼⺠間収益施設開業

事業者公募

準備
公募

選定

設計・工事準備

⻘果棟東側
解体

⽔産棟⻄側・
冷蔵庫棟

解体

Step ９

⻘果棟⻄側
解体
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Step１
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Step 12 Step 13 運営Step 8
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