
Medical Gate（メディカルゲート）Ⅱ期構築案 別紙３

Ⅱ期構築スケジュール案

時期
項目

R1年度 R2年度（2020年度） R3年度（2021年度） R4年度（2022年度）

ﾏｲﾙｽﾄｰﾝ
ベンダー調整

Ⅱ期システム
構想策定

Ⅱ期ｼｽﾃ
ﾑ仕様書

Ⅱ期入札 Ⅱ期開発 試験運用
Ⅱ期

本格運用

Ⅰ期拡張
設計

Ⅰ期拡張
開発

Ⅱ期連携テスト

5C医事連携稼働

※左図はイメージです


