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建設事業の評価結果（対応方針）について 

 

平成 21 年 12 月 22 日 

大 阪 府 

 

建設事業評価について、平成21 年 11 月 24 日付けで大阪府建設事業評価委員会から意見

具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。 

 

記 

 

１ 再評価 

河川改修事業「佐野川」、道路交通安全事業「(旧)大阪中央環状線交差点改良」及び「岸

和田港塔原線歩道整備」については『事業継続』とする。 

また、道路交通安全事業「総持寺停車場線交差点改良」については、地権者の協力が得

られ事業再開の目処が立つまで事業を『休止』し、同事業「大阪高槻線交差点改良」につ

いては事業を『中止』する。 

なお、道路交通安全事業において、事前の現地調査や警察協議を可能な限り行い右折レ

ーンの適切な規模を設定するなど、事業計画や事業費が極力変動しないよう努める。 

 

２ 再々評価 

公園事業「寝屋川公園」、砂防事業「山畑川」、「尺治川」、河川改修事業「松尾川」及び

「東槇尾川」については『事業継続』とする。 

なお、河川改修事業における「ふるさとの川整備事業」及び同種事業については、事業

規模や整備内容などの基本的な考え方を示すとともに、個別事業を実施する際には事業計

画をホームページ等で明らかにする。 

 

３ その他 

今後、評価調書に記載する費用便益比(B/C)については、その算定内訳や根拠となる基

準、条件が分かるように詳細な内容を記載する。 
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対応方針一覧（10 件） 

 

【再評価】 

事業名 所在地 事業内容 
採択
年度

進捗率H21.3 
用地・工事 

事業費 
(億円）

対応方針

○河川改修事業 

佐野川     （*1） 泉佐野市 

改修延長580ｍ 
（時間雨量50mm対応） 
 護岸工580m、道路橋２橋、
 落差工１箇所 

H12 60%・39％ 33 事業継続

○道路交通安全事業 

総持寺停車場線
交差点改良 （*2） 

茨木市 

延長90ｍ 
幅員11.0→16.0m 
 右折レーン1箇所(北行き)
 歩道設置片側→両側 

H14 0%・0％ 2 休止 

大阪高槻線交差
点改良     （*2） 

高槻市 

延長150ｍ 
幅員10.0→16.0m 
 右折レーン設置2箇所 
 (北行き、南行き) 

H14 0%・0％ 2 中止 

(旧)大阪中央環
状線交差点改良   

(*3) 
豊中市 

延長100ｍ 
（当初計画延長44ｍ）
幅員11.0→18.0m 
 右折レーン1箇所(東行き)
 片側歩道拡幅 

H18 30%・0％ 
4 

(事前評 

価時:1) 
事業継続

岸和田港塔原線 
歩道整備  (*3) 

岸和田市 
延長180m 
幅員20.6→27.0m 
 歩道設置片側→両側 

H19 64%・0％ 
3 

(事前評 

価時:2) 

事業継続

※再評価要件（状況） 

*1：事業採択後10年間経過し継続中  

*2：7年間未着工で一時休止状態 

*3：総事業費が3割以上増加 

 

【再々評価】（再々評価要件：前回再評価時から５年経過している事業） 

事業名 所在地 事業内容 
採択
年度

進捗率H21.3 
用地・工事 

事業費 
(億円）

対応方針

○公園事業 

寝屋川公園 寝屋川市 
事業認可面積 37.0ha 
(都市計画面積 54.4ha) 

S46 99%・90% 286 事業継続

○砂防事業 

山畑川 八尾市 
砂防えん堤1基 
 堤高14.5m、堤長68.5m 

H7 100%・0% 4 事業継続

尺治川 交野市 渓流保全工（護岸工）980m H2 100%・82% 18 事業継続

○河川改修事業 

松尾川 和泉市 

改修延長4.1km 
（1/100年確率対応） 
 護岸工4.1km、道路橋４橋、
 農道橋３橋、歩道橋1橋 

H7 87%・69% 87 事業継続

東槇尾川 和泉市 

改修延長520ｍ 
（時間雨量50mm対応） 
 護岸工520m、道路橋３橋、
 落差工２基 

H2 98%・90% 12 事業継続

 

（別 紙） 


