
1

都市計画道路大県本郷線

建設事業評価委員会

平成1７年６月21日

第３回大阪府建設事業評価委員会
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事業地写真

JR柏原駅
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事業の目的と内容

○国道170号と（旧）国道170号を東西に結ぶ幹
線道路であり、JR関西本線との交差はアンダー形
式での計画としている。
○JR柏原駅周辺の交通流を円滑に処理するととも
に、JR柏原駅前再開発へのアクセス道路を新設す
るものである。

□延長 ０．6ｋｍ
□幅員 ２０.０ｍ～２２．０ｍ
□道路区分 第４種第２級
□全体事業費：約７７億円

用地費：約４０億円
工事費：約３７億円



5
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事業実施区間（現況）
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事業実施区間 （計画）
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事業の経過

○都市計画決定 昭和４７年度

○事業採択年度 平成 ８年度

○事業着手年度 平成 ９年度

○完成予定年度 平成２２年度

進捗状況

用地： ５７％ 工事： ３％
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用地買収・工事の進捗状況

用地買収箇所

用地買収 57％ 5，455㎡

工事箇所 3％

工事箇所
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事業を巡る社会情勢

①

JR柏原駅

１

柏原駅前再開発

写真①

柏原駅前再開発
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事業効果の定量的分析
（費用便益分析）

具体的な便益の内容

• 走行時間短縮便益、走行費用減少便益、
交通事故減少便益 約１４０．７億円

具体的な費用の内容

• 事業費、維持管理費 約７５．３億円

※算出根拠：費用便益分析マニュアル（国土交通省平成15年8月）

B/C＝１．８７費用便益比

12

事業効果の定性的分析

・歩車分離による歩行者、自転車の安全確保

・ＪＲ柏原駅及び地元商店街の活性化

・十分な歩道及び車道の確保による快適性

・ＪＲ柏原駅へのアクセス性の向上
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鉄道事業者との協議状況について
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今後のスケジュール
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