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檜尾檜尾川川通常通常砂防事業砂防事業

平成１平成１７７年年１１１１月月４４日日

大阪府土木部河川室ダム砂防課大阪府土木部河川室ダム砂防課
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高槻市

砂防えん堤計画位置

流域面積 A=1.19km２

想定氾濫区域

檜尾川砂防えん堤

事業箇所図 （S=1:50,000)
○檜尾川通常砂防事業の概要
（位置図）

3

正面図

縦断図

平面図

堤
長
Ｗ
＝

78
.4

m

堤
高
Ｈ
＝

11
.5

m

１ 事業概要
•砂防えん堤工 １基 （堤高Ｈ＝11.5m、堤長Ｗ＝78.4m）
•流域面積Ａ＝1.19km2（えん堤上流）
•流出土砂量Ｖ＝63,498m3

LR

第７回大阪府建設事業評価委員会

Ｈ１７．１１．４

資 料 ４

•事業費 約 7.5億円
（用地費約4.3億円、工事費約2.9億円
その他約0.3億円）

•事業期間 H1～H19
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H17台風14号 土石流が河川を埋塞させ、洪
水が発生(大分県湯布院町）
出展：国土交通省HP

被災箇所

砂防えん堤が土砂を捕捉被害なし

H16台風23号 土石流災害（京都府宮津市）
出展 国土交通省HP

土石流

河道閉塞

洪水発生

２ 事業の目的

砂防えん堤を整備し、山腹崩壊や渓岸浸食により流出

する土砂が下流河川に堆積し、洪水を引き起こすことを防
止するとともに、渓流直下の保全人家に対する土石流災
害を防止する。
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砂防えん堤の効果

下流では

★土砂がたまり、川底が上がることで渓岸の崩れを防止します。

えん堤にたまった土砂が の

方向につっぱりの働きをします。
③抑制③抑制

★一度に大量の土砂が出るのを防ぎます。

①堆積①堆積

②調整②調整
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再評価委員会意見具申（要約）

• H１０年度
事業の必要性は認めるが、府民の理解という点で一層の検討が必要と
思われるので、「継続審議」とする。

• H１１年度
本事業は、現時点では、事業に対する一定の理解が進んだと考えられる
が、地域住民の十分な合意が得られたとまで判断するにはいたっていな
い。このことから、「継続審議」と判断する。今後、直接被害を受ける地域
住民への説明をさらに進め、住民の意思を明確な形で本委員会に示さ
れたい。

• H１２年度
檜尾川下流域の人家等を保全する効果を有すると判断されること 、地
元住民の意思を明確な形で確認することができたことから、本事業の必
要性を認め、「事業継続」と判断する。
但し、今後とも、必要の都度、地元への事業説明に努めるとともに、特
に住民から疑問や問題提起がなされた場合には十分に説明を行うなど
適切に対処されること、また、施工にあたっては自然環境や景観等への
配慮に努めることを要望する。
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環境に配慮したかご工

かご工と法面緑化

施工手順

１．付替林道（H15～H16）：補償工事により林道の機能回復

２．えん堤の施工（H17～H19）：本工事

３．完成

付替林道

砂防えん堤

付替林道

３ 事業進捗
再評価時 用地： ６７％， 工事： ０％
今 回 用地：１００％， 工事：７２％

8

かご工の効果
施工前

現在（完成後４，５年経過）

完成後

かご工

番線のかごに石を充填した構
造。直方体以外にさまざまな
形で製品化されている。

一級河川 豊川水系 野田川（愛知県）
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○再々評価時の事業内容の変更点について

０．３億円０．３億円その他

２．９億円

４．３億円

７．５億円

４．２億円用地費

２．０億円工事費

進入路協議不調
による工事車両
の小型化等によ
る増額

６．５億円事業費

備考今 回（H17）再評価時（H12）

●事業費

●工期

・用地買収及び進入路借地に時間を要したことによる延長

完了年度 平成１５年度⇒平成１９年度
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○B/Cの算出手法による比較（参考）

算 出 手 法

総便益(B)/総費用(C)年便益(B)/年費用(C)備 考

１．７４
Ｂ＝１２．７８億円

Ｃ＝ ７．３５億円

１．５８
B＝１１．８４億円
C＝ ７．５０億円

今回

（H17年度）

２．０９
Ｂ＝１３．１６億円

Ｃ＝ ６．３１億円

１．８７
B＝１２．１６億円
C＝ ６．５０億円

再評価時

（H12年度）

土石流対策事業費用便益
分析マニュアル（案）

H12年度版

土石流対策事業費用便益
分析マニュアル（案）

H10年度暫定版

算定時点

※本箇所は各評価時点での保全対象の変動はない

換算

換算
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檜尾川砂防えん堤地元説明会経過（Ｈ１３～Ｈ１６）

再評価委員会後も、地元自治会を中心に事業説明会を開催

・再評価委員会の結果報告及び事業内容の説明

・砂防えん堤に伴う工事用進入路整備について説明

川東自治会 下条自治会

原地区自治会

川東自治会

平成13年9月11日

平成13年10月17日

・平成16年度施工する工事内容及び工事中の安全
対策について説明。

・農業用水の確保等について、砂防えん堤との工事
工程調整

川久保自治会、実行組合平成16年４月20日
平成16年5月11日

・平成15年度施工する工事内容及び工事中の安全
対策について説明。

成合北の町自治会平成15年5月17日

・１４年度の工事内容及び安全対策について説明

・砂防えん堤に伴う工事用進入路整備について説明

成合北の町自治会

成合北の町自治会

成合北の町自治会

平成14年5月7日

平成14年10月5日

平成14年11月29日

概要協議者日時
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府民へ砂防事業をPR

芥川こいのぼりフェスタ1000 （H17年4月29日～5月5日）より
府民の参加状況

三島府民センターホールにおいて砂防フェア開催 （H16年6月）
模型と広報等を展示

模型を使った説明


