
新規事業評価調書
大阪府営出来島住宅建替事業

大阪市西淀川区出来島１丁目 【居住水準の向上等】

【建替前】 敷地面積： 1.44ha

事 戸　　　数： 188戸

構　　　造： 中層耐火4F 建設年度：昭和37年度

業 住戸面積： 約45㎡～約64㎡ 住戸ﾀｲﾌﾟ：2SK・3K・3UDK 事

【計画】 敷地面積： 0.85ha （0.59haは活用用地） 業 【コスト縮減】

内 戸　　　数： 188戸 目

構　　　造： 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　10F 的

容 住戸面積： 約42㎡～約72㎡ に

住戸ﾀｲﾌﾟ： 1DK～4DK 事 関 （参考）

（参考） 区域区分・用途地域　：　第1種住居地域、準防火地域 業 す

指定容積率　：　200％ 指定建ぺい率　：　80％ を る

　 　 巡 諸

事　業　費 総事業費： 約　33 億円 る 状

（建設工事単価約 17 万円／㎡） 社 況

想定必要維持管理費： 8.1 億円 会

経

済

情

勢

○大阪府住宅まちづくりマスタープラン

○第８期大阪府住宅五か年計画

○大阪府府営住宅ストック総合活用計画

○大阪府住宅・住宅地供給計画（重点供給地域の指定）

地

元

等

　事業段階ごと 【予定年度】 の

事 　の進捗予定と 平成16年度 基本設計 協

業 　効果 平成17年度 実施設計 力

の 　 工事着手 体

進 　 平成20年度 工事完了 制

捗

予 【効果】

定 老朽化した住宅の更新による居住水準及び住環境の向上

完成予定年 平成20年度

建替えについて、入居者からの同意を概ね得ている。

　府営住宅建設事業として平成８年度比で約13％の建設コストの縮減を行っており（物価
下落を含めると約20％の減）、また大阪府としても財政緊迫の状況下であることから、今後
も継続してコスト縮減に努める。

　平成９年、建設省が「公共工事コスト縮減対策に関する行動計画」を策定。これに基づ
き、コスト縮減に努めている。

事　業　名

所　在　地

目　　　的
　昭和37年度に建設された出来島住宅は、老朽化が著しく、居住水準が低いことから、
建替事業を実施する。これにより、住宅のバリアフリー化など居住水準の向上を図るととも
に、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備する。

　本住宅は、昭和37年度に建設され、設備等の老朽化が著しく、約72％の住戸内のバリ
アフリー化ができていない。現在約59％が65歳以上の高齢者を含む世帯であるが、全て
の住棟においてエレベーターが設置されておらず、階段による昇降であり、高齢化対応
ができていない。また、周辺地域においても、まとまった広場等のオープンスペースが少
ないことから、土地の有効活用や良好なコミュニティの形成に配慮しながら、居住水準や
住環境の向上への対応が必要となっている。

維持管理費

内　　　容

※「公営住宅改善手法選択マニュアル」により、耐用年数70年間分の維持管理費を現在
価値化して算出した金額。

　大阪府住宅まちづくりマスタープランにおいては、「府内での定住を促す住宅・宅地の
供給を図るため、府営住宅については、土地を有効活用し高度利用を図りつつ、老朽化
の著しい住宅等から順次建替を進める」ことや、大阪府府営住宅ストック総合活用計画に
おいては、「老朽化が著しく居住水準の低い、昭和20･30年代建設の中層耐火住宅を中
心に建替えに着手する」ことなどを位置づけている。

優　先　度

関連事業

上位計画等の

位置づけ



受益者

自 【緑化の推進】
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事 費用便益分析 Ｂ＝ 45.7 億円 等

業 総費用 へ 【産業廃棄物のリサイクル】
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　建替えにあたっては、動植物の生態系への配慮や良好な住環境の形成のため、
可能な範囲で樹木を保存しながら、緑の創出や自然環境の回復に努める。

　従前住宅の撤去工事に伴う廃棄物については、「建設リサイクル法」に基づ
き、建設資材としてリサイクルが可能なものについて再資源化に努める。また、
新築工事においては再生材の利用に努めていく。

　同一生活圏内での他の府営住宅で、本団地を集約できる程度の規模を持つものが存
在しないため、他団地への集約建替は困難である。

　また、道路やオープンスペースの整備により、まちづくり等への貢献が可能となる建替え
に比べ、効果が低い。

　現在の標準仕様である「あいあい住宅」相当となるよう、住戸内のバリアフリー化やEV増
築などの改善事業を実施したとしても、躯体の耐用年数は延びず、また、当時の建築計
画では設備改修が困難であることから、効率的な修繕ができないため、改善等による方法
は効果的でない。

コミュニティー
の活性化

周辺住民にも利用しやすい広場を、集会所と一体的に整備するな
ど、住民の交流に配慮した配置計画等の工夫を行うとともに、活用用
地においては、地域の活性化につながる公共施設や多様な民間住
宅等の設置を誘導することで、周辺地域を含めたコミュニティーの活
性化に寄与する。

住環境の形成
開放的な広場の整備や団地内緑化・景観への配慮等により快適で良
好な住環境の形成を図る。

　当該住宅の位置する大阪市域の府営住宅の平均応募倍率（H13～15年）は、28.0
倍で相当の公営住宅需要がある。
　（参考／府営住宅全体の平均応募倍率（H13～15年）　11.0倍）

事故防止
住戸内事故等の防止に配慮された室内の段差解消や屋外のバリア
フリー化を徹底し、歩車分離された安全で安心して暮らせる生活の場
を提供する。

住宅を建替え、より一層の耐震性の向上を図る。また、高度利用等に
よる土地の有効活用によりオープンスペースを確保し、地域全体の防
災性の向上に寄与する。

防災

住宅に困窮する世帯
が、品質・機能・安全
性等について一定水
準を満足する住宅に、
低廉な家賃で居住で
きるという居住水準向
上効果。

府民

・国土交通省で実施してい
る「公営住宅整備事業の新
規事業採択時評価」の手
法により、算出している。

・この評価手法では、建替
事業の評価に当っては「福
祉的役割」「安全確保役
割」「居住水準向上効果」
「地域波及効果」「政策誘
導効果」の５項目を総合的
に評価することとなってい
る。このうち数値化の可能
な「居住水準向上効果」の
みＢ／Ｃとしている。

その他

（事業名：大阪府営出来島住宅建替事業）

安全・安心

活力

快適性

具体的な便益内容 費用便益比 備　　考

適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯の解消を図る。

住宅の供給


