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建設事業の評価について（対応方針） 

 

平 成 2 0 年 1 2 月 １ 日 

大 阪 府 

 

建設事業評価について、平成20 年 11 月 10 日付けで大阪府建設事業評価委員会から意見

具申があった内容を踏まえ、下記のとおり対応方針を決定した。 

 

記 

 

１ 事前評価 

府営住宅建替事業「吹田竹見台住宅」及び「枚方交北第２住宅」については、『事業実

施』とする。 

 

２ 再評価 

街路事業「十三高槻線（正雀工区）」、府営住宅建替事業「吹田藤白台住宅」及び「泉佐

野佐野台住宅」、いきいき水路モデル事業「長瀬・玉串２期地区」、急傾斜地崩壊対策事業

「島の谷上地区」、砂防事業「下止々呂美谷右支渓」については、『事業継続』とする。 

 

３ 再々評価 

下水道事業「寝屋川流域下水道事業（鴻池処理区）」を含む１２処理区、街路事業「千

里丘寝屋川線」、砂防事業「山辺川」、「清滝川」、「讃良川」、「谷田川」及び「千塚川」に

ついては、『事業継続』とする。 

 

４ その他 

再評価案件「十三高槻線（正雀工区）」及び再々評価案件「下水道事業」に係る意見具

申を踏まえ、今後、建設事業全般について、現場特性など実態をより反映した精度の高い

積算に努めるとともに、他事業者との協議など事業費の変動要因の的確な把握・管理に努

める。また、全体事業費や事業計画を大きく変更する場合には、速やかに大阪府建設事業

評価委員会へ報告し、必要に応じ評価を実施することを徹底する。 
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審議対象事業の対応方針（26 件） 

【事前評価】 

事業名 所在地 事業概要 
事業費 
（億円）

大阪府の

対応方針

○府営住宅建替事業     

吹田竹見台住宅 吹田市 戸数  385戸 64.9 事業実施

枚方交北第２住宅 枚方市 戸数  320戸 54.6 事業実施

※ 府営住宅建替事業「堺宮山台４丁住宅」（堺市南区）については、継続審議 

【再評価】 

事業名 所在地 事業概要 
採択 
年度 

進捗率H20.3 
用地・工事 

事業費 
（億円）

大阪府の

対応方針

○いきいき水路モデル事業      

長瀬・玉串２期地区 東大阪市 水路改修 延長2.9km H15 －・65％ 8 事業継続

○街路事業       

十三高槻線(正雀工区) 
摂津市 

吹田市 
延長1.3km H11 68%・2％ 256 事業継続

○砂防事業       

下止々呂美谷右支渓 箕面市 砂防えん堤工 2基 H11 100%・57％ 4.2 事業継続

○急傾斜地崩壊対策事業      

島の谷上地区 河内長野市 法枠工 延長150ｍ H11 －・71％ 1.7 事業継続

○府営住宅建替事業       

吹田藤白台住宅 吹田市 戸数  527戸 
H21 
(予定)

－・0％ 80.9 事業継続

泉佐野佐野台住宅 泉佐野市 戸数  957戸 H14 －・26％ 136.1 事業継続

【再々評価】 

事業名 所在地 事業概要 
採択 
年度 

進捗率H20.3 
用地・工事 

事業費
（億円）

大阪府の

対応方針

○街路事業       

千里丘寝屋川線 寝屋川市 延長1.4km H元 100%・90% 214 事業継続 

（別紙） 
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事業名 所在地 事業概要 
採択 
年度 

進捗率H20.3 
用地・工事 

事業費
（億円）

大阪府の

対応方針

○砂防事業       

山辺川 能勢町 砂防えん堤工 1基 H6 100%・90％ 26.4 事業継続

清滝川 四條畷市 
渓流保全工 
延長 1,000ｍ 

S57 100%・85％ 12.6 事業継続

讃良川 四條畷市 
渓流保全工 
延長 1,024ｍ 

S63 80%・83％ 9.6 事業継続

谷田川 大東市 
渓流保全工 
延長 560ｍ 

S57 74%・54％ 17.3 事業継続

千塚川 八尾市 砂防えん堤工 1基 H6 100%・42％ 4.5 事業継続

○下水道事業  
〔処理区域〕 〔処理場〕 

〔ポンプ場〕 〔幹線管渠〕 

  〔下水道普及率〕〔幹線整備率〕 

     〔処理場整備率〕〔高度処理整備率〕 
 

猪名川流域下水道 
（原田処理区） 

豊中市他 
4市町 

5,470ha 1箇所 
   －   42km 

S42 
100%  ・  100% 
100%  ・   47% 

1,016 事業継続

安威川流域下水道 
（中央処理区） 

茨木市他 
6市 

8,294ha 1箇所 
  4箇所   54km 

S42 
98%  ・   99% 
76%  ・   24% 

2,534 事業継続

淀川右岸流域下水道 
（高槻処理区） 

高槻市他 
3市町 

5,017ha 1箇所 
  2箇所   37km 

S45 
97%  ・   93% 
89%  ・    0% 

1,864 事業継続

淀川左岸流域下水道 
（渚処理区） 

枚方市他 
2市 

5,882ha 1箇所 
  1箇所   22km 

S46 
89%  ・   89% 
67%  ・   26% 

1,159 事業継続

寝屋川流域下水道 
（鴻池処理区） 

大東市他 
9市 

6,731ha 2箇所 
  9箇所   93km 

S40 
95%  ・   71% 
100%  ・    0% 

3,720 事業継続

寝屋川流域下水道 
（川俣処理区） 

東大阪市他 
6市 

8,917ha 2箇所 
  9箇所   106km 

S41 
89%  ・   76% 
80%  ・    0% 

4,834 事業継続

大和川下流流域下水道 
（今池処理区） 

松原市他 
8市 

6,256ha 1箇所 
  －    51km 

S45 
85%  ・   94% 
67%  ・   17% 

2,217 事業継続

大和川下流流域下水道 
（大井処理区） 

藤井寺市他 
9市町村 

7,403ha 1箇所 
 2箇所   55km 

S49 
72%  ・   92% 
59%  ・   59% 

1,153 事業継続

大和川下流流域下水道 
（狭山処理区） 

大阪狭山市他 

3市 
5,256ha 1箇所 
 2箇所   27km 

S48 
80%  ・  100% 
67%  ・   38% 

 906 事業継続

南大阪湾岸流域下水道 
（北部処理区） 

岸和田市他 
7市町 

12,625ha 1箇所 
 1箇所   56km 

S48 
83%  ・   97% 
64%  ・   48% 

1,422 事業継続

南大阪湾岸流域下水道
（中部処理区） 

貝塚市他 
6市町 

6,743ha 1箇所 
   －     28km 

S55 
43%  ・  100% 
38%  ・   38% 

 994 事業継続

南大阪湾岸流域下水道
（南部処理区） 

泉南市他 
4市町 

4,284ha 1箇所 
 2箇所    24km 

S62 
48%  ・  100% 
37%  ・   37% 

 631 事業継続

※ 事業費は現時点での予定。 

※ 進捗率は「用地」は面積ベース、「工事」は事業費ベースによる（下水道事業を除く。）。 

※ 下水道事業の進捗率は、「下水道普及率」は平成18年度末時点、その他は平成19年度末時点のもの。 
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