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事業概要

①事業延長（線路の高架化）

約5.5km（寝屋川市域:約2.1km）

（枚方市域 :約3.4km）

②踏切除却数

21箇所（うち「開かずの踏切※」13箇所）

③高架化対象駅

香里園駅、光善寺駅、枚方公園駅

連続立体交差事業区間

※ピーク時間の遮断時間が40分／時以上の踏切
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事業経過

◆平成２５年３月 都市計画決定

◆平成２５年１２月 都市計画事業認可

◆平成２６年度～ 用地買収

◆令和元年度～ 準備工事

・水路などのインフラ施設移設
・埋蔵文化財調査

◆令和４年度～ 鉄道工事着手

①用地取得面積 ②全体事業面積 用地取得率（=①/②） 残件数

約39,000ｍ2 約45,000ｍ2 約87% 約50件

（令和3年12月末時点）<参考：用地取得状況>
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工事区間
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<施工方式（イメージは次ページ参照）>



仮線方式
（一旦線路を移設した後、現在線付近に建設）

別線方式
（新たに用地を確保した箇所に建設）

鉄道工事の進め方
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事業スケジュール

令和４年度

(2022年度)

令和５年度

(2023年度)

令和６年度

(2024年度)

令和７年度

(2025年度)

令和８年度

(2026年度)

令和９年度

(2027年度)

令和１０年度 ～
(2028年度 ～ )

準備工

仮線路工事
(香里園駅付近)

（起終点付近）

高架橋工事

環境側道
(八尾枚方線含む）

完成時期
公表

・近年の連立事業の鉄道工事実績（京阪連立で11年、南海泉大津連立で16年）から、相当な期間
を要することが予測されるため、高架化は、事業認可期限である令和10年度以降になる見込み。

・具体的な完成時期については、仮線を切り替える目途が立った時期に改めてお示しします。

工事用進入路整備工事
文化財調査、支障物件移転 等

（１工区）土留工事、16号暗渠整備工事 等
（２,３工区）香里園駅仮駅舎建設、現駅舎撤去 等
（５工区）万年寺山斜面切取 等
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高架橋建設（国道1号付近高架）
駅舎改築など
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整備工事
府道八尾枚方線付替え
（地下埋設物移設等含む）
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令和4年１月現在
※今後の進捗に応じて変更になる可能性があります。


