
 

建設事業評価の結果について 

 

平 成 1 8 年 ８ 月 2 3 日 

大 阪 府 

 

建設事業評価について、平成 18 年８月１日に大阪府建設事業評価委員会から知事に意見

具申があった。本府として、総合的に判断した結果、同委員会の意見を尊重し、下記のとお

り対応方針を決定した。 

 

記 

 

１ 事前評価について 

府営住宅建替事業の｢上町住宅｣、「東大阪中鴻池住宅」及び「千里佐竹台住宅」、施設整

備事業の「大阪府布施警察署建替整備事業」については、『事業実施』とする。 

なお、｢千里佐竹台住宅｣については、千里ニュータウンの再生にも貢献するため、同ニ

ュータウン固有の課題に対処するよう取り組む。 

 

２ 再評価について 

ため池事業の「ため池防災事業（太満池地区）」、道路事業の「府道余野茨木線（１工区）」

及び「府道大阪和泉泉南線バイパス」、街路事業の「十三高槻線（寿町地区）」及び「和泉

中央線」、砂防事業の「甘南備川通常砂防事業」については、『事業継続』とする。 

 

３ 再々評価について 

道路事業の「府道茨木亀岡線（２工区）」及び「一般国道371号（石仏バイパス）」につ

いては、『事業継続』とする。 



建設事業評価結果一覧表（12 件） 

 

【事前評価】 

事業名 所在地 事業概要 
事業費 
（億円）

大阪府の
対応方針

○府営住宅建替事業 

上町住宅 中央区 戸数 288戸 50.7 事業実施

東大阪中鴻池住宅 東大阪市 戸数 851戸 143.7 事業実施

千里佐竹台住宅 吹田市 戸数 515戸 83.8 事業実施

○施設整備事業 

大阪府布施警察署建替整備事業 東大阪市
敷地面積 約6,000㎡ 

ＲＣ造５～６階建 延床面積 約8,100㎡ 
46 事業実施

 

【再評価】 

事業名 所在地 事業概要 
採択
年度

進捗率H18.3 
用地・工事 

事業費 
（億円）

大阪府の
対応方針

○ため池事業 

ため池防災事業（太満池
地区） 大阪狭山市 

堤体工727ｍ 
取水施設工２箇所 
余水吐工１箇所 

H13 －%・40％ 6.5 事業継続

○道路事業 

府道余野茨木線（１工
区） 茨木市 

延長1.6km 
幅員16ｍ 

H9 61%・71％ 45 事業継続

府道大阪和泉泉南線バ
イパス 熊取町 

延長0.9km 
幅員22ｍ 

H9 78%・43％ 50 事業継続

○街路事業 

十三高槻線（寿町地区） 吹田市 
延長0.7km 
幅員22ｍ 

H9 91%・7％ 81 事業継続

和泉中央線 和泉市 
延長0.6km 
幅員33ｍ 

H9 97%・22％ 104 事業継続

○砂防事業 

甘南備川通常砂防事業 富田林市 砂防えん堤工 １基 H8 99%・36％ 3 事業継続

 

【再々評価】 

事業名 所在地 事業概要 
採択
年度

進捗率H18.3 
用地・工事 

事業費 
（億円）

大阪府の
対応方針

○道路事業 

府道茨木亀岡線（２工
区） 

茨木市 
延長2.3km 
幅員22～27ｍ 

H4 98%・94% 128 事業継続

一般国道371号（石仏バ
イパス） 

河内長野市 
延長6.1km 
幅員7.5～9ｍ 

H4 98%・50% 260 事業継続

 

※ 進捗率は事業費ベースによる。 

（別添参考） 


